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Forord 
 
Denne rapport beskriver det arbejde GEUS har udført for Naturstyrelsen (NST, nu Miljøsty-
relsen) med sikring af data indsamlet og udarbejdet i forbindelse med Den nationale grund-
vandskortlægning i perioden fra 1999 og frem til og med 2015. 
 
Selve fundamentet for Sikring af Grundvandskortlægningens data og GIS - Arvesølvspro-
jektet, blev lagt i 2010, hvor Styregruppen for Grundvandskortlægningen besluttede, at der 
skulle igangsættes en kontrol af, om alle data fra færdige grundvandskortlægninger er ind-
berettet i de dertil hørende eksisterende databasesystemer, og hvis ikke, at de skulle op-
samles og indlæses i de relevante databaser.  
 
Til brug for opsamling af data fra allerede færdigkortlagte områder udarbejdede Grund-
vandskortlægningens Projektsekretariat i 2011 i samarbejde med Naturstyrelsens enheder 
Vejledning til opsamling af kortlægningens data (Projektsekretariatet, 2011) som grundlag 
for arbejdet.  
 
Tilsvarende udarbejdede Projektsekretariatet/GEUS i 2012 et notat om Sikring af grund-
vandskortlægningens data og GIS med en gennemgang af de væsentligste elementer, der 
skal til for at få indberettet data og gjort dem tilgængelige for fremtidigt brug (Projektsekre-
tariatet/GEUS, 2012). 
 
Til gennemførelsen af Arvesølvsprojektet har der ved GEUS været nedsat en projektgrup-
pe bestående af en overordnet koordinationsgruppe og en række selvstændige temaspeci-
fikke projektgrupper. 
 
Følgende har udgjort koordinationsgruppen: 

 Susie Mielby     Projektleder, ansvarlig for Grundvandskort-temaer 

 Linea Løfqvist    Håndtering af kortlægningernes data, bistand med  
       kvalitetssikring af modeldata og GIS 

 Brian L. Sørensen    Ansvarlig for Boringsdata og Rapportdata 

 Margrethe Kristensen  Ansvarlig for Modeldata 

 Ingelise Møller    Ansvarlig for Geofysikdata  
 
Følgende har desuden bistået med de enkelte temaer 

 Gunvor Platou    Databearbejdning boringer, rapporter og GIS 

 Mikkel Mortensen   Databearbejdning boringer, rapporter og GIS 

 Lasse Rasmussen   Borearkivdata 

 Vicki Kolby     Borearkivdata 

 Pia Clausen    Databearbejdning modeller 

 Anne Mette Nielsen   Databearbejdning modeller 

 Adrian Barfod    Databearbejdning geofysik 

 Rasmus Bødker Madsen  Databearbejdning geofysik 

 Claus Ditlefsen    For-bearbejdning af Grundvandskort data 

 Frants von Platen-Hallermund Indlæsning af GIS data og FME 

 Christian Brogaard Pedersen Ansvarlig for Grundvandskort databasesystem 
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 Henrik Knudsen    Programmering 

 Anders Mogensen   Programmering 

 
 

Ledelsesansvarlige har været: 

 Richard Thomsen    Statsgeolog, GEUS (til og med 2012) 

 Thomas Vangkilde-Pedersen Statsgeolog, GEUS (fra og med 2013) 

 Jan Reisz     Kontorchef, NST (til og med juni 2013) 

 Philip Grinder Pedersen  Kontorchef, NST (fra og med juli 2013) 
 
 
Rationalet bag Arvesølvsprojektet 
Beskyttelse af drikkevandsressourcer mod forurening kræver viden om geologiske forhold, 
grundvandsmagasiner, pejlinger og grundvandspotentialer og geokemiske forhold.  
 
Den nationale grundvandskortlægning indebar, at de tidligere amter - på en ny måde end 
tidligere set - fra 1999 påbegyndte en kortlægning af drikkevandsressourcen ved brug af 
eksisterende hydrogeologiske data fra diverse arkiver (amternes egne og GEUS’ JUPITER-
database samt den ny-etablerede GERDA database) suppleret med indsamling af nye da-
ta. Amternes arbejde fortsatte frem til og med 2006, hvor arbejdet i forbindelse med kom-
munalreformen blev overført til staten. 
 
I forbindelse med nedlæggelsen af amterne blev der ved GEUS’ mellemkomst i slutningen 
af år 2005 igangsat en såkaldt datavask med det formål at samle og dermed redde så 
mange af de indsamlede data fra amterne som muligt (lokaliseringer, pejlinger, vandkemi, 
skannede rapporter mv). Samlingen og homogeniseringen af databaserne var ”frivillig”, da 
amterne var selvstændige politiske enheder, men blev hilst velkommen af de fleste, fordi 
dataene ved amterne i mange tilfælde var forskelligartede og dermed vanskelige at sam-
menstille på nationalt plan. 
 
Datavasken var en overordentlig stor opgave i forhold til den til rådighed værende tid. og 
det lykkedes ikke at redde alle data, ligesom de indlæste data var af varierende kvalitet. 
Samtidig eksisterede der ikke lagringsfaciliteter til alle datatyper og der blev derfor taget 
initiativ til at udbygge databaserne ved GEUS med faciliteter til lagring af rapporter, model-
ler, sedimentkemi, aldersdatering, geofysik mv. De første 3-4 år efter kommunalreformens 
ikrafttræden pr.1. januar 2007 blev der således arbejdet videre med opbygningen af data-
baser ved GEUS til lagring og håndtering af grundvandskortlægningens data: Rapportdata-
basen og Model-databasen. 
 
Ved starten af Arvesølvsprojektet forelå der således store mængder data, som ikke var 
digitaliseret og indlæst i databaserne, heriblandt modeller og GIS-kort. Da der ikke fra star-
ten var blevet stillet krav til kortlæggere og rådgivere om GIS-format, -struktur og indberet-
ning af kortlægningsresultater havde disse data meget svingende indhold og kvalitet. Der 
var oprindelig stort fokus på at redde GIS-data, men efterhånden rettede opmærksomhe-
den sig mod behovet for at kunne dokumentere baggrunden for kortlægningens resultater, 
og arbejdet kom til også at omfatte mere grundlæggende data som modeller, rapporter, 
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boringer m.m. Det første bud på opgavens omfang lød på gennemgang af 320 kortlæg-
ningsområder med 32 forskellige data-temaer, svarende til at ca. 10.000 emner skulle op-
samles og bearbejdes. Senere var der kortlægningsområder der blev slået sammen og det 
endelige antal kortlægningsområder ved opgavens afslutning var således 282. 
 
Det omfattende systematiske dataarbejde, der er udført i Arvesølvsprojektet for at samle og 
redde de grundlæggende data fra den nationale grundvandskortlægning, er med til at sikre, 
at de mange millioner kroner, der er investeret i beskyttelse af drikkevandsressourcerne i 
årene 1999-2015 gennem kortlægningen også fremover vil bidrage til, at staten, regioner-
ne, kommunerne og vandforsyningerne m.fl. har et godt datagrundlag for deres arbejde og 
beslutninger i årene fremover. 
 
Læsevejledning 
I indledningen gives en mere uddybende beskrivelse af baggrunden for de data, der er 
opsamlet og efterfølgende sikret i Arvesølvsprojektet, herunder sammenhængen mellem 
forskellige temaer og prioritering mellem dem. 
 
Dernæst gives for hvert tema en beskrivelse af det materiale som er opsamlet og af hvor-
dan GEUS har håndteret data. For hvert tema er der anvendt følgende struktur: 
 

 beskrivelse af de opsamlede data 
 en problemformulering 
 hvordan data er håndteret 
 resultaterne heraf 

 
Afslutningsvist er der et afsnit om generel læring i forhold til fremtidig håndtering, en sam-
menfatning af udført arbejde samt datasikring, som ikke er blevet håndteret i Arvesølvspro-
jeltet. 
 
I bilagsdelen findes dokumentation i form af detaljerede beskrivelser af procedurer og ar-
bejdsgange som har udgjort grundlaget for datahåndteringen.  
  



 
 
8 GEUS 
 

Indhold	

1.  Indledning 10 

1.1  Baggrund og formål ............................................................................................. 10 
1.2  Udgangspunktet for Arvesølvsprojektet i 2012 .................................................... 10 
1.2.1  Status for temaerne ved projektstart ................................................................ 11 
1.2.2  Status for databasesystemer ved projektstart .................................................. 14 
1.3  Metodeovervejelser ved databehandlingen ......................................................... 15 
1.4  Organisering af temaer ........................................................................................ 16 
1.5  Koordinering og styring ........................................................................................ 16 
1.6  Projektbeskrivelse ............................................................................................... 16 

2.  NST´s dataopsamling 18 

2.1  Opsamling af datamateriale ................................................................................. 18 
2.2  Problemformulering ............................................................................................. 18 
2.3  NST´s yderligere opfølgning ................................................................................ 19 
2.4  Overblik over NST’s opsamlede data .................................................................. 20 

3.  Tema: Rapporter 22 

3.1  Opsamlet datamateriale....................................................................................... 22 
3.2  Problemformulering ............................................................................................. 22 
3.3  Håndtering af rapportdata .................................................................................... 23 
3.4  Resultater ............................................................................................................ 23 

4.  Tema: Boringsoplysninger 26 

4.1  Opsamlet datamateriale....................................................................................... 26 
4.2  Problemformulering ............................................................................................. 26 
4.3  Håndtering af boringsdata ................................................................................... 27 
4.4  Resultater ............................................................................................................ 29 

5.  Tema: Geofysik 30 

5.1  Opsamlet datamateriale....................................................................................... 31 
5.2  Problemformulering ............................................................................................. 32 
5.3  Håndtering af seismikdata ................................................................................... 32 
5.4  Resultater ............................................................................................................ 33 

6.  Tema: Modeller 36 

6.1  Opsamlet datamateriale....................................................................................... 36 
6.2  Problemformulering ............................................................................................. 37 
6.3  Håndtering af modeldata ..................................................................................... 38 
6.4  Resultater ............................................................................................................ 40 

  



 
 
GEUS 9 

7.  Tema: Hydrogeologisk kortmateriale 42 

7.1  Opsamlet datamateriale ....................................................................................... 43 
7.2  Problemformulering .............................................................................................. 44 
7.3  Håndtering af GIS-data ........................................................................................ 45 
7.3.1  Generelle beslutninger ..................................................................................... 45 
7.3.2  Bearbejdning af grundvandskort-data .............................................................. 46 
7.3.3  Etablering af Grundvandskort-databasen ......................................................... 48 
7.3.4  Forarbejdet til upload af data i Grundvandskort-databasen .............................. 48 
7.3.5  Upload til Grundvandskort-databasen .............................................................. 51 
7.3.6  Kvalitetssikring af data indlæst i Grundvandskort-databasen ........................... 52 
7.4  Resultater............................................................................................................. 52 
7.4.1  Tematisk bearbejdede kort-temaer .................................................................. 52 
7.4.2  Data i Grundvandskort-databasen ................................................................... 53 
7.4.3  Data indsamlet i Grundvandskortlægningen .................................................... 54 

8.  Generel læring 56 

9.  Sammenfatning 57 

10.  Referencer 62 

 

Appendix – Projektbeskrivelser  

Appendix 1   Sikring af grundvandskortlægningens data og GIS  

Appendix 2   NST opsamling af data  

 

Bilag – Procesbeskrivelser  

Bilag 1   Sikring af Rapportdata  

Bilag 2   Sikring af Boringsdata  

Bilag 3   Sikring af Geofysikdata  

Bilag 4   Sikring af Modeldata  

Bilag 5  Sikring af Hydrogeologisk kortmateriale  

Bilag 6   Databasemodel for kortdata  

 
  



 
 
10 GEUS 
 

1. Indledning 

Arvesølvsprojektet omhandler sikring af data fra grundvandskortlægningen, som ikke tidli-
gere er blevet digitaliseret og indlæst i databaser forbindelse med kortlægningen. 
 
Udgangspunktet for Sikring af Grundvandskortlægningens data og GIS - Arvesølvsprojektet 
er beskrevet i notaterne Vejledning til opsamling af kortlægningens data (Projektsekretaria-
tet, 2011) og Sikring af grundvandskortlægningens data og GIS (Projektsekretaria-
tet/GEUS, 2012).  
 
Denne rapport beskriver det arbejde GEUS har udført for Naturstyrelsen (NST, nu Miljøsty-
relsen) i Arvesølvsprojektet, de bagvedliggende overvejelser og hovedresultaterne af data-
sikringen, nemlig data som fremover er tilgængelige til brug for forvaltning og administration 
af drikkevandsressourcen.  

1.1 Baggrund og formål 

Der er brugt over 2½ mia. kr. på kortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner i forbindelse 
med Den nationale grundvandskortlægning i Danmark. Den gennemførte kortlægning er 
unik på verdensplan og det er helt essentielt, at de indsamlede data på systematisk vis 
bliver gjort tilgængelige for fremtidige opgaver på vandområdet og ikke går tabt med tiden. 
 
Data og databasesystemerne ved GEUS og Geodatastyrelsen har været vigtige for grund-
vandskortlægningen, fordi de både er anvendt til at fremfinde eksisterende data til brug for 
grundvandskortlægningen og til lagring af indsamlede kortlægningsresultater til brug for 
eftertidens hydrogeologisk relaterede opgaver. 
 
Arvesølvsprojektets dataarbejde har taget sit udgangspunkt i grundvandskortlægningen og 
de leverancer til kommunerne, der er udmøntet i Administrationsgrundlaget (BLST, 2009). 
Det har været vurderet vigtigt fra starten af at skele til, at resultaterne af grundvandskort-
lægningen kunne bruges til kommunernes administration efter vandforsyningsloven, regio-
nernes arbejde efter jordforureningsloven og statens arbejde med planlægning og opfølg-
ninger på planlægningsopgaverne. Specielt skal de indsamlede kortlægningsresultater 
være tilgængelige for kommunernes opfølgning med indsatsplanlægning i 2016 og 2017, 
når statens grundvandskortlægning er afsluttet.  
 

1.2 Udgangspunktet for Arvesølvsprojektet i 2012 

I dette afsnit beskrives udgangspunktet, som det var ved starten af Arvesølvsprojektet. 
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1.2.1 Status for temaerne ved projektstart 

I det følgende beskrives status forud for projektets start og dermed udgangspunktet for 
planlægningen af arbejdet for hver datatype i Arvesølvsprojektet. 
 
Rapporter 
En del af rapporterne var indberettede og geo-refererede i forvejen, men der manglede 
stadig mange rapporter og en del fejlretning i forbindelse med allerede indberettede rappor-
ter. Som det fremgår af statusrapporten fra 2011 (Mielby, 2011), manglede der også indbe-
retning af en del søgeord.  
 
JUPITER-data (boringsdata) 
Undersøgelsesboringer (brøndborerrapporter inkl. brøndborer-beskrivelser) indberettes 
som en del af det lovbetingede arbejde i forbindelse med udførelse af boringer på land. 
Langt størsteparten af de udførte undersøgelsesboringer kunne derfor forventes at være 
indberettet og kvalitetssikret i JUPITER. Endvidere har GEUS løbende foretaget geologisk 
beskrivelse og tolkning af indsendte prøver og har i samarbejde med NST opprioriteret 
beskrivelsen af boringer udført som led i grundvandskortlægningen. 
 
Lokaliseringsskemaer udføres som en del af boringsregistreringen ved udførelse af borin-
ger, men ikke alle lokaliseringer var indberettet, og ikke alle indsendte lokaliseringer ind-
læst i JUPITER. Lokaliseringsdata har stor betydning for, at geologien og vandstanden i en 
boring bliver stedfæstet korrekt i forhold til hinanden og i forhold til informationen i omkring-
liggende boringer. Der har foreligget vejledninger, men kunne forudses behov for at tjekke 
op på både data og arbejdsrutiner og i tilfælde af mangler indlæsning og konsekvensrettel-
se af eksisterende boringsdata i JUPITER. 
 
Supplerende/eksterne jordprøvebeskrivelser er løbende blevet indlæst i JUPITER-
databasen, når de er modtaget fra NST eller dennes rådgiver og har dannet grundlag for 
den endelige geologiske beskrivelse og tolkning publiceret i JUPITER-databasen. Ældre 
eksterne prøvebeskrivelser forventedes dog at mangle at blive lagt i JUPITER-databasen, 
blandt andet nogle af prøvebeskrivelserne udført under Sesam-projektet. 
 
Pejledata er blevet overført fra amternes databaser, og data indsamlet efter kommunalre-
formen var allerede indberettet til JUPITER-databasen, men med meget varierende kvali-
tet. Prøvepumpninger og synkronpejlinger (herunder loggerdata) var ofte ikke indberettet. 
Som det fremgik af statusrapporten (Mielby 2011), var pejledata flere steder indlæst som 
koter, hvorfor væsentlige informationer fra amternes databaser mangler. Der har foreligget 
vejledninger, men kunne forudses usikkerhed på inddatasiden og behov for at tjekke op på 
og rette i både data og arbejdsrutiner.  
 
Kemidata er blevet overført fra amternes databaser, og data indsamlet efter kommunalre-
formen var allerede indberettet til JUPITER-databasen, men med meget varierende kvali-
tet. Der kunne forudses usikkerhed på inddatasiden og behov for at tjekke op på og rette i 
data. 
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Aldersdateringer og sedimentkemi var allerede i et vist omfang blevet indlæst i amternes 
tid. Datering kunne indlæses som en kemisk parameter, men der manglede et indlæs-
ningsmodul og en beskrivelse af mængden af resterende data til indlæsning. Det skulle 
specielt undersøges, om de data, som GEUS har været ansvarlig for, var indlæst. 
 
Modeldata 
For modeller skulle der skelnes mellem geologiske modeller, hydrostratigrafiske modeller 
og numeriske strømningsmodeller.  
 
Kun en lille del af modellerne udført som en del af grundvandskortlægningen var indberet-
tet i Modeldatabasen forud for Arvesølvsprojektet. Der manglede endvidere implementering 
af kvalitetssikringsrutiner og opfølgning/fejlretning, så de indberettede data ville kunne gen-
bruges. Der forudsås også behov for en mindre opgradering af værktøjerne til indberetning 
og visning af lagrede modeller. 
 
Geofysikdata 
Hovedparten af de indsamlede geofysiske data var allerede indlæst i GERDA databasen 
som følge af det mangeårige arbejde i regi af Geofysiksamarbejdet. De geofysiske data var 
således de data fra grundvandskortlægningen, der var bedst styr på forud for Arvesølvspro-
jektet. GERDA-databasen blev dog først udbygget til at håndtere Sky-TEM-data fuldt ud i 
2006, geofysiske borehulslogs i 2006 og seismik i 2008/09. Seismikindberetning blev end-
videre optimeret i 2010/11 og kunne således især forventes et efterslæb med behov for 
supplerende indberetning. Udbygningen af GERDA databasen til håndtering af MRS data 
var ikke færdig og ingen MRS data sikrede. 
 
Hydrogeologiske kortdata 
Hovedparten af de hydrogeologiske kort-data var ikke indsamlet forud for projektstart og 
data var overvejende lagret decentralt på forskellige mappedrev og CD-ROM’er. En sam-
ling af dataene var en forudsætning, før det videre arbejde med kvalitetssikring, strukture-
ring og homogenisering kunne komme i gang. Der skulle udarbejdes grundlæggende be-
skrivelser af struktur, indhold og vedligehold for flere af temaerne.  
 
Forud for Arvesølvsprojektet forudsås særligt fokus på temaer for grundvandsmagasinerne, 
da magasinkortlægning er en forudsætning for det videre arbejde med lertykkelseskort og 
potentialekort. Magasindata hænger endvidere nøje sammen med indtagstabeller, dataud-
træk fra JUPITER og modellerne i Modeldatabasen. Vedligehold og fremtidigt brug skulle 
derfor sammentænkes. 
 
Det var vigtigt for den efterfølgende brug af magasindata og beregning af indtag, at det 
sikredes, at modellerne var indrapporteret i Modeldatabasen, og at det blev sikret, at der 
sammen med dem ville foreligge oplysninger om version, dato for dataudtræk, gyldigheds-
område samt kobling til DK-modellens officielle lag (Figur 1). 
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Figur 1.  Illustration af den tidslige sammenhæng mellem oprettelse, genberegning og ajourføring 
af indtagsmodeller. Ajourføringen består dels af en ajourføring af den hydrostratigrafiske model 
(HSM2), dels af en genberegning af indtagsmodellen (IM1a -> IM2). Til disse processer anvendes 
oplysninger om version, dato for dataudtræk, gyldighedsområde samt kobling til DK-modellens 
officielle lag (Sørensen et al., 2011). 

 
Der forelå vejledning og tabelstruktur for potentialekortlægningens vedkommende (Mielby 
m. fl., 2009), men manglede implementering af den. Potentialekortene skulle foruden ma-
gasinerne kunne anvendes i sammenhæng med pejledata og pejlepunkter. 
 
Lertykkelseskortlægning havde i tid og sted været grebet forskelligt an og uden en generel 
vejledning/definition, hvorfor data kunne forventes at ligge meget forskelligt. Lertykkelsen 
skulle foruden magasinerne kunne anvendes i sammenhæng med boringerne i JUPITER 
og geofysikdataene i GERDA. 
 
Endelig var der behov for en indsats for temaet med kortlægningsområders udbredelse, da 
disse blev benyttet som grundlag for kortlægningen og var det eneste sted, hvor der reelt 
var registreret, hvor der var planlagt/udført grundvandskortlægning.  
 
Arealudpegninger 
Det blev fra starten defineret, at det var NST (nu Miljøstyrelsen), der havde ansvaret for 
arealudpegningerne. NST´s enheder indberettede relevante arealudpegninger til DAI 
(Danmarks Areal Information) og de foreligger som landsdækkende korttemaer i det om-
fang, de bruges til vandplanerne (Kortlægningsområder, Drikkevandsområder, Nitratføl-
somme indvindingsområder, Indsatsområder mht. nitrat).  
 
Andre data 
Andre data som fx korttemaer med oplande, pesticidfølsomme indvindingsområder, ind-
satsområder mht. pesticider var ikke afklarede ved projektstart. Der manglede en beskri-
velse af rutiner omkring data-struktur, indhold og vedligehold for flere af temaerne. Håndte-
ring af oplande manglede endvidere en afklaring i forhold til kommunerne og regionerne. 
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1.2.2 Status for databasesystemer ved projektstart 

Det var en forudsætning, at lagring og udtræk af grundvandskortlægningens data skulle 
foregå med anvendelse af fælles-offentlige databasesystemer, og der var fokus på, at alle 
indsamlede data fra grundvandskortlægningen skulle kunne tilgås og kombineres med an-
dre data via systemer, som understøttede hinanden. 
 
Databasesystemer til hydrogeologiske data 
Til lagring af hydrogeologiske data forelå følgende databasesystemer ved GEUS:  

 JUPITER-databasen (boringer),  

 GERDA-databasen (Geofysikdata),  

 Model-databasen (geologiske modeller, hydrostratigrafiske modeller, pakkede 
filer med numeriske grundvandsmodeller; databasesystemet indeholder endvi-
dere mulighed for at lagre 3D modeller samt indtagsmodeller) og  

 Rapport-databasen (rapporter).  

Kun JUPITER- og GERDA-databasesystemerne havde været operationelle i hele kortlæg-
ningsperioden fra 1999 og frem til projektstart. JUPITER-databasesystemet manglede dog 
endnu enkelte faciliteter som fx indlæsningsmodul til sedimentkemi, aldersdatering mv. For 
GERDA-databasesystemet var man i gang med at implementere faciliteter til indlæsning af 
MRS data. Til lagring af GIS-data planlagde GEUS at udarbejde en Grundvandskort-
database. 
 
Databasesystemer til arealudpegede data 
Til lagring og udstilling af arealudpegede data forelå Danmarks Areal Information (DAI), 
finansieret via Danmarks Miljøportal (for så vidt angår fælles-offentlige data).  DAI havde 
fungeret siden kommunalreformen. 
 
Sikring af databasesystemer for fremtiden 
For den resterende kortlægningsperiode skulle det generelt overvejes om, og i givet fald 
hvorledes, databasesystemerne skulle udvikles, hvis de skulle kunne tilgodese både behov 
i Arvesølvsprojektet og kommende behov for indsamling og adgang til data. Herunder skul-
le også overvejes håndterings- og lagringsstrategi for kortlægningsdata fra regioner, kom-
muner og vandværker mv. 
 
For JUPITER-, Rapport- og Modeldatabasesystemerne var der, jf. statusrapporten (Mielby, 
2011) generelt behov for forbedrede input/outputfunktioner og kvalitetssikringsfaciliteter. 
Allerede udviklede udtræksfaciliteter, wms/wfs-faciliteter og indtagsmodellen ville med for-
del kunne videreudvikles, og der skulle for modeller sikres sammenhæng med lag i DK-
modellen. 
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1.3 Metodeovervejelser ved databehandlingen 

De overordnede metodeovervejelser i Sikring af Grundvandskortlægningens data og GIS 
(Projektsekretariatet/GEUS, 2012) har været stærkt påvirket af det faktum, at kortlægnin-
gen fra starten i år 1999 var udført i kortlægningsområder, og ikke som større regionale 
kortlægninger. Der har desuden været tale om mange kortlægninger, som blev udført hen 
over mange år og uden beskrevne krav til datastruktur, hvilket i praksis har medført, at da-
taopsamlingen er blevet meget kompleks: data er blevet lagret på disketter, i mappedrev og 
på sager, hvilket – når der er tale om kortlægning over flere år, under løbende teknologisk 
udvikling og med personalemæssige ændringer – har medført et stort og komplekst data-
arbejde, når data skal opsamles, kvalitetsvurderes og indberettes. 
 
Opsamling af kortlægningens data 
Den første opgave var at finde og opsamle data hos statens lokale enheder, og herefter 
etablere en arbejdsgang med dataindberetning til de udviklede databaser af data, som ikke 
allerede var indberettet. Kortlægningsområder, hvor data var indlæst fra amternes egne 
lokale databaser i forbindelse med datavasken, skulle samtidig efterses.  
 
Status ved Arvesølvsprojektets start i 2012 var, at dataopsamlingen kun kunne betragtes 
som helt færdig i få af de kortlagte områder. Opgaven med opsamling af eksisterende data 
og kvalitetssikring af dem samt sikring af, at alle indsamlede data nu også er opsamlet blev 
derfor opprioriteret, ligesom det vurderedes vigtigt, at opsamlingen fra det enkelte kortlæg-
ningsområde blev afsluttet før det videre arbejde med Arvesølvsprojektet blev sat i gang. 
 
Kvalitetssikring og homogenisering af data 
Det faglige i opgaven med dataindlæsning, kvalitetssikring og homogenisering fremgår – 
for hvert datatema - af de følgende afsnit om sikring af data (kap. 3-7). Selve opgavens 
størrelse har været vanskelig at estimere fra starten, fordi der ikke var noget overblik over 
kvaliteten og ingen erfaring med indlæsning af de opsamlede data. Der var brug for, at der 
– for hvert tema – blev samlet op på omfanget af data og deres status, blev foretaget en 
beskrivelse af problemomfang og foretaget en vurdering af betydning af eventuelle proble-
mer. Endelig er der undervejs foretaget kvalitetsvurdering og homogenisering af allerede 
indberettede data i det omfang arbejdet i Arvesølvsprojektet afslørede fejl som skulle ret-
tes.  
 
Da der fra starten af grundvandskortlægningen ikke var etableret databasesystemer til alle 
de indsamlede kortlægningsdata, fandtes der større mængder af væsentlige data, som 
skulle indlæses i etablerede databaser i forbindelse med Arvesølvsprojektet. Der skulle 
endvidere tages højde for behovet for indlæsning af data, hvor der først efterfølgende blev 
etableret mulighed for dataindberetning. 
 
En anden udfordring var, at Arvesølvets efterbehandling (dataindlæsning og kvalitetssik-
ring) var afhængig af færdiggørelsen af de resterende kortlægningsområder. Derfor kunne 
kortlægningstemaerne ikke færdiggøres temavis, men skulle foretages i klumper (pakker) 
af færdigkortlagte områder. 
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1.4 Organisering af temaer 

For at muliggøre håndteringen og den efterfølgende anvendelse af temaerne på tværs af 
kortlægningsområder eller på landsplan, skulle der sikres en entydig og klar organisering 
og kommunikation omkring data i de enkelte temaer:  
 
Organiseringen af arbejdet med temaerne blev bygget op om databaserne og deres tabel-
struktur. Hvis der ikke i forvejen fandtes en tabelstruktur, så skulle den etableres, og i den 
forbindelse skulle det sikres at denne opfyldte det faglige krav til temaerne og kunne spille 
sammen med nationale og internationale behov, herunder fx sammenhæng med EU IN-
SPIRE-direktivet. 

1.5 Koordinering og styring 

Grundvandskortlægningens data og databasesystemer har skullet ses som et hele, og har 
skullet beskrives, håndteres og fungere i en sammenhæng. For at sikre en sådan helhed 
har koordinering været vigtig, så afhængige data og datasystemer også efterfølgende vil 
kunne bruges på en meningsfuld måde. GEUS har således etableret en koordinerings-
gruppe for hver af de datatyper, som GEUS har opbevaret for NST og for de data, som 
GEUS har ansvaret for. Koordineringsgruppen har haft til opgave at sikre sammenhæng, 
rækkefølge og den samlede fremdrift i sikringen af data i Arvesølvs-projektet.  
 
 
Det bemærkes, at tidsplanen for Arvesølvsprojektet fra starten blev vurderet stram. Over-
holdelsen af den angivne tidsplan var derfor fra begyndelsen forudsat af, at opsamlingen af 
NST’s data blev afsluttet i tide, således at GEUS kunne komme videre med sikringen af 
data. Det vurderedes overordentligt vigtigt, at projektets fremdrift kunne holdes, da der ikke 
på daværende tidspunkt var afsat midler til sikringen af grundvandskortlægningens data 
efter den 31. december 2015. 

1.6 Projektbeskrivelse  

I forbindelse med GEUS’ udmøntning af de forskellige opgaver er der etableret en række 
projektbeskrivelser, som hver især dækker delelementer af arbejdet i Arvesølvsprojektet. I 
de senere år blev der etableret en PID (Projekt Initierings Dokument) for hele Arvesølvs-
opgaven (Miljøministeriet, 2015). PIDén blev justeret undervejs. Seneste version er vedlagt 
i Appendix 1 til denne rapport. 
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I PIDén foreligger der en prioritering af rækkefølgen i arbejdet med de forskellige datate-
maer: 
 

Først:  
 Rapportdata 

Boringsdata (lokaliseringer og pejlinger) 
Kortlægningens udbredelse 
Modeldata 

Dernæst: 
Magasinudbredelser 

Endelig: 
  Geofysikdata 

Rest Boringsdata (sedimentkemi, aldersdateringer mv) 
Rest Hydrogeologiske kort (Lertykkelseskort, potentialekort) 

 
Udgangspunktet for denne rækkefølge har været, at håndtere grundlæggende og relativt 
simple data først, og afledede data efterfølgende. 
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2. NST´s dataopsamling 

I dette afsnit beskrives den dataopsamling, som ligger til grund for Arvesølvsprojektet. Op-
samlingen af data blev påbegyndt i 2010, hvor Grundvandskortlægningens Projektsekreta-
riat fik til opgave at bestille en opsamling af de data, der endnu ikke forelå i databaser. 

2.1 Opsamling af datamateriale  

I samråd med en kontaktperson i hver af NST´s enheder aftaltes en struktur for dataopsam-
lingen, der gik ud på, at der for hvert kortlægningsområde og for en række nøjere specifice-
rede temaer skulle undersøges, om der fandtes data, og om de var indberettet til relevante 
databaser eller ej. Hvis der fandtes data, som ikke var indberettet, skulle disse vedlægges 
med henblik på videre bearbejdning.  
 
Fra starten var det den enkelte projektleders ansvar at finde og arkivere data fra 
hans/hendes kortlægningsområde. For at sikre fremdriften i projektet blev der senere sat 
faste NST-personer på opgaven, og det blev aftalt at GEUS skulle bistå særskilt med op-
samlingen fra kortlægninger færdiggjort til og med år 2010. 
 
Strukturen på dataopsamlingen er beskrevet detaljeret i Vejledning til Opsamling af kort-
lægningens data, vedlagt i Appendix 2 (Projektsekretariatet, 2011). 
 
Styringen af dataopsamlingen blev baseret på de kortlægningsområder, der var defineret i 
det administrative kort over de godt 320 kortlægningsområder, der forelå på daværende 
tidspunkt. For hvert kortlægningsområde skulle der udfyldes et stamkort, og NST skulle 
godkende hvert kortlægningsområde inden afleveringen til GEUS. 

2.2 Problemformulering 

Grundvandskortlægningen er udført løbede i en periode over 16 år, Derfor har der under-
vejs været store ændringer i personale, rådgivere, kortlægningsområder og metoder, som 
har vanskeliggjort opsamlingen af data og den efterfølgende håndtering i Arvesølvsprojek-
tet. 
 
Kortlægningsområdernes ID-nummerering var i starten koblet til NST´s sagsnummer, men 
efterhånden som NST ændrede sagssystemer og dermed ændrede numre for kortlægnin-
gerne, var det i 2011 nødvendigt at beslutte at kortlægningerne bibeholdt deres oprindelige 
nummerering for at kunne bevare overblikket over datahåndteringen. At holde styr på de 
gamle numre i forhold til nye, som løbende ændrer sig (bliver lagt sammen og bliver delt), 
er administrativt en stor opgave og dermed tidsrøvende.  
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Det, at der var stor udskiftning af personale, gjorde, at det blev et meget stort arbejde at 
opsamle data fra især kortlægningens tidlige år. Der var ikke entydige navne og versioner 
på filerne og data lå på gamle mappedrev, på CD-ROMér og i skuffer rundt omkring. 
 
Mange af dataene indsamlet i forbindelse med de gamle kortlægninger lå i gamle kortpro-
jektioner og skulle konverteres til nye formater. Ligeledes var kvaliteten af data også stærkt 
svingende og bar præg af manglende viden om fx GIS-data. 
 
Den løbende færdiggørelse af dataopsamlingen frem til Grundvandskortlægningens afslut-
ning med udgangen af år 2015 har gjort, at det har været vanskeligt at vurdere omfanget af 
data som skulle håndteres og dermed have overblik over det efterfølgende Arvesølvs-
arbejde. 
 
I forløbet af Arvesølvs-projektet har der også været en række udfordringer, i og med at den 
løbende dataopsamling ikke udføres i en fase forud for bearbejdningen af de opsamlede 
data, hvilket har medført, at det ikke har været muligt at færdiggøre hver proces successivt. 
Alle gryder har således været ”i kog” fra databearbejdningen startede og næsten helt til 
sidst, hvilket har gjort, at det har været nødvendigt at have fokus på mange processer på 
en gang. 
 
Projektmålet har også ændret sig fra starten af kortlægningen til den endelige version. Der 
har løbende været tilpasninger af projektet, som projektet skulle forholde sig til. For eksem-
pel er tidsplanerne for leverancen af data fra kortlægningsområderne løbede blevet ændret 
og en betragtelig del blev først færdigmeldt efter sommer 2015, og de sidste 6 hele kort-
lægningsområder nåede ikke at blive leveret og dermed heller ikke at blive håndteret i Ar-
vesølvsprojektet.  

2.3 NST´s yderligere opfølgning 

Fra 2011 fik NST indskrevet i deres standardkontrakter med rådgiverne, at rådgiverne skul-
le sørge for, at indsamlede data blev indlæst i eksisterende databaser, hvilket var en stor 
lettelse for arbejdet med dataopsamling og det efterfølgende Arvesølvsprojekt. 
 
Der blev i sommeren 2014 efter ønske fra NST igangsat en dialogproces omkring fund af 
fejlagtige data i det opsamlede materiale. Denne proces gik ud på, at hver gang GEUS 
fandt uklare eller manglende data, så skulle der meldes tilbage til NST, hvorefter NST hav-
de en måned til at respondere med bedre data. I de tilfælde hvor der var tid til denne pro-
ces, resulterede det  ofte i bedre data. 
 
Efter dataopsamlingen af Pakke 1 (161 kortlægningsområder med afsluttet kortlægning i 
perioden frem til og med 2010) har NST i foråret 2015 - med bistand fra GEUS - igangsat 
en sammenstilling af kategorier og tilknyttede kommentarer fra stamkortene. Sammenstil-
lingen cementerede behovet og relevansen af det gennemførte arbejde med NST´s data-
opsamling og den efterfølgende sikring af data i forbindelse med Arvesølvsprojektet. 
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2.4 Overblik over NST’s opsamlede data  

Der er i alt blevet registreret 276 hele kortlægninger, og heraf er de 141 kortlægninger af-
sluttet før 2011, og 135 efter 2011. Herudover er der 6 hele områder, som ikke blev færdig-
afrapporteret før efter Arvesølvsprojektets afslutning. 
 
I Figur 2 vises en oversigt over procentvis andel af kortlægningsområder i de forskellige 
kategorier ”J”, ”M”, ”T” og ”I” (”J” betyder, at data er opsamlet og er i database, ”M” betyder, 
at data er opsamlet, men at de mangler indberetning i database, ”T” betyder, at der er data, 
men indberetning er tidskrævende, og ”I” betyder, at der ikke foreligger data) ved afslutning 
af NST’s dataopsamling forud for håndtering af data i Arvesølvsprojektet. Figuren er fordelt 
på de temaer (rapporter, boringer, modeller, geofysik og hydrogeologiske kort), som er 
omfattet af projektbeskrivelsen for Arvesølvsprojektet og viser altså i hvor mange % af det 
samlede antal kortlægningsområder, der henholdsvis er fundet data som allerede er indbe-
rettet, data som mangler at blive indberettet, data som vil være tidskrævende at indberette 
eller ingen data for de forskellige datatyper. Det er således data i kategori ”M” og til dels 
”T”, som er håndteret i Arvesølvsprojektet. 
 
Det ses af figurens øverste linjer, at der er registreret forholdsvis mange ”J” ved boringsda-
ta (jordprøver, pejlinger, vandanalyser), geofysik og rapporter – i overensstemmelse med, 
at der allerede har været en indsats vedrørende data og databaser for disse temaer.  
 
Der er opsamlet rigtig mange hydrogeologiske kortdata, men der mangler indberetning til 
en database, derfor er der procentuelt høje tal for ”M” her. Generelt er der få tidskrævende 
”T” data.   
 
Endelig er der ved kategorierne prøvepumpninger, aldersdatering, sedimentkemisk analy-
se, metadatabeskrivelser samt pejle- og støttepunkter (potentialekort) samt udstrømnings-
områder forholdsvis mange områder, hvor der ikke er foretaget dataindsamling (”I”). 
 
Forneden i de to bokse i Figur 2 ses den tidslige udvikling af dataopsamlingen som den 
procentvice andel af kortlægningsområder med kategorierne ”M” og ”I” fordelt på kortlæg-
ningsområder færdiggjort henholdsvis før 2011 og efter 2010.  
 
Det ses for kategorien ”M”, at der er opsamlet relativt mange data i første periode for tema-
erne boringer, metadata, modeller og rapporter i overensstemmelse med en forventning om 
manglende indberetning af disse data fra tidlige kortlægninger. Mængden af grundvands-
kort-data er derimod steget relativt markant for den anden periode i overensstemmelse 
med mere fokus på opsamlingen af GIS-data. 
 
Det ses for kategorien ”I”, at der generelt ikke er opsamlet lokaliseringsdata, pejlinger, prø-
vepumpninger og kortdata i relativt mange kortlægningsområder i første periode.  
 
Når der for geofysik data er angivet kategorien ”M” betyder det reelt set et ”I” og et ”J”, da 
mapperne ikke har indeholdt manglende data men en liste over hvilke data der allerede var 
indberettet til GERDA og hvilke der manglede indberetning. Hvis data ikke var indberettet til 
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GERDA var de som hovedregel heller ikke fundet hos NST og lagt i mappen. Som hoved-
regel har der næsten altid været indsamlet geofysiske data og for det meste har de også 
været indberettet til GERDA på forhånd, men i nogle tilfælde har der været identificeret 
data som ikke var indberettet og ikke kunne fremskaffes.                                           
 

 
 

 
 

Figur 2.  Oversigt over procentvis andel af kortlægningsområder i de forskellige kategorier ”J”, 
”M”, ”T” og ”I” ved afslutning af NST’s dataopsamling forud for håndtering af data i Arvesølvspro-
jektet. Eksempel: for pejlinger fandtes der data ved NST’s dataopsamling som allerede var indbe-
rettet (”J”) i 55 % af kortlægningsområderne. I 25 % af kortlægningsområderne fandtes data som 
ikke var indberettet (”M”). I 3 % af kortlægningsområderne fandtes data som ikke var indberettet og 
hvor indberetning ville være tidskrævende (”T”), mens der i 17% af kortlægningsområderne ikke 
blev fundet data (”I”). Samtidig vises (forneden i de to bokse), i hvor stor en procentvis andel af 
kortlægningsområderne der fandtes data som manglede indberetning (”M”) i kortlægningsområder 
færdiggjort henholdsvis før 2011 og efter 2010 og tilsvarende for kategorien ingen data (”I”). 

Rap-
porter

Boringer Lokali-
serings-

data

Udv. 
Jord-
prøve-
beskri-
velse

Pejlinger Prøve-
pump-
ninger

Vand-
analyser

Alders-
datering

Sedi-
ment-

kemiske 
analyser

Geol. 
model

Hydro-
strat. 
Model

Hydro-
logisk 
model

J i alt % af alle 43 33 49 50 55 14 59 11 5 28 41 41

M i alt % af alle 56 34 28 4 25 24 20 8 18 24 6 27

T i alt % af alle 0 0 2 0 3 1 2 0 1 0 0 1

I i alt % af alle 0 33 21 46 17 61 19 80 76 48 53 31

M i alt % af alle 56 34 28 4 25 24 20 8 18 24 6 27
Heraf % M før 2011 83 97 88 80 80 76 85 57 71 88 69 89

Heraf % M efter 2010 16 2 12 20 17 23 13 43 29 12 31 11

I i alt % af alle 0 33 21 46 17 61 19 80 76 48 53 31
Heraf % I før 2011 0 43 83 46 83 51 62 53 46 56 86 81

Heraf % I efter 2010 100 57 15 53 17 49 38 47 53 43 14 18

Geofysik Meta-
data 

beskri-
velse

Kortlæg-
ningens 
udbre-
delse

Magasin-
udbre-
delse

Magasin 
Top/ 
bund 

Dæklags-
tykkelse, 
uspec.

Dæklags-
tykkelse, 
magasin-

spec.

Poten-
tialekort, 
uspec.

Poten-
tialekort, 
magasin-

spec.

Pejle- og 
støtte-
punkter

Grund-
vands-
dan-

nende 
omr.

Udstrøm-
nings-

områder

J i alt % af alle 64 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0

M i alt % af alle 25 11 97 67 58 20 74 21 75 42 59 33

T i alt % af alle 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 2

I i alt % af alle 9 89 3 30 40 80 25 79 24 55 38 64

M i alt % af alle 25 11 97 67 58 20 74 21 75 42 59 33
Heraf % M før 2011 91 40 51 37 35 33 43 26 46 40 37 13

Heraf % M efter 2010 9 60 49 63 65 67 57 74 54 60 63 87

I i alt % af alle 9 89 3 30 40 80 25 79 24 55 38 64
Heraf % I før 2011 46 52 75 86 78 56 79 58 69 63 76 72

Heraf % I efter 2010 54 47 25 13 21 44 19 41 30 36 23 45
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3. Tema: Rapporter  

De rapporter, som dokumenterer arbejdet i de mange forskellige trin af en grundvandskort-
lægning i et givent område, er vigtige for at kunne følge op på og dokumentere konklusio-
ner og baggrunden for den foretagne kortlægning. I Arvesølvsprojektet har der udover øvri-
ge rapporter være stort fokus på registrering af nøglerapporter som fx redegørelsesrappor-
terne, som har stor betydning i forhold til at identificere det samlede datagrundlag i en given 
kortlægning. 

3.1 Opsamlet datamateriale  

Det opsamlede materiale udgøres af kortlægningens afsluttende redegørelsesrapport og 
de rapporter, notater mv. som ligger til grund for redegørelsesrapporten. Det omfatter rap-
porter over geofysiske, geologiske og hydrogeologiske undersøgelser, notater om specielle 
problemstillinger, statusrapporter m.v.  
 
I forbindelse med NST’s opsamling af data blev der fundet rapporter som ikke var indberet-
tet til Rapportdatabasen i 155 kortlægningsområder, svarende til ca. 56 % af alle kortlæg-
ningsområderne. 

3.2 Problemformulering 

Umiddelbart før amterne lukkede i 2006 påbegyndte de en skanning og digital registrering 
af de rapporter, som gennem tiden var blevet udarbejdet i grundvandskortlægningen. Dette 
registreringsarbejde var frivilligt og intensiteten heraf var meget varierende. I nogle tilfælde 
blev rapporterne georefereret, i andre ikke. 
 
GEUS etablerede efterfølgende Rapportdatabasen til indlæsning af rapporter, men selv 
herefter blev der ikke altid foretaget en indberetning. Senere blev indberetning en obligato-
risk opgave i forbindelse med rådgivernes kortlægningsopgaver. I Arvesølvsprojektet er der 
således håndteret både nye og gamle rapporter. 
 
Fra Grundvandskortlægningens start og frem til dens afslutning har rapporterne til doku-
mentation af arbejdet været udarbejdet efter forskellige retningslinjer og dermed haft for-
skelligt indhold. Registreringen af rapporternes titel og nøgledata har også været håndteret 
forskelligt, og mange rapporter blev ikke georefereret.  
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3.3 Håndtering af rapportdata 

Håndteringen af rapportdata er beskrevet detaljeret i Bilag 1. I det følgende gives en kort 
oversigt. 
 
GEUS har håndteret de faglige rapporter, som er blevet overdraget til Arvesølvsprojektet 
efter NST’s opsamling af data. Rapporterne er blevet oprettet i GEUS’ Rapportdatabase, 
typisk med metadata svarende til rapportens kolofon (titel, undertitel, forfatter, udgivelses-
tidspunkt, emne, lovgrundlag, antal sider etc.). Desuden er rapporter og tilhørende bilag 
uploaded som PDF-filer, således at de fremover er tilgængelige via GEUS’ hjemmeside. 
Meget store rapporter er blevet opdelt så hver del fylder mindre end 100 MB, som oftest 
svarende til hovedrapport og bilag. Endelig er der oprettet en georeference til rapporterne i 
det omfang, det har kunnet lade sig gøre, så det fremgår af kortsøgningsskærmbilledet i 
Rapportdatabasen, hvilket geografisk område rapporten dækker, ligesom der er WMF/WFS 
tjenester, som brugeren kan anvende i sit eget GIS-system. 
 
Hvis en rapport omhandler data, der findes i andre af GEUS’ databaser (JUPITER, GERDA 
og Modeldatabasen) er der lavet links til rapporten fra disse. Det betyder, at hvis man på 
GEUS’ hjemmeside er inde på fx en given geologisk model, vil der fra Modeldatabasen 
være et link direkte til den rapport, der omhandler modellen. 
 
I forbindelse med NST’s dataopsamling blev endvidere fremfundet en lang række rappor-
ter, som udelukkende fandtes på papirformat. Disse rapporter er ligeledes blevet skannet 
og indlæst efter ovenstående procedurer. En større del af disse rapporter var fra før Kom-
munalreformen. 
 
Når rapporter som fremgik af Arvesølvsprojektets datagrundlag allerede var indlæst i Rap-
portdatabasen har GEUS foretaget kvalitetssikring og eventuelt foretaget rettelser. Det kan 
være rettelse af en upræcis titel, tilføjelser til ukomplette metadata etc. GEUS har endvide-
re foretaget tiltrængt vedligeholdelsesarbejde af Rapportdatabasen i form af oprydning, 
sletning af dubletter etc., så den blev mere effektiv at slå op i. 

3.4 Resultater  

GEUS har primært skullet fokusere på at håndtere rapporter fra før 2011, da NST herefter 
fik indskrevet i deres standardkontrakter med rådgiverne, at de skulle sørge for at indlæse 
udarbejdede rapporter i Rapportdatabasen. GEUS har dog også håndteret rapporter fra 
efter 2011. Hvis GEUS i enkelte tilfælde har haft adgang til rapporter i Arvesølvsprojektet, 
som ikke er blevet håndteret af forskellige årsager, er NST blevet underrettet. 
 
Figur 3 giver en oversigt over antal rapporter per udgivelsesår, der er behandlet af GEUS i 
forbindelse med Arvesølvsprojektet. Der er i alt behandlet 1766 rapporter og med behand-
let menes, at GEUS enten har indlæst rapporten i databasen eller har rettet titel m.v.. Af de 
1766 rapporter er 1469, svarende til godt 83 %, udgivet før Kommunalreformen, der trådte i 
kraft 1. januar 2007. De resterende er overvejende udgivet i perioden 2007-11. Blot 19 
rapporter er udgivet i perioden 2012-15. 879 rapporter er udgivet før år 2011, men er ind-
læst i Rapportdatabasen i perioden 2013-15. 
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Figur 3.  Antal rapporter, som GEUS har behandlet i Arvesølvsprojektet i forhold til hvornår rappor-
terne er udgivet. Langt den overvejende del er rapporter fra før Kommunalreformen 1. januar 2007. 
Kun enkelte rapporter er fra 2011 og senere. 

 
Formålet med udarbejdelsen af rapporterne har altovervejende (godt 85 %) været ”Grund-
vand”. For godt 12 % af rapporterne er formålet ikke angivet. De øvrige angivne formål 
omfatter kun få rapporter og fremgår af Figur 4. 
 
 

Formål  Antal

Affald og Spildevand  1

Andet  3

Grundvand  1509

Jordforurening  7

Natur  1

Planlægning‐generelt  3

Punktkilder  4

Råstoffer  18

Åben land  1

Ukendt  218

I alt  1765
 
Figur 4.  Antal rapporter fordelt på forskelligt formål. Formålet "Grundvand" er hyppigst. En del 
rapporter har ukendt formål. 
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For ca. 45 % af rapporterne har der for lovgrundlag været angivet ”Lov om vandforsyning”, 
og der mangler angivelse af et lovgrundlag for ca. 50 % af rapporterne. De øvrige angivne 
lovgrundlag omfatter kun få rapporter og fremgår af Figur 5. 
 

Lovgrundlag  Antal 

Lov om forurenet jord  6

Lov om miljøbeskyttelse  8

Lov om råstoffer  4

Lov om vandforsyning  791

Miljømålsloven  83

Ukendt   873

I alt  1765

 
Figur 5.  Figuren viser hvilket lovgrundlag rapporterne er blevet udarbejdet på grundlag af. Lov om 
vandforsyning er hyppigst, når der ses bort fra, at omtrent ligeså mange rapporter har ukendt lov-
grundlag. 

 
GEUS har i alt oprettet 789 rapporter og tilføjet bilag til 247. I nogle tilfælde er bilagene 
tilføjet de rapporter, GEUS har oprettet, i andre tilfælde til allerede eksisterende rapporter.  
 
GEUS har i alt behandlet 2778 bilag til rapporterne. Det omfatter blandt andet, at bilagene 
er splittet fra hovedrapporten og indlæst som enkeltbilag, eller at bilagene er navngivet, så 
de fremstår mere overskueligt i Rapportdatabasen. 
 
Der er ændret i titlen til 627 rapporter, således at den er i overensstemmelse med det, der 
fremgår af rapportens forside. Der er tilføjet eller rettet forfatter i 1110 rapporter og rekvirent 
ved 926 rapporter og nøgleord for 1110 rapporter. 
 
Der er også etableret links til andre af GEUS’ databaser (boringsdatabasen JUPITER og 
geofysikdatabasen GERDA). I alt er der oprettet links til JUPITER fra 247 rapporter og til 
GERDA fra206 rapporter. Der er ikke på samme måde mulighed for link mellem Rapport- 
og Modeldatabasen, men for modellerne i Modeldatabasen er der indtastet Rapport-ID for 
de rapporter der beskriver den pågældende model. 
 
GEUS har slettet 129 rapporter fra databasen. Årsagen hertil er, at oplysninger fra samme 
rapport har været delt på to eller flere opslag i databasen. I de tilfælde har GEUS opdateret 
den ene rapport og slettet andre versioner. 
 
Det har ikke været muligt at markere fx redegørelsesrapporterne på en speciel måde i 
Rapportdatabasen, og heller ikke hvilke rapporter disse bygger på. Dette fremgår dog af 
NST’s (nu Miljøstyrelsen) hjemmeside under kortlægningsområder, hvorfra der også er 
direkte links til de enkelte rapporter i Rapport-databasen. 
 
En oversigt over håndteringen af data for hvert enkelt kortlægningsområde er angivet i filen 
Status_1_4__Rapporter_20141015.xlsx som er overdraget til NST.  
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4. Tema: Boringsoplysninger 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det arbejde, der er udført i forbindelse med JUPI-
TER-databasen. Det handler om boringsoplysninger, lokaliseringer, jordprøvebeskrivelser, 
pejledata, prøvepumpninger, vandanalyser, aldersdateringer og sedimentkemiske analyser. 
 
Det er vigtigt, at især lokaliserings- og pejledata indlæses i JUPITER, fordi disse data ligger 
til grund for resultaterne af den udførte grundvandskortlægning. Samtidig udgør disse data 
fra grundvandskortlægningen ofte et forbedret grundlag i forhold til eksisterende data i JU-
PITER og hvis de ikke er tilgængelige risikeres, at gamle og forældede data (fx upræcise 
koter og koordinater for boringsoplysninger) vil blive benyttet i forbindelse med fremtidigt 
arbejde i stedet for de nye og bedre data. 

4.1 Opsamlet datamateriale  

Det opsamlede materiale udgøres af data fra boringer udført eller benyttet i forbindelse 
med grundvandskortlægningen (boringer, lokaliseringsdata, jordprøvebeskrivelser, pejlin-
ger, prøvepumpninger, vandanalyser, aldersdateringer og sedimentkemiske analyser).  
 
I forbindelse med NST’s opsamling af data blev der fundet data som ikke var indberettet til 
JUPITER databasen i mellem 10 og 93 kortlægningsområder, svarende til mellem 4% og 
34% af alle kortlægningsområderne. Færrest manglende data blev fundet for jordprøvebe-
skrivelser og aldersdatering (hhv. 4% og 8% af kortlægningsområderne), mens der for de 
øvrige datatyper manglede data i 18% til 34% af områderne. Der er således opsamlet loka-
liseringsmateriale fra 78 kortlægningsområder, pejledata fra 70 kortlægningsområder og 
sedimentkemi fra 49 kortlægningsområder og generelle boringsoplysninger fra 93 områder. 
Hertil kommer materiale, som er fundet ved gennemgangen af rapporterne. 

4.2 Problemformulering 

Opsamlingen og kvalitetssikring af boringsdata var allerede påbegyndt før Kommunalre-
formen, hvor amterne i samarbejde med GEUS havde udarbejdet standarder for boringslo-
kalisering og indberetning af pejledata. Forud for kommunalreformen blev der udført et om-
fattende dataredningsarbejde (datavask), som gjorde at amternes arkiver i stor udstræk-
ning blev overført til GEUS. Her blev der igangsat et omfattende arbejde med skanning af 
lokaliseringer, og overførelse af pejle- og kemidata. Da denne proces var frivillig og blev 
igangsat meget sent kom den ikke helt i hus ved amternes nedlæggelse 1. januar 2007 og 
blandt andet nåede oplysninger på lokaliseringsskemaer ikke alle at blive indlæst i JUPI-
TER. 
 
Under arbejdet i Arvesølvsprojektet har gennemgangen af data ofte vist, at der manglede 
centrale oplysninger, for at den fortsatte indlæsning kunne gennemføres. For lokaliseringer 
har det bl.a. været lokaliseringsoplysninger, hvor DGU-nummeret mangler, hvorved det 
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ikke er muligt at opdatere JUPITER med lokaliseringsoplysningen. For pejlinger har det fx 
kunnet være manglende dato, eller pejlepunkter, hvorved data heller ikke har kunnet ind-
læses til JUPITER.  
 
Endelig fandtes de såkaldte ARBI-databaser fra amternes tid, som ofte indeholder gode 
data fra (semi)synkronpejlerunder. Databaserne er dog svære at arbejde med, da de findes 
i et forældet databaseformat (Paradox) som kun meget vanskeligt lader sig læse. Derud-
over blev dataformatet ændret over tid og var i øvrigt forskelligt fra amt til amt. Samlet set 
ville det have været meget tidskrævende at overføre ARBI-data til JUPITER, og det blev 
derfor besluttet at udskyde opgaven til efter 31. december 2015. Det er således ikke en del 
af nærværende projekt. 

4.3 Håndtering af boringsdata 

Håndteringen af boringsdata er beskrevet detaljeret i Bilag 2. I det følgende gives en kort 
oversigt. 
 
GEUS har håndteret de boringsdata, som er blevet afleveret til Arvesølvsprojektet i forbin-
delse med NST’s dataopsamling. Der har primært været tale om lokaliseringsdata og pejle-
data, men også andre datatyper som beskrevet ovenfor. Håndteringen har typisk bestået i 
en gennemgang og klargøring af boringsdata fra de enkelte kortlægningsområder og efter-
følgende indlæsning i JUPITER. 
 
Indlæsning af de kvalitetskontrollerede lokaliseringsdata har fulgt Borearkivets generelle 
retningslinjer for rettelser af lokaliseringsdata. Pejledata er typisk blevet klargjort i regneark, 
hvorefter de er overføret til JUPITER. 
 
Lokaliseringer 
Lokaliseringsdata indsamles typisk af Grundvandskortlægningens rådgivere, når der udfø-
res nye undersøgelsesboringer eller foretages indmåling af eksisterende boringer, for ek-
sempel i forbindelse med synkronpejlerunder. Disse data består dels af boringens geogra-
fiske placering, dels boringens indretning med påførte afstande indbyrdes mellem centrale 
målepunkter og til terræn. Før data er anvendelige, skal lokaliseringen følges af en række 
grunddata, såsom geografisk koordinatsystem, datum, lokaliseringsdato etc. De nødvendi-
ge grunddata er samlet beskrevet i GEUS lokaliseringsvejledning og lokaliseringsskema. 
 
Alle lokaliseringsskemaer er kontrolleret mod JUPITER med fokus på boringens geografi-
ske koordinat og terrænkote. Hvis der har været uoverensstemmelse mellem oplysningen i 
JUPITER og på lokaliseringsskemaet, er det vurderet hvilken version, der bør fremgå af 
JUPITER. I vurderingen indgår blandt andet lokaliseringsdato og lokaliseringsmetode ud fra 
princippet om, at den mest præcise lokaliseringsmetode har forrang overfor lokaliserings-
datoen, men hvis lokaliseringsmetoderne er lige præcise, anvendes den nyeste lokalise-
ring. 
 
Når det er vurderet, at de pågældende data i JUPITER skal ajourføres, overføres oplysnin-
gerne til et regneark, hvorefter Borearkivet har sørget for den videre behandling efter arki-
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vets standardprocedure. I forbindelse med det arbejde, har det nogle gange vist sig, at det 
afleverede materiale ikke har haft en tilstrækkelig kvalitet til, at JUPITER har kunnet ajour-
føres. Årsagen kan for eksempel være, at der findes uoverensstemmelser mellem forskelli-
ge versioner af lokaliseringsskemaer, eller der kan være andre oplysninger, som viser at 
det pågældende materiale ikke tilhører den pågældende boring.  
 
Typisk er alle rettelser, der hører til et givent kortlægningsområde overført til samme reg-
neark og behandlet i én ombæring. 
 
Der er også fundet lokaliseringsskemaer m.v. i en del af de rapporter, der er blevet behand-
let i Arvesølvsprojektet (se kapitel 3). I det omfang de ikke allerede har været i JUPITER, er 
de blevet indlæst.  
 
Pejlinger 
Pejledata er afleveret i en lang række formater. Dels som enkeltpejlinger på lokaliserings-
skemaer, dels som ”pejlerunder”, gemt i et regneark, som ARBI-databaser m.v. Enkeltpej-
linger fra lokaliseringsskemaerne er blevet håndteret af borearkivet, mens samlinger af 
pejlinger blev forberedt til bulk-indlæsning. 
 
Ved håndtering af pejledata har det været et krav, at oplysningerne skulle omfatte DGU nr, 
indtags nr, pejledato og måling. Endvidere skal der være en tydelig mærkning af om målin-
gen er en kote i meter over havet, eller er indmålt i forhold til et referencepunkt (fx top af 
forerør). Hvis det sidste er tilfældet sikres det, at referencepunktet er indmålt jf. reglerne i 
Lokaliseringsvejledningen. Hvis ikke, er pejlingen ikke indlæst. 
 
Da der er opsamlet et meget stort antal gamle pejledata, som er udført før kortlægningen 
begyndte i 1998, har det af tidsmæssige årsager været nødvendigt at se bort fra visse pej-
linger. GEUS har anvendt følgende tommelfingerregler, som det i enkelte tilfælde er afve-
get fra, når det er skønnet nødvendigt og med samtidig orientering til NST: 
 

1. Pejlinger fra før 1990 er kun indlæst/rettet, hvis det har afgørende betydning for at 
kunne forstå pejledata indsamlet efter 2006 
 

2. For pejledata mellem 1990 og 2007 gælder at de kun indlæses, hvis der ikke i for-
vejen er pejledata efter 1990 

 
3. For pejledata mellem 1990 og 2007 gælder, at hvis der ikke findes et aktivt måle-

punkt i JUPITER, skal der kun oprettes nye målepunkter, hvis det har indflydelse på 
pejledata fra efter 1. januar 2007 
 

4. For pejledata efter 2007 indlæses de altid, hvis det er helt nye data 
 

5. Der rettes i visse tilfælde op på pejledata fra før 2007, hvis nye data (efter 2006) 
gør det åbenlyst, at de var fejlbehæftede. 

 
Digitale dokumenter 
Der er også afleveret en stor mængde dokumenter, som er indlæst som digitale billeddata 
på boringerne. Det er fx borerapporter, lokaliseringsskemaer, geofysiske logs og billeder af 
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boringens indretning og beliggenhed i forhold til omgivelserne. I det omfang dokumentet 
ikke var indlæst på boringen i forvejen, blev det indlæst. Hvis en kopi var bedre, blev versi-
onen i JUPITER erstattet. Digitale dokumenter i for ringe kvalitet blev ikke indlæst. I visse 
tilfælde var det åbenlyst, at et dokument ikke tilhørte den boring, der var angivet på det, og 
der blev dokumentet selvsagt ikke indlæst. 
 
Sedimentkemi 
Sedimentkemiske data er blevet digitaliseret og indlæst i JUPITER af GEUS efter afslutning 
af Arvesølvsprojektet (marts 2017). 

4.4 Resultater 

Der er i forbindelse med Arvesølvsprojektet gennemført 2173 rettelser til eksisterende/nye 
koordinater, målepunkter og pejlinger i JUPITER. Hertil kommer 6047 dokumenter som er 
blevet indlæst og som ikke var i JUPITER i forvejen. Endelig er der identificeret og, hvis 
muligt rettet 3927 datafejl og mangler.  
 
En oversigt over håndteringen af lokaliserings- og pejledata for hvert enkelt kortlægnings-
område er angivet i filerne Status_1_2_02lokaliseringsdata20150317.xlsx og Sta-
tus_1_2_04pejlinger_20150317.xlsx, som er overdraget til NST. 
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5. Tema: Geofysik 

Geofysiske data, indsamlet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, indgår 
som et væsentligt datagrundlag. Langt de fleste data er indberettet direkte til GERDA data-
basen (http//:gerda.geus.dk/Gerda). I dette afsnit præsenteres håndteringen af en mindre 
rest data, som ikke er blevet indberettet direkte til GERDA. 
 
Gennem grundvandskortlægningens mere end 15-årige forløb er der sket en udvikling af 
de målemetoder og inversionsmetoder, der er anvendt. Ældre, analoge og manuelle meto-
der er afløst af nye computerstyrede målesystemer (Figur 6).  
 

 
 

Figur 6.  Tidslinje for de geofysiske metoder, som er anvendt i Grundvandskortlægningen. Fuldop-
trukket linje angiver det tidsinterval hvor metoder er mest anvendt og en stiplet linje angiver tids-
periode med begrænset brug af metoden 

 
Geofysiksamarbejdet, der først blev oprettet som et samarbejde mellem amterne og Aar-
hus Universitet i 1999 og siden kommunalreformen i 2007 blev videreført af først Statens 
Miljøcentre og derefter NST og Aarhus Universitet med GEUS som observatør, har sikret, 
at de geoelektriske og elektromagnetiske data er indsamlet og behandlet ensartet. Der er 
udarbejdet kravspecifikationer og vejledninger for dataindsamling, databehandling og in-
version af de geoelektriske og elektromagnetiske metoder anvendt i Grundvandskortlæg-
ningen. I Geofysiksamarbejdet er der endvidere udviklet kalibreringsmetoder, processe-
rings-, inversions- og visualiseringsprocedurer, som er samlet i Aarhus Workbench, som 
også sikrer et smidigt flow af data ind og ud af GERDA databasen. Geofysiksamarbejdets 
parter har arbejdet målrettet på at flest mulige data blev indberettet til GERDA databasen. 
 
Med Geofysiksamarbejdet, GERDA databasen og fora omkring denne var de rette betin-
gelser til stede for at sikre og lagre de geofysiske data indsamlet i Grundvandskortlægnin-
gen til fremtidig brug. 
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Da der i udgangspunktet har været kontraktslig forpligtigelse til at indberette de geofysiske 
data fra Grundvandskortlægningen til GERDA databasen siden Grundvandskortlægningens 
start i 1999, er stort set alle geofysiske data indsamlet i Grundvandskortlægningen indbe-
rettet direkte til GERDA databasen af den rådgiver, som har udført opgaven for amter-
ne/NST. Den løbende udvikling af de geofysiske metoder, har medført at GERDA databa-
sen også løbende er blevet udvidet til at rumme flere geofysiske datatyper.  

5.1 Opsamlet datamateriale  

Som nævnt i kapitel 2, er der i NST’s dataopsamling kun i meget ringe omfang blevet over-
leveret geofysiske data til Arvesølvsprojektet. I stedet har dataopsamlingen for de geofysi-
ske data bestået i lister over hvilke data der var indberettet til GERDA og hvilke, der mang-
lede indberetning. 
 
I sin oprindelige form ved Grundvandskortlægningens start kunne GERDA databasen 
rumme geoelektriske data (Wenner, Schlumberger, PACEP/PACES og MEP) og jordbase-
ret TEM samt 1D og 2D tolkninger af disse data. Reelt er der indberettet Wenner, Schlum-
berger, PACES, MEP og jordbaseret TEM siden starten af 2002, hvor der blev lavet data-
importere til PACES, MEP og TEM i Aarhus Workbench. Et betydeligt antal elektriske og 
elektromagnetiske data indsamlet op gennem 1990’erne blev gennem en særlig indsats 
efterfølgende indberettet til GERDA. Der er således forud for Arvesølvsprojektet kun identi-
ficeret et fåtal af ældre datasæt, typisk fra før 1999, som ikke er indberettet til GERDA.  
 
Ældre SkyTEM blev i første omgang kun indberettet i TEM datastrukturen som processere-
de data med tolkninger, indtil der i 2006 blev lavet en datastruktur i GERDA databasen, 
som kunne rumme både rå og processerede data. Alle SkyTEM data, inklusiv rådata fra før 
2006 er indberettet til GERDA.  
 
Borehulslogs har kunnet indberettes siden starten af 2006. Kun et fåtal af de borehulslogs, 
som er indsamlet i Grundvandskortlægningen, specielt før 2006, er ikke indberettet til 
GERDA databasen forud for Arvesølvsprojektet. 
 
Refleksionsseismik, i form af processerede linjer har kunnet indberettes siden 2008 og i en 
forbedret version siden efteråret 2010. Rådata har kunnet indberettes siden foråret 2011, 
men rådgiverne har ikke indberettet rådata. Forud for Arvesølvsprojektet var der stort set 
ikke indberettet refleksionsseismiske data indsamlet før 2010 til GERDA. 
 
Da MRS database-datastrukturen ikke er færdigudviklet og implementeret i GERDA, er 
MRS data generelt ikke opsamlet forud for Arvesølvsprojektet. 
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5.2 Problemformulering 

Seismiske data 
En stor mængde refleksionsseismiske data var indsamlet i Grundvandskortlægningen in-
den det blev muligt at indberette seismiske data til GERDA databasen. Da der var risiko for 
at disse data ikke blev sikret i GERDA databasen, tog GEUS i 2012 initiativ til et seismik 
dataredningsprojekt som blev godkendt af styregruppen for Grundvandskortlægningen i 
foråret 2012. 
 
Øvrige data 
For øvrige geofysiske data er der, som tidligere beskrevet, ikke overleveret de egentlige 
data til GEUS, men lister over hvorvidt data var indberettet. Opgaven i Arvesølvsprojektet 
har således været, at gennemgå disse lister og tjekke om data faktisk var indberettet til 
GERDA samt opgøre hvilke data som ikke er indberettet. Det var herefter op til NST at vur-
dere om de ville forsøge at lokalisere de manglende, og ofte gamle, data hos rådgiverne 
eller det var for tidskrævende. Det blev vurderet for tidskrævende at indberette de få ældre 
data der var lagt i mappedrev, da de lå i filformater som ikke længere kunne læses af stan-
dard geofysikprogrammer. 

5.3 Håndtering af seismikdata 

I forbindelse med ovennævnte seismik dataredningsprojekt blev så mange seismiske data 
som overhovedet muligt samlet op hos NST og rådgiverne (i dette tilfælde Rambøll og 
COWI) og efterfølgende indberettet til GERDA af GEUS. Dette arbejde blev afsluttet i regi 
af Arvesølvsprojektet. 
 
Håndteringen af data er beskrevet detaljeret i Bilag 3. I det følgende gives en oversigt. 
 
Seismiske data 
For de seismiske data har forløbet været som følger: Først udarbejdede GEUS lister over 
seismiske linjer indsamlet i Grundvandskortlægningen; disse blev tjekket af NST. Dernæst 
opsamlede GEUS det datamateriale, som stadig fandtes i NST og rekvirerede resten hos 
de to store rådgivere inden for seismisk data, Rambøll og COWI. Efterfølgende gennemgik 
og bearbejdede GEUS materialet, så det kunne indberettes i form af processerede data og 
rådata til GERDA. De fleste data var indsamlet og processeret inden kravspecifikationen, 
og Vejledningen til kravspecifikationen (Nørmark & Lykke-Andersen 2009) blev udgivet, 
dog følger dataindberetningen disse i det omfang, det har været muligt. Siden slutningen af 
2012 og indtil sommeren 2015 har GEUS indberettet alt ældre seismik indsamlet af de to 
rådgivere, på nær nogle få linjer, der ikke kunne fremskaffes eller var fejlbehæftede. 

 
Øvrige data 
For de øvrige data er hele det geofysiske datagrundlag gennemgået og der er tjekket om 
data er blevet indberettet til GERDA databasen. Der er noteret, hvilke data der er indberet-
tet direkte til GERDA, og hvilke der manglede og hvorvidt datafilerne fandtes for disse. 
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Data fra kortlægninger, som er afsluttet inden udgangen af 2010, er gennemgået i detaljer 
af GEUS. Alle kortlægninger, hvor der er rapporteret mangler i data, er nærmere under-
søgt.  Der er i et mindre omfang i forbindelse med dataopsamlingen (1) identificeret ældre 
data, som ikke er indberettet til GERDA eller (2) identificeret oplysninger om at der findes 
data, som ikke er indberettet til GERDA databasen. En opgørelse over de manglende data 
er givet i afsnit 5.4. 
 
Dataindberetningen til GERDA fra kortlægninger, som er afsluttet efter starten af 2011, er 
først stikprøvevis og i 2015 systematisk tjekket, således at kort over data i GERDA databa-
sen er sammenholdt med kort over geofysiske data i redegørelsesrapporten, i det omfang 
redegørelsesrapporten har indeholdt kort over kortlægningens geofysiske data. Kun i få 
kortlægninger er der identificeret data, ud over MRS data, som ikke er blevet indberettet til 
GERDA.  
 
Der er ikke foretaget en systematisk kvalitetssikring af data og modeller som indberettes til 
GERDA databasen, men indlæsningsmodulerne og vejledningerne i upload af data har i 
stort omfang sikret, at der ikke er indlæst fejlagtige eller fejlbehæftede data. Desuden er en 
meget stor del af data efterfølgende anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af geologiske 
og hydrogeologiske modeller, hvilket har indebåret et kvalitetstjek, som i mange henseen-
der kan konkurrere med en systematisk kvalitetssikring.  

5.4 Resultater  

I dette afsnit præsenteres resultatet af datasikringen og datamængden sammenholdes med 
den samlede dataindsats i Grundvandskortlægningen. 
 
Den samlede geofysiske dataindsats er opgjort i Tabel 1, som dels angiver mængden af 
geofysiske data, der er indberettet til GERDA databasen, dels hvor stor en andel af disse 
data, der er udført i Grundvandskortlægningen. Samlet set er det ved udgangen af 2015 
ca. 90 % af GERDA databasens indhold, som er indsamlet i forbindelse med grundvands-
kortlægning. Transiente elektromagnetiske data, primært luftbaserede (SkyTEM), men og-
så jordbaserede (TEM), udgør den største andel af data og disse data dækker et areal på 
ca. 20.000 km2, svarende til ca. 40 % af det danske landareal. Dernæst er det de geoelek-
triske metoder, der er hyppigst anvendt, og data fra disse metoder dækker samlet et areal 
på godt 7.000 km2, hvoraf knap 4.000 km2 er PACES og godt 3.000 km2 er MEP. Desuden 
er der indsamlet ca. 2.000 km refleksionsseismiske data og godt 2.500 geofysiske borehul-
slogs. Når man tager i betragtning at nogle af datatyperne er målt på de samme arealer har 
Grundvandskortlægningen i alt bidraget til at knap halvdelen af det danske landareal er 
blevet kortlagt med geofysiske metoder.  
 
En oversigt over håndteringen af data for hvert enkelt kortlægningsområde er angivet i filen 
Status_3.2_Rest GERDA 20150113.xlsx, som er afleveret til NST. 
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Seismiske data 
I forbindelse med seismik dataredningen blev der er indlæst metadata, rådata og processe-
rede data, evt. i flere processeringsstadier, hvis de fandtes, for i alt 179 seismiske linjer 
indsamlet af de to store rådgivere inden for seismik, COWI og Rambøll. Det svarer til 2/3 
del af de seismiske linjer, som er indsamlet i Grundvandskortlægning og indlæst i GERDA.  
 
Øvrige data 
Efter en gennemgang af alle data fra kortlægninger, som er afsluttet inden udgangen af 
2010, kan det opsummeres, at der i 60 kortlægningsområder er fundet oplysninger om, at 
der er nogle data, som ikke er indberettet til GERDA. I få tilfælde fandtes der datafiler. Det 
har ikke i alle tilfælde været muligt at identificere, hvem der har indsamlet data og det er 
uvist om alle data, der er kendskab til, er finansieret af Grundvandskortlægningsmidler. Der 
er data, som er fra før 1998.  
 
Tabel 1: Opgørelse over geofysiske data indberettet til GERDA databasen og andel udført med 
grundvandskortlægningen som formål. Opgørelsen medtager data indberettet inden 31/12 2015. 

Datatype  Antal   
datasæt 

Antal GKO 
datasæt1 

Andel GKO 
datasæt i %

Antal posi‐
tioner 

Linjelængde2  
[km] 

Areal3 
[km3] 

Wenner  14.192   11.117  78  89.942  3.200   ‐ 

Schlumberger  14.628   13.255  91  14.628  ‐  ‐ 

Slæbegeoel  491   432  88  1.554.848  13.200   3.922 

PACEP  57   41  72  123.300  1.400   548 

PACES  434   391  90  1.431.548  11.800   3.374 

MEP  6.926   6.027  87  1.284.440  6.360   3.238 

Mep wenner/schlu  3.084   2897  94  591.108  2.940   1.489 

MEP gradient  3.842   3130  81  693.332  3.420   1.749 

TEM  75.940   68.659  90  75.940  ‐  7.588 

TEM40  62.122   54.887  88  62.122  ‐  ‐ 

HMTEM1  4.298   4.252  99  4.298  ‐  ‐ 

PATEM  9.520   9.520  100  9.520  ‐  ‐ 

SkyTEM  120.630   120.620  100  1.752.150  66.000   13.500 

Seismik  291   282  97  394.973  2.000   ‐ 

Borehulslogs  2.570   1.334  52  2.570  ‐  ‐ 

       
 

1 Antal datasæt, indsamlet med Grundvandskortlægningen (GKO) som formål er opgjort ved at tælle, hvor 
mange datasæt et amt, NST eller en af NSTs enheder står som klient på og at de ikke samtidig er indsam-
let med et råstofformål. 
2 Linjelængde er opgjort, så mindre huller er talt med. For Wenner tillades et hul på 80 m, for Slæbegeo-
elektrik 150 m, MEP 20 m, SkyTEM 600 m og refleksionsseismik 100 m. 
3 Arealet er opgjort i GIS ved at lægge en bufferzone omkring alle datapositioner og udregne arealet af 
denne zone. For PACES og MEP data er anvendt en bufferradius på 300 m og for TEM og SkyTEM er der 
anvendt en radius på 400 m. 
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TEM. I perioden 1998-2000 er der udført 9 kortlægninger med samlet mere end 1045 son-
deringer, som ikke er indberettet til GERDA. Det svarer ca. til 1,5 % af den samlede 
mængde jordbaserede TEM data. Disse data er indsamlet inden man begyndte at lave en 
absolut kalibrering af TEM-instrumenter på TEM-teststedet. 
 
MEP. I perioden 1998-2002 er der udført 11 kortlægninger med i alt ca. 70 profiler, som 
ikke er indberettet til GERDA. Det svarer ca. til 1,2 % af den samlede mængde MEP data 
indsamlet i Grundvandskortlægningen. 
 
PACEP og PACES. I perioden 1995-1997 er der udført 3 PACEP kortlægninger med i alt 
ca. 20 linjekilometer, og i perioden 1998-2005 er der udført 6 kortlægninger med i alt mere 
end 90 linjekilometer, som ikke er indberettet til GERDA. Det svarer ca. til 2 % af den sam-
lede mængde af slæbegeoelektriske data og godt 1 % af de data, som er indsamlet i 
Grundvandskortlægningen. 
 
Schlumberger sonderinger og Wennerprofilering. Mindst 5 kortlægningsområder har gamle 
Schlumberger sonderinger og en kortlægning har Wennerprofilering udført i 1998 og tidlige-
re. Der er mere end 100 sonderinger, som ikke er indberettet til GERDA.  
 
Borehulslogs. I perioden 1995-2006 er der udført i alt ca. 115 borehulslogs i 35 kortlæg-
ningsområder; heraf 15 El-log fordelt på 7 kortlægningsområder og udført i perioden 1998-
2002, som ikke er indberettet til GERDA. Det svarer til ca. 8 % af den samlede mængde af 
borehulslogs indsamlet med grundvandskortlægningsformål. 
 
HEM. Der er omkring 2002-2004 udført 2 HEM kortlægninger, som ikke er indberettet til 
GERDA. Der er ikke indberettet andre HEM kortlægninger. 
 
Refleksionsseismik. I perioden 2000-2007 er der af øvrige aktører ud over COWI og Ram-
bøll udført 7 seismiske kortlægninger med i alt ca. 32 linjer, som ikke er indberettet til 
GERDA. Derudover er der målt VSP i nogle af kortlægningerne; de kan ikke indberettes til 
GERDA. Det svarer til ca. 10 % af den samlede mængde af refleksionsseismik indsamlet i 
Grundvandskortlægningen. 
 
Refraktionsseismik. I 2001 er der udført en kortlægning med 3 linjer. Disse data kan ikke 
indberettes til GERDA. 
 
MRS. Der er 4 kortlægningsområder, hvor der er indsamlet MRS data, som endnu ikke kan 
indberettes til GERDA. 
 
Andre typer. Der er lavet et par georadarundersøgelser, hvor data ikke kan indberettes til 
GERDA. Der er en EM38 undersøgelse og en EM31 undersøgelse, som ikke er for Grund-
vandskortlægningens midler. 
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6. Tema: Modeller 

I forbindelse med Grundvandskortlægningen er der opstillet geologiske modeller og grund-
vandsmodeller over en længere årrække. Modellerne har gennem årene været udført på 
forskellig måde og i forskellige software. I dag anvendes GeoScene 3D. 
 
Det har ikke været muligt at standardisere måden at opstille modeller på, men der er lavet 
en geovejledning til opstilling af forskellige typer af geologiske modeller (Jørgensen et al., 
2008). Som udgangspunkt opstilles der modeller for alle kortlægningsområder, men nogle 
af kortlægningsområderne er slået sammen i forbindelse med modelopstillingen, og i min-
dre områder er der ikke opstillet modeller.  
 
Gennem årene er der opstået et behov for at kunne genanvende eksisterende modeller, 
der er opstillet i forskellig software. GEUS og de tidligere amter udviklede i den forbindelse 
Modeldatabasen, som er baseret på at modellerne konverteres til et udvekslingsformat 
(PCmodel-formatet) og lagres i en fælles offentlig database til lagring og udveksling af geo-
logiske modeller.  
 
PCmodel-formatet er åbent, hvilket betyder at det frit kan bruges i forbindelse med udvik-
ling af nyt software til opstilling af geologiske modeller. I Modeldatabasen er det endvidere 
muligt, at lagre eksterne datafiler bl.a. numeriske grundvandsmodeller og GIS-filer (Ditlef-
sen et al., 2012). 

6.1 Opsamlet datamateriale  

I 2012 lavede GEUS en opgørelse over modeller i Modeldatabasen (Bilag 4.1 Opgørelse 
2012 – hovedkonklusioner_Modeldatabasen_20120523). Opgørelsen viste bl.a., at der var 
brug for at opsamle ældre modeller, som ikke var uploadet til Modeldatabasen. 
 
I forbindelse med NST’s dataopsamling blev der fundet geologiske, hydrostratigrafiske og 
hydrologiske modeller, som ikke var indberettet til Modeldatabasen i henholdsvis 24%, 6% 
og 27% af kortlægningsområderne. 
 
For at kunne følge fremdriften af opgaven med øvrige arvesølvsopgaver, opgøres modeller 
ud fra kortlægningsområder. Nogle områder kan dog være samlet i regionale modeller, 
som fx Sjællandsmodellen, eller der kan være flere modeller i samme område. Modeller der 
skal sikres, er opsamlet under de enkelte kortlægningsområder i 3 adskilte mapper: Geolo-
gisk model, Hydrostratigrafisk model og Hydrologisk model. De tilhørende rapporter er op-
samlet i mappen Rapporter, medmindre de allerede er uploadet i Rapportdatabasen. 
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Figur 7.  Mapper hvor der findes modeller og de tilhørende rapporter 

 
I et regneark har GEUS løbende ført oplysninger ind vedrørende modeller for de enkelte 
områder. Dermed er der lavet er en opgørelse over hvilke modeller, rapporter og gamle 
områdenumre, der hører sammen. Dette gælder for både de modeller, der allerede var i 
Modeldatabasen, og for de modeller der uploades i forbindelse med Arvesølvsprojektet. 
Der er indsamlet datamateriale for 350 adskilte kortlægningsområder. 
 

 
 
Figur 8.  Sammenhæng mellem gamle områdenumre, Model-ID og Rapport-ID 

 
Modeldata omfatter rumlige geologiske modeller, hydrostratigrafiske modeller og hydrologi-
ske modeller. Geologiske modeller udarbejdet før 2010 er oftest opstillet i modelsoftware, 
der ikke længere er i anvendelse. Det er modeller, der er opstillet i GeoEditor, GeoBase og 
Mike Geomodel. Det tidligere modelsoftware er ikke længere tilgængelig, men data kan 
tilgås på forskellig vis (se Bilag 4.2 Modeller opstillet i forskelligt modelsoftware). 

6.2 Problemformulering 

De første mange år af Den nationale grundvandskortlægning var der ikke nogen plan for at 
lagre geologiske modeller i en fælles offentlig database. Modeldatabasen var klar fra om-
kring 2006. Derefter tog det nogle år, inden der kom en procedure for sikring af modeller i 
Modeldatabasen. Da det blev muligt at uploade modeller til Modeldatabasen, var noget af 
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det gamle software til modelopstilling allerede udfaset, og dermed var det blevet mere be-
sværligt at sikre de gamle modeller. 
  
I forbindelse med at sikre genanvendelse af modeller er det ikke tilstrækkeligt, at de er 
uploadet til Modeldatabasen. Det er vigtigt, at der er tilknyttet nogle oplysninger til model-
len, som giver et overblik over, hvordan og til hvad den kan genanvendes. 
 
Der er således behov for, at udfylde et check-skema for både de modeller, der allerede 
ligger i Modeldatabasen og de modeller, som indlæses i forbindelse med Arvesølvsprojek-
tet, så der hurtigt kan dannes et overblik over de indlæste modeller. Det er vigtigt, at check-
skemaet giver en systematisk vurdering af de modeller, der bliver gennemgået. Derfor skal 
checkskemaet indeholde nogle kvantitative mål, så modellerne kan vurderes i forhold til 
hinanden. Ved flere modeller i samme område, er det vigtigt at de senest udførte modeller 
lagres i Modeldatabasen og kan adskilles fra ældre modeller med et versionsnr. 

6.3 Håndtering af modeldata 

Modeller, der allerede er indlæst i Modeldatabasen, er blevet tjekket i forhold til genanven-
delse. Geologiske modeller, der er opstillet i ældre software (GeoEditor, GeoBase og Mike 
GeoModel), er blevet konverteret til PCmodel-format og tjekket i forhold til genanvendelse, 
før de er blevet uploadet til Modeldatabasen.  
 
GEUS har i forbindelse med den del af Arvesølvsprojektet, der omhandler modeldata, ud-
arbejdet et ”Checkskema” til vurdering af geologiske modeller. Checkskemaet er blevet 
udfyldt i forbindelse med GEUS gennemgang af modellerne i GeoScene3D. 
 
Modeldatabasen er ikke opbygget til at sikre genanvendelse af hydrologiske modeller. De 
kan dog godt zippes og uploades til Modeldatabasen i den version og format, som de er 
lavet i. De hydrologiske modeller vurderes ikke i dette projekt, men uploades til databasen. 
Nogle af de hydrologiske modeller fylder så meget, at de ikke kan uploades til Modeldata-
basen. I så fald er NST blevet orienteret, så de kan sikres på anden vis, hvis de skal gen-
anvendes. 
 
Opgaven med de geologiske modeller har været adskilt i to opgavetyper: Håndtering af 
ældre modeller og Håndtering af nye modeller. Da der sjældent er beskrivelser af, om de 
ældre modeller er blevet genanvendt i nye opdaterede modeller, er det besluttet at sikre 
ældre modeller, hvis der er tvivl om, hvorvidt de allerede er genanvendt eller kun delvist er 
genanvendt.  
 
Håndtering af ældre modeller 
De ældre modeller er blevet konverteret til udvekslingsformatet PCmodel, som kan vises i 
GeoScene3D og uploades i Modeldatabasen. Der har tidligere været anvendt 3 forskellige 
typer software til opstilling af geologiske modeller i grundvandskortlægningen: GeoEditor, 
GeoBase og Mike GeoModel.  
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Konvertering af gamle modeller kan groft inddeles i 3 arbejdstrin: 

1. Punkttabeller og grid-flader konverteres til tekstfiler. 
2. Formatet af tekstfilerne tilrettes ved kørsel af PrepData-script.  
3. De tilrettede tekstfiler importeres til en Access-database (PCmodel-format) via 

hjælpeprogrammet MKpcModel (Ditlefsen et al., 2012). 

 

 
 
Figur 9.  Nogle af lokalmodellerne er ikke fundet, men ofte er de indarbejdet i en større regionalmo-
del 

 
Håndtering af nye modeller 
Modeller, der allerede var i Modeldatabasen er blevet kvalitetstjekket i forhold til genanven-
delse. Modellerne er blevet downloadet som PCmodel-format (Access eller Firebird), som 
er importeret til GeoScene3D, hvorefter lagene er blevet gennemgået og sammenholdt 
med oplysninger i tilhørende rapporter.  
 
Udfyldning af checkskemaer 
Det ovenfor beskrevne Checkskema er blevet udfyldt med stamdata om alle modeller. Der 
vil således bl.a. kunne findes oplysninger om Model-ID og Rapport-ID for tilhørende rappor-
ter. Der kan også findes oplysninger, der kan skabe et overblik over hvorvidt modellen eller 
dele af den kan genanvendes. Herunder er der på skematisk format oplistet en række em-
ner, der kan findes oplysninger om i checkskemaet. Checkskemaerne er uploadet til Mo-
deldatabasen sammen med modellerne. 
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Figur 10.  Udvalgte punkter, der tjekkes og udfyldes i Checkskemaet 

 
Et eksempel på et udfyldt Check-skema kan ses i Bilag 4.3 Checkskema Funder. 

6.4 Resultater  

Der er gennemgået materiale fra 350 kortlægningsområder mht. modeller, og i Modeldata-
basen ligger der nu modeller for 259 kortlægningsområder. For 191 områder var modeller-
ne allerede indlæst i Modeldatabasen. I 68 kortlægningsområder er der konverteret ældre 
modeller opstillet i GeoEditor, GeoBase eller Mike GeoModel, hvorefter de er uploadet til 
Modeldatabasen. I 26 områder er der ikke udført en geologisk model og i 48 områder er 
der ikke fundet en geologisk model. Stort set alle de sidstnævnte områder er dækket af en 
større regional model. Der er også områder, hvor der har været flere geologiske modeller, 
der skulle sikres.  
 
Der er udfyldt et check-skema i forbindelse med alle de modeller, der er gennemgået. 
Checkskemaerne er uploadet sammen med modellerne, så det er muligt for dem, der skal 
genbruge modellen at få et hurtigt overblik. Der har været stor forskel på kvaliteten af mo-
dellerne, med hensyn til hvor godt de er dokumenteret, og hvor anvendelige de er til fremti-
digt arbejde. De fleste nyere modeller kan med fordel genanvendes, hvorimod de ældre 
modeller typisk vil kræve ekstra arbejde, før de kan genanvendes.  
 
Ældre modeller 
For de 68 kortlægningsområder hvor der fundet, konverteret og indlæst ældre geologiske 
modeller, er der lavet en undersøgelse af, hvor nemt disse modeller kan genbruges:  

 5 af områderne har gode modeller, der kan genbruges i gentolkning i GeoScene3D 
uden stort ekstra arbejde. Modellerne er opstillet i koordinatsystemet EUREF89. Punk-
terne er snappet til boringer og grid-fladerne er valideret i forhold til hinanden. 
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 55 af områderne har brugbare modeller, der kan genbruges i gentolkning i GeoSce-
ne3D. Det kræver dog lidt ekstra arbejde, da en del af modellerne skal konverteres fra 
koordinatsystemet ED50. De fleste af modellerne har punkter, der er snappet til borin-
ger. Til de fleste af modellerne er grid-fladerne enten ikke fundet eller ikke valideret. 

 7 af områderne har modeller, der ikke kan genbruges i gentolkning i GeoScene3D. 
Dette kan skyldes, at det er pixelmodeller, eller der mangler tolkningspunkter i model-
lerne. 

 
Nye modeller 
De nye modeller, der er uploadet af rådgivere, mangler ofte nogle oplysninger i Modeldata-
basen. Ofte er de hydrostratigrafiske modeller ikke sammenstillet med DK-modellens lag, 
og for flere af dem er der ikke angivet ID for tilhørende rapporter i Rapportdatabasen. No-
gen af dem mangler helt eller delvist en flade eller et punkttema. Generelt kan de dog alle 
sammen genanvendes. I de check-skemaer, der nu er uploadet ved modellerne, kan der 
bl.a. findes oplysninger om:  

 Hvordan de er sammenstillet med DK-modellen. 

 Rapport-ID og navn på den tilhørende rapport. 

 Sammenhæng mellem punkter og flader. 

 Evt. krydsende lagflader eller mangler i modellen.  
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7. Tema: Hydrogeologisk kortmateriale 

Som led i Grundvandskortlægningen er der etableret en række tematiske kort, som dels 
beskriver de hydrogeologiske forhold for kortlægningsområderne og dels de nødvendige 
arealudpegninger (indvindingsoplande, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområ-
der), hvor der er behov for at beskytte grundvandet.  
 
GEUS’ opgave med at sikre tematiske kort fra Grundvandskortlægningen i Arvesølvspro-
jektet er indsnævret til de hydrogeologiske GIS-data. Disse GIS-data omfatter kortlægnin-
gens udbredelse, magasinafgrænsning, dæklagstykkelser og potentialekort, der er baseret 
på målte værdier (Miljøministeriet, 2015). 
 
På grund af den varierende geologi (Miljøministeriet, 2000; Mielby & Møller, 2008) og for-
skellige demografiske forhold har der i de forskellige egne af landet fra starten af kortlæg-
ningen været forskellige betingelser og formål med grundvandskortlægningen. I Østjylland 
og på Øerne karakteriseres morænelersområderne som oftest ved, at der er behov for at 
beskytte relativt få gode grundvandsmagasiner, mens formålet med kortlægningen i de 
sandede vestlige egne af Jylland oftest er at finde (og beskytte) de i forvejen bedst beskyt-
tede sandmagasiner (se Figur 11).   
 
 

 
 
Figur 11.  Tværsnit gennem det tidligere Vejle Amt. Gult viser sandede kvartære aflejringer, 
Lysebrunt viser lerede kvartære aflejringer, mørkebrunt viser prækvartært ler og gråt viser 
prækvartære sandaflejringer 

 
I grundvandskortlægningens tidlige år lænede man sig op ad foreliggende standarder, som 
tidligere var udarbejdet i forbindelse med den regionale sektorplanlægnings temaer, fx for 
beskyttende lerdække, oplandsberegninger m.v.. Disse var i høj grad baseret på 2D GIS-
kortlægning. Senere hen benyttedes i højere grad resultater fra 3D modellering som bag-
grund for de tematiske kort (fx magasiner og dæklag).  
 
Mange amter benyttede produktet ”Det aktive potentialekort”, som grundlag for den hydrau-
liske modelafgrænsning og som grundlag for deres forvaltning af drikkevandsressourcer og 
recipienternes vandføring. Det aktive potentialekort, som blev udført for Fyns amt, danner 
således udgangspunkt for datamodellen for potentialekortlægning (Fyns Amt, 2006a; Fyns 
Amt, 2006b).   
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7.1 Opsamlet datamateriale  

Det hydrogeologiske kortmateriale fra Grundvandskortlægningen er opsamlet i følgende 
hovedkategorier:  

 Metadatabeskrivelse,  
 Kortlægningens udbredelse,  
 Magasinudbredelse,  
 Dæklags tykkelse,  
 Potentialekort,  
 Grundvandsdannende områder og  
 Udstrømningsområder. 

 
Dataopsamlingen af magasiner er yderligere underopdelt i henholdsvis magasinernes ud-
bredelse og top/bund. I forbindelse med dataopsamlingen er desuden opsamlet forskellige 
regionalt kortmateriale, især for potentialekort. 
 
Dæklag og potentialekort er i dag ofte refereret til de magasiner, som der indvindes fra, 
men er især i de ældre kortlægninger uden reference til specifikke magasiner. Dataopsam-
lingen af dæklag er derfor yderligere underopdelt i to kategorier: I uspecificerede dæklag, 
det vil sige fx lertykkelse ned til en given fast dybde, og i magasinspecifikke dæklag, som 
refererer til et bestemt magasinlag. På samme måde er dataopsamlingen af potentialekort-
lægninger underopdelt i uspecificerede potentialekort og magasinspecifikke potentialekort, 
som referer til bestemte magasinlag. Hertil kommer en kategori for tilknyttede pejle- og 
støttepunkter. 
 
Af de ovenfor nævnte data-kategorier er der i Arvesølvsprojektet kun fokuseret på kortlæg-
ningens udbredelse, magasinudbredelse, dæklag og potentialkort, jf. PID (Miljøministeriet, 
2015).  
 
For de hydrogeologiske kort har der ikke fandtes en database til indberetning af materialet. 
I forbindelse med NST’s dataopsamling er der fundet GIS-data i meget varierende grad 
vekslende fra i 30-58 kortlægningsområder for metadatabeskrivelser, dæklagstykkelser og 
uspecificerede potentialekort til i 92-267 områder for de øvrige datatyper, svarende til hhv. 
11%-21% og 33%-97% af alle kortlægningsområderne.  
 
For kortlægningens udbredelse er der således opsamlet datamateriale fra 97% af kortlæg-
ningsområderne. Der er opsamlet oplysninger om magasiner – enten i form af udbredelse, 
magasin mægtighed eller magasintop/-bund for 67% af områderne. Det skal bemærkes, at 
mange kalkmagasiner ikke er afgrænset, og at der således ikke er opsamlet magasinud-
bredelsesfiler for en stor del af disse. Magasinafgrænsningen for større indvindingsmagasi-
ner er nyttig, da denne oplysning implicit og på mange måder indgår i afgrænsningen af det 
område, der skal beskyttes.  
 
Dæklag og potentialekort kan som beskrevet ovenfor foreligge enten uspecificerede eller 
magasinspecifikke, og i nogle tilfælde er der endog overlap, så begge kategorier forefindes. 
Typisk vil dette overlap forekomme, hvor der er kvartære lag over kalk, og hvor den øvre 
del kan være uspecificeret, mens den nedre del, kalkmagasinet er magasinspecifikt. Der 
findes pejle- og støttepunkter for potentialekortene i knap halvdelen af områderne.  
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Endelig er der opsamlet data for grundvandsdannende områder i 59% af områderne og for 
udstrømningsområdernes vedkommende er der opsamlet datamateriale i 33% af kortlæg-
ningsområderne. 

7.2 Problemformulering 

Udfordringer ved opsamlingen af data 
Data fra de øvrige forud beskrevne temaer (rapporter, boringer, geofysik og modeller) har 
alle i større eller mindre omfang været indberettet i fælles offentlige databaser. Dette er 
ikke tilfældet med korttemaerne, hvor der ikke foreligger en dataplatform med tilhørende 
database. Som udgangspunkt har alt det indsamlede kortmateriale fra grundvandskortlæg-
ningen derfor skullet opsamles i en mappestruktur og efterfølgende bearbejdes i Arve-
sølvsprojektet.  
 
Manglen på standarder og datamodel gør, at de opsamlede temakort har forskellig navn-
givning og struktur og foreligger uorganiseret i mappedrevene, og udfordringen forstørres 
af, at der i forbindelse med hver kortlægning kun foreligger få metadata, som har kunnet 
kompensere for denne manglende strukturering. Mange kortlægninger er desuden først 
opsamlet meget længe efter de er afsluttet – hvilket har medført, at projektlederen for den 
enkelte kortlægning ofte ikke længere har været der til at bistå med at udrede, hvilke filver-
sioner, der er de rigtige. Samtidig har korttemaerne i kortlægningerne fra starten ikke altid 
været tiltænkt afrapportering - og endelig kan der være anvendt forskellige tematiseringer, 
fx kan lertykkelseskort være beregnet til fast dybde, som en akkumuleret tykkelse til et be-
stemt magasinlag, eller lertykkelsen mellem forskellige magasinlag, ligesom der har været 
anvendt forskellige beregningsmetoder mv.  
 
For de ældre kortlægningers vedkommende er der i nogle tilfælde anvendt andre projektio-
ner, end dem, vi anvender i dag. Ligeledes er der også svingende GIS-data kvalitet.  
 
Herved er der alt i alt introduceret en betydelig variabilitet i det indsamlede materiale, som 
der har skullet tages højde for ved den efterfølgende håndtering af de opsamlede grund-
vandskort-data. 
 
Udfordringer ved Arvesølvsprojektet 
I forløbet af Arvesølvsprojektet har der været en række udfordringer i og med at den løben-
de dataopsamling blev udført parallelt med påbegyndelsen af bearbejdningen af data, hvil-
ket har medført, at det ikke har været muligt at færdiggøre hver proces successivt. Alle 
gryder har således været ”i kog” fra kortbearbejdningen startede og næsten helt til sidst, 
hvilket har gjort at det har været nødvendigt at have fokus på mange processer på en gang 
frem for få. 
 
Det har ligeledes været en stor opgave, at holde styr på gamle numre for kortlægningsom-
råderne i forhold til løbende ændringer af navngivningen (områder er blevet lagt sammen 
og delt) – især for grundvandskort-temaerne, da disse forhold er centrale for alle GIS-data, 
der i takt med ændringer har polygoner, der skal samles og deles.  
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Projektmålet har også ændret sig fra starten af kortlægningen til den endelige version. Der 
har løbende været tilpasninger af projektet, som Arvesølvsprojektet skulle forholde sig til.  

7.3 Håndtering af GIS-data 

I det følgende gives en kort oversigt, som indledes med generelle beslutninger i projektet 
omkring GIS-data, og herefter beskrives de procestrin, som har været gennemført fra op-
gaven startede med opsamlingen af data til den afsluttende kvalitetskontrol. Princippet for 
håndteringen af det hydrogeologiske kortmateriale er beskrevet detaljeret i Bilag 5. 

7.3.1 Generelle beslutninger 

I projektforløbet er truffet en række væsentlige beslutninger, som dels er generelle og dels 
relaterer sig til de enkelte temaer. Disse er omtalt nedenfor. 
 
Da der er få metadatabeskrivelser og ringe entydighed i filnavnene er det besluttet, at de 
kort, der foreligger i kortlægningernes redegørelsesrapporter (eller tilsvarende rapporter), 
danner udgangspunkt for dataopsamlingen og den efterfølgende bearbejdning. Det vil sige, 
at redegørelserne antages at være ”facit” for kortlægningen.  
 
Kortlægningernes områdenummerering, sådan som den er beskrevet i Vejledning for data-
opsamling (Projektsekretariatet, 2011) er konsekvent anvendt frem til bearbejdningen af 
korttemaerne. I forbindelse med indlæggelsen af kortene i Grundvandskort-databasen blev 
der i samarbejde med NST oprettet en tabel, hvor der er skabt en entydig sammenhæng 
mellem gamle numre og nye som oprettet/ændret løbende af NST. I denne tabel udgøres 
hver rækkelinje af en selvstændig kortlægning. 
 
GIS-temaerne i Arvesølvsprojektet er håndteret i den successive rækkefølge, som de fra 
starten skønnedes vigtigst, og som de skulle udnyttes i: Først kortlægningens udbredelse, 
dernæst magasiner og endelig dæklag og målte potentialkort. Efter sommer 2015 blev det 
dog besluttet at håndtere magasiner, dæklag og potentialekort samtidigt i hvert kortlæg-
ningsområde, da det skønnedes hurtigere at tjekke redegørelsesrapporten én gang frem 
for 3 gange, og det forventedes på det tidspunkt, at alle korttemaer kunne nå at blive fær-
digbearbejdet. 
 
Vejledningen i Potentialkortlægning (Mielby m.fl., 2009) er den eneste af grundvandskort-
lægningens vejledninger, hvor der forefindes en datamodel for de omtalte GIS-data. Denne 
datamodel danner derfor udgangspunkt for organiseringen af de hydrogeologiske kortte-
maer. 
 
For at kunne håndtere de mange forskellige data fra de mange kortlægningsområder, blev 
det besluttet, at etablere et databasesystem til organisering af de store mængder grund-
vandskort – Grundvandskort-databasen. Databasesystemet blev etableret, så det efterføl-
gende ville kunne benyttes til udstilling af data. 
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7.3.2 Bearbejdning af grundvandskort-data 

Da der ikke forelå et databasesystem fra projektets start, som kortlægningsområdernes 
GIS-data kunne indlæses i, og der desuden var forskellig prioritering af GIS-temaerne, blev 
det oprindeligt besluttet at samle og bearbejde GIS-dataene temavis. 
 
Kortlægnings udbredelse  
For hvert kortlægningsområde skal der foreligge én udbredelsesfil, som skønnes bedst 
muligt at dække kortlægningen. I praksis kan der forekomme forskellige versioner og 3-4 
forskellige typer: OSD og indvindingsoplande uden for OSD, regionale kortlægningsområ-
der (planlægninger), modelafgrænsninger og model gyldighedsområde. 
 
For kortlægningens udbredelse indledes proceduren med at konstatere om det er den rigti-
ge fil og sikre, at den har den rigtige projektion (EUREF89), det vil sige, at den dækker det 
aktuelle kortlægningsområde ifølge den redegørelsesrapport, som beskriver kortlægningen. 
Der kan som nævnt være opsamlet flere filer, men der skal til slut kun være én fil. Hvis der 
har været tvivl om, hvilken af de opsamlede filer, der er den bedste, er der blevet gemt flere 
i mapperne. 
 
Fra starten besluttedes det at konvertere alle udbredelsesfiler til MapInfo .tab-filer, da ho-
vedparten af disse filer allerede forelå som .tab-filer. Denne procedure er konsekvent fort-
sat for udbredelsesfilerne.  
 
Filen er efter håndteringen gemt, som den er, med samme navn og indhold i en mappe 
med alle kortlægningsudbredelser. I filnavnet er kortlægningsnummeret herefter indført i 
starten af fil- navnet. Herved skabes en reference til både kortlægningsområdet og til op-
rindelseskilden.  
 
En oversigt over håndteringen af data for hvert enkelt kortlægningsområde er angivet i filen 
Status_1_1_Udbredelse 20140804.xlsx som er overdraget til NST. 
 
Magasinernes udbredelse 
Som tidligere nævnt kan der for hvert af magasinerne forekomme filer med udbredelse, 
top- og bundkoter og magasintykkelser. Der kan være flere magasiner i en kortlægning, 
men kun én udbredelsesfil pr. magasin. Kalkmagasinerne mangler ofte udbredelsen. Ivisse 
tilfælde angives bunden af magasinerne ved dybden til den gode leder, kortlagt med geofy-
siske metoder, og som typisk repræsenterer saltholdigt grundvand (i kalken) eller tertiært 
ler. 
 
For magasinernes vedkommende er alle tilgængelige datafiler gennemgået og alle relevan-
te filer efterfølgende gemt. Det vil sige de af filerne, som passer til redegørelsesrapporten, 
og hvor det er sikret, at hver fil har den rigtige projektion (EUREF89). 
 
Filerne er herefter gemt, som de er, med samme navn og indhold i en mappe med alle ma-
gasinudbredelser. I filnavnet er kortlægningsnummeret herefter indført i starten af fil-
navnet. Herved skabes en reference til både kortlægningsområdet og til oprindelseskilden.  
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En oversigt over håndteringen af data for hvert enkelt kortlægningsområde er angivet i filen 
Status_2_Magasinudbredelse 20151120.xlsx, som er overdraget til NST. 
 
Dæklags udbredelse 
Der kan være flere dæklagsfiler til hvert magasin i en kortlægning. Som tidligere nævnt kan 
der for hvert af magasinerne forekomme filer med akkumulerede dæklagstykkelser, top- og 
bundkoter for dæklag og lagspecifikke dæklag. Dæklag kan også være beregnet i forhold til 
givne dybder. I nogle tilfælde udgøres filen af modeludtræk, hvor gridfilen er kontureret, og i 
nogle tilfælde udgøres resultatet af billedfiler.  
 
For dæklagenes vedkommende er alle tilgængelige datafiler blevet gennemgået og alle 
relevante filer gemt. Det vil sige de filer, som passer til redegørelsesrapporten, og hvor det 
er sikret, at de har den rigtige projektion (EUREF89). 
 
Filerne er efter håndteringen blevet gemt, som de er, med samme navn og indhold i en 
mappe med alle dæklagsfiler. I filnavnet er kortlægningsnummeret herefter indført i starten 
af fil-navnet. Herved skabes en reference til både kortlægningsområdet og til oprindelses-
kilden.  
 
En oversigt over håndteringen af data for hvert enkelt kortlægningsområde er angivet i filen 
Status_3_3 Dæklagstykkelse_+_Potentialekort_20151120.xlsx, som er overdraget til NST. 
 
Potentialekort 
Der forekommer såvel modelberegnede potentialekort, som kort der er baseret på målte 
værdier. Kun de sidste er taget i betragtning og kun potentialekort fra kortlægningsområ-
derne. Amternes tidligere aktive potentialekort er således kun medtaget i det omfang, de 
indgår som en del af det opsamlede materiale fra kortlægningsområderne. 
 
Der kan være et potentialekort til hvert magasin i en kortlægning. For potentialekortenes 
vedkommende er alle tilgængelige data blevet gennemgået og alle relevante filer gemt. Det 
vil sige de kort, som passer til redegørelsesrapporten og hvor det er sikret, at de har den 
rigtige projektion (EUREF89). 
 
Filerne er herefter gemt, som de er, med samme navn og indhold i en mappe med alle po-
tentialekort. I filnavnet er kortlægningsnummeret herefter indført i starten af fil-navnet. Her-
ved skabes en reference til både kortlægningsområdet og til oprindelseskilden.  
 
En oversigt over håndteringen af data for hvert enkelt kortlægningsområde er angivet i filen 
Status_3_3 Dæklagstykkelse_+_Potentialekort_20151120.xlsx, som er overdraget til NST. 
 
Samling af datainformation og kommentarer 
Undervejs i processen er der opsamlet oplysninger og kommentarer til de enkelte kortlæg-
ningers temaer (se afsnit 7.4). Til slut er kommentarerne for hver kortlægning sammenstillet 
med henblik på indarbejdelse i Grundvandskort-databasen og endelig redigering og kvali-
tetssikring. De fremgår af filen 20151113 GIS data samlet status fra studenter.xlsx, som er 
overdraget til NST. 
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7.3.3 Etablering af Grundvandskort-databasen 

Som en del af Arvesølvsprojektet er der etableret et databasesystem i tilknytning til GEUS’ 
eksisterende database infrastruktur. Systemet er bygget over en Oracle database som en 
fysisk implementering af den datamodel som er beskrevet i vedlagte Bilag 6 Databasemo-
del for kortdata. I Bilaget dokumenteres, hvordan systemet er designet med hensyn til arki-
tekturen, funktionalitet, sikkerhed og tilgang til data. 
 
Databasesystemet blev færdigt i efteråret 2015 og er anvendt til organise-
ring/homogenisering af data, til lagring af kortdata, og efterfølgende kvalitetskontrol af data 
fra det enkelte kortlægningsområde.  
 
I den efterfølgende tekst er beskrevet, hvorledes korttemaerne er forberedt til upload og 
indlæst i databasen, og efterfølgende kvalitetsvurderet.  

7.3.4 Forarbejdet til upload af data i Grundvandskort-databasen 

Med udgangspunkt i Vejledningen i Potentialekortlægning (Mielby m.fl., 2009) og erfaringer 
med magasinkortlægning er der udarbejdet en tabelstruktur, som indgår i en Grundvands-
kort-database. 
 
Forarbejdet til upload i Grundvandskort-databasen har bestået i semi-automatisk at forbe-
rede indlæsning af de forskellige GIS temaer i databasen (i stedet for at skulle taste og 
manuelt uploade data). Da der samtidig har pågået datagenerering i andre kortlægnings-
områder indlæses data ad flere omgange. For at holde styr på hvor langt datahåndteringen 
er kommet er der løbende arbejdet med statuslister.  
 
Indledningsvist er kortlægningsområderne oprettet med generelle data i Grundvandskort-
databasen, hvorefter forskellige temafiler og referencer til rapportdatabasen etc. indlægges 
og endelig kvalitetstjekkes de indlagte GIS-data fra den enkelte kortlægning. 
 
Af tidsmæssige årsager er kun en del-mængde af alle de bearbejdede hydrogeologiske 
korttemaer blevet forberedt til indlæsning af Grundvandskort-databasen inden Arvesølvs-
projektets afslutning ultimo 2015. 

Oprettelse af Kortlægningsområder 
De oprindelig ca. 320 kortlægningsområder blev samlet til 282 hele kortlægningsområder 
og oprettet i databasen. NST har tilrettet informationer om de enkelte kortlægningsområder 
i en NST/GEUS fælles tabel med informationer, som karakteriserer de enkelte kortlægnin-
ger, og herefter er indlæst af GEUS i Grundvandskort-databasen. GEUS har indlednings-
vist afklaret helt præcist, hvilke felter der bruges til hvad i databasen, så de enkelte typer af 
områdenumre benyttes korrekt. Denne indlæsning af data fra regnearket i Grundvandskort-
databasen udgør således de primære oplysninger for hvert enkelt kortlægningsområde. 
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Oprettelse af Kortlægningsområdernes udbredelse 
Udbredelsesfilerne er analyseret i softwaren FME (Feature Manipulation Engine). Først er 
undersøgt, om de har den rigtige projektion. GIS-filerne er herefter forberedt til indlæsning i 
Grundvandskort-databasen ved konvertering til .shp-filer. 
 
Indeholdt i udbredelsesfilerne kan eventuelt være supplerende oplysninger om kortlæg-
ningsområdet, som ville kunne tilføjes de allerede indlæste metadata som beskrevet her-
over. Stikprøver viste imidlertid, at det var meget omfattende og yderst varieren-
de/begrænset, hvad der kunne uddrages af de enkelte udbredelsesfiler. Det er derfor valgt, 
at lade kortlægningsområderne beskrive ved de ovenfor nævnte metadata, som er leveret 
af NST. 
 

Oprettelse af Magasin udbredelse 
Før der indlæses GIS data for magasiner, skal der oprettes metadata for disse i lighed med 
de metadata, der er oprettet for kortlægningsområderne som helhed. Grundvandskort-
databasen rummer mulighed for at lagre en række oplysninger om det enkelte magasin, se 
systembeskrivelse for databasen (Bilag 6). Med den til rådighed værende tid har det dog 
ikke været muligt at genere alle disse metadata på magasin niveau fra redegørelsesrappor-
ter og GIS-filer m.v. Det er derfor valgt alene at oprette de mest nødvendige metadata for 
magasiner i databasen. Disse omfatter Magasinnavn, Beskrivelse og om muligt DK-
modellag-forkortelse. 
 
Magasinudbredelse kan alene være repræsenteret i databasen ved et polygon per maga-
sin, eller de kan være repræsenteret som grids eller polygontemaer for hhv. topkote, bund-
kote eller tykkelse af det pågældende magasin. 
 
De fleste polygontemaer er oprindeligt genereret fra et grid-værk og vil typisk indeholde to 
standard datafelter: lower og upper. Disse repræsenterer et interval for det pågældende 
tema indenfor polygonet. Hvis temaet til eksempel beskriver magasinets topkote, vil lower 
angive den laveste topkote indenfor det pågældende polygon, mens upper repræsenterer 
den højeste topkote. Forskellen mellem de to felter vil derved repræsentere det konturinter-
val, der er valgt ved dannelsen af polygontemaet fra det originale grid. Der kan således 
godt være flere filer med henholdsvis udbredelse, top, bund eller tykkelse knyttet til hvert 
magasin. I Grundvandskort-databasen er der imidlertid kun ét felt beregnet til at lagre hver 
fil med koteangivelse for et magasin. For de polygon temaer, der har tilknyttet felterne up-
per og lower (eller tilsvarende) er valgt at beregne gennemsnittet af disse ((Up-
per+lower)/2), for at få den mest repræsentative værdi lagret i Grundvandskort-databasen. 
 
Alle magasin polygon-filer er indledningsvist konverteret til .tab-filer, mens grid-filer kan 
være i andet format. Der bør kun være én polygon-fil med udbredelse for hvert magasin, 
men der kan i et kortlægningsområde godt være flere magasiner, som skal læses ind med 
hver sine supplerende oplysninger. 
 
De pågældende filer er blevet analyseret i FME. Først er undersøgt, om de har den rigtige 
projektion. Dernæst om der er oplysninger, som skal over i Grundvandskort-databasen. 
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Navnene på filerne kan også indikere lag-nummer eller DK-lagnummer, som med fordel 
med FME kan indlæses i filen, og dermed indgå i databasen.  
 
GIS-filerne er herefter forberedt til Indlæsning i Grundvandskort-databasen. Magasinaf-
grænsning er konverteret til .shp-filer eller .grid-filer, og i det omfang det har været  muligt 
til .tiff-filer. 

Oprettelse af Dæklagstykkelse 
Før der indlæses GIS-data for dæklag, skal der også oprettes metadata for disse i lighed 
med de metadata, der er oprettet for kortlægningsområderne og magasinerne. For dæklag 
kan lagres oplysninger om Navn, Beskrivelse og dæklagstype (magasin specifik eller ej). 
 
Dæklag er oftest tykkelsesfiler, men de kan være knyttet til lag eller være akkumulerede 
over et givet lag eller være beregnet til en given dybde eller samlet mægtighed.  NST har 
ønsket, at alle fundne filer indlæses, så der kan være overlappende data. Dæklag kan i 
databasen kun lagres som grid og som gridpunkter. Det vil sige, at polygontemaer for dæk-
lag generet fra grids (diskuteret på datamøde med NST den 9. november 2015) ikke kan 
lagres. Umiddelbart er der tale om en forholdsvis stor andel af dæklagsdata, som derved 
ikke kan lagres, da de originale griddata i mange tilfælde ikke er fundet i NST’s dataopsam-
ling. Alle filer ligger i deres originale format og er kun tjekket for projektion i det omfang, det 
har været muligt. Der er oftest ikke oplysninger i filerne, men der kan være en masse op-
lysninger i navnet.  
 
De pågældende filer er analyseret i FME. Først er undersøgt om de har den rigtige projek-
tion. Dernæst om der er oplysninger, som skal over i Grundvandskort-databasen. Navnene 
på filerne kan også indikere lag-nummer eller DK-lagnummer, som med fordel med FME 
kan indlæses i filen, og dermed indgå i databasen. NST har ikke ønsket at etablere en refe-
rence til DK-lag i Grundvandskort-databasen. 
 
GIS-filerne er forberedt til indlæsning i Grundvandskort-databasen. Dæklagsgrid er konver-
teret til .tiff-filer i det omfang det har været muligt. 

Oprettelse af potentialekort 
Før der indlæses GIS-data for potentialekort, skal der oprettes metadata for disse i lighed 
med de metadata, der er oprettet for kortlægningsområderne og de øvrige temaer. Grund-
vandskort-databasen rummer mulighed for at lagre en række oplysninger om det enkelte 
potentialekort, se systembeskrivelse for databasen i Bilag 6. Med den til rådighed værende 
tid har det ikke været muligt at generere alle disse metadata for de enkelte potentialekort 
fra redegørelsesrapporter og GIS-filer m.v. Der er derfor alene lagt vægt på at oprette de 
mest nødvendige metadata for potentialekortene i databasen. Disse omfatter Navn (på 
kortet) Magasin beskrivelse, potentialetype (regionalt, magasinspecifikt etc.) og tidsperiode 
for potentialekortet. 
 
GIS-data fra potentialekort kan lagres som gridfiler, potentialelinjer og potentialepunkter, og 
de kan være knyttet til lag eller til en given dybde, eller knyttet til primære magasiner. NST 
har kun ønsket, at alle egentlige potentialekort, dvs. baseret på målte data, indlæses. For 
potentialelinjer kan lagres oplysninger om Trykniveau (langs linjen og områdenavn). Disse 
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data tages fra de oprindelige GIS-filer og filnavne og Redegørelsesrapporter. Alle grid filer 
ligger i deres originale format og er kun indledningsvist tjekket for projektion, i det omfang 
det har været muligt. Punkt og linjedata er konverteret til .tab-filer. 
 
De pågældende filer er analyseret i FME. Først er undersøgt om de har den rigtige projek-
tion. Dernæst om der er oplysninger, som skal over i Grundvandskort-databasen. Navnene 
på filerne kan også indikere lag-nummer eller DKmodel-lagnummer, som med fordel med 
FME kan indlæses i filen, og dermed indgå i databasen. Endelig konverteres data til .shp-
filer, der indlæses i databasen. 
 
GIS-filerne er forberedt til indlæsning i Grundvandskort-databasen. Excelfiler er konverteret 
til .shp-filer. Potentiale grid er konverteret til .tiff-filer i det omfang, det har været muligt.  
 

Oprettelse af regionale potentialekort 
Regionale potentialekort er oftest gridfiler, linjer og punktfiler, og de kan være knyttet til lag 
eller til en given dybde, eller knyttet til primære magasiner. NST har ønsket at regionale 
potentialekort kun indlæses, hvis der ikke er egentlige potentialekort fra kortlægningen. Der 
er således kun indlæst regionale potentialekort, hvor disse har indgået som en del af resul-
tatet for et kortlægningsområde. 
 
Alle filer ligger i deres originale format og er ikke tjekket for projektion. De pågældende filer 
er analyseret i FME. Først er undersøgt om de har den rigtige projektion. Dernæst om der 
er oplysninger, som skal over i Grundvandskort-databasen. Navnene på filerne kan også 
indikere lag-nummer eller DK-lagnummer, som med fordel med FME kan indlæses i filen, 
og dermed indgå i databasen.  
 
GIS-filerne er forberedt til indlæsning i Grundvandskort-databasen. Excelfiler er konverteret 
til .shp-filer. Potentiale grid er konverteret til .tiff-filer i det omfang, det har været muligt. 

Indlæsning af referencer 
NST har ønsket, at der indlægges referencer til rapporter for redegørelse, model og syn-
kronpejling/potentialekort i Grundvandskort-databasen. Det blev oprindelig aftalt, at NST 
skulle levere referencerne til GEUS. GEUS har dog bedre mulighed for at kunne levere 
referencerne til Redegørelsesrapporter og modelrapporter, hvorfor det efterfølgende blev 
aftalt at GEUS leverer disse.  

7.3.5 Upload til Grundvandskort-databasen 

 Ovenfor er beskrevet hvordan kortlægningsområderne er oprettet i Grundvandskort-
databasen med generelle data, og hvordan de enkelte filer er forberedt til upload i databa-
sen. Dette trin i opgaven går ud på semi-automatisk at uploade de forskellige korttemaer til 
databasen. Først er indlæst eventuelle relevante metadatafiler og herefter temafilerne. 
 
Indledningsvist er kørt en række scripts, som forbereder indlæsningen i databasen. Først et 
script, der sikrer, at hver fil kan matche de numre, der findes i databasen. Det gøres ved at 
konvertere tegnet _ til # i filnavnet. Herefter foretages via ArcMap et geometri-check, som 
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finder og reparerer geometriske fejl i data, herved udluges ikke-kurante filer, fx linje-filer 
(filer der ikke er polygoner) eller filer med intersections. 
 
Af tidsmæssige årsager er kun en del-mængde af de hydrogeologiske korttemaer blevet 
indlæst i Grundvandskort-databasen inden Arvesølvsprojektets afslutning ultimo 2015. 

7.3.6 Kvalitetssikring af data indlæst i Grundvandskort-databasen 

Da data undervejs har gennemgået mange processer og der generelt har været mange 
usikkerheder i de modtagne data, er der udarbejdet en kvalitetssikringsprocedure, hvor det 
sikres, at de af GEUS indlæste data er i geografisk og indholdsmæssig overensstemmelse 
med kortlægningsområdets redegørelsesrapport og de kommentarer, der er opsamlet un-
dervejs. 
 
Der er behov for særlig opmærksomhed på de kortlægningsområder, der undervejs er ble-
vet delt eller sammenflettet, og hvor GIS-polygonerne i kortlægningsområderne har under-
gået administrative ændringer. Samtidigt er der behov for at samle op på eventuelle fejl 
identificeret i forbindelse med den forudgående behandling og upload af data.  
 
Af tidsmæssige årsager er kun en del-mængde af de hydrogeologiske korttemaer blevet 
kvalitetsvurderet i Grundvandskort-databasen inden Arvesølvsprojektets afslutning ultimo 
2015. 

7.4 Resultater 

Resultaterne af håndteringen af de hydrogeologiske korttemaer foreligger i tre niveauer. Et 
niveau hvortil alle modtagne GIS-data er tematisk bearbejdede (undtagen de 6 områder, 
som ikke er blevet modtaget fra NST). Et andet niveau, hvor alle data fra 60 kortlægnings-
områder er blevet forberedt til indlæsning og efterfølgende indlæst i Grundvandskort-
databasen. Endelig et tredje niveau, hvor 6 af de indlæste kortlægningsområder er blevet 
kvalitetsvurderet. 

7.4.1 Tematisk bearbejdede kort-temaer 

De tematisk bearbejdede kort-temaer foreligger alle med én mappe per tema og med tilhø-
rende arbejdsbeskrivelser og status/kommentarfiler. Disse data udgør første trin i en tema-
tisk bearbejdning af de af NST opsamlede hydrogeologiske kortdata.  
 
Figur 12 viser til eksempel et uddrag af kommentarer indsamlet i forbindelse med håndte-
ringen af temaet magasinudbredelse for udvalgte kortlægningsområder. Det bemærkes, at 
der i det viste eksempel er anført et x ved OBS! i nederste linje, som en hjælp til opmærk-
somhed til den videre brug af data fra denne kortlægning. 
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Figur 12.  Eksempel på et uddrag med status/kommentar til hvert kortlægningsområde for et udsnit 
af temaet for magasinudbredelser. 

 
Da der er sammenhæng mellem de forskellige opsamlede temaer i et kortlægningsområde, 
er der i forbindelse med kvalitetssikringen brug for overblik over data i det enkelte kortlæg-
ningsområde. Til dette formål er der etableret en oversigtsfil, se Figur 13. 
 
 

 
 
Figur 13.  Eksempel på sammendrag af status og kommentarer for de fire forskellige kort-temaer 
for et udsnit af de bearbejdede kortlægningsområder. 

7.4.2 Data i Grundvandskort-databasen 

For kortlægningens udbredelse er der indlæst filer for alle modtagne kortlægningsområder 
(dvs. med undtagelse af 6 områder som ikke er modtaget). For øvrige temaer er det som 
tidligere nævnt kun 60 kortlægningsområder, hvor data er blevet forberedt for indlæsning 
og data efterfølgende indlæst i Grundvandskort-databasen. 
 

NST enhed Område Pakke Navn område OBS! Kommentar

Roskilde 1301 PAK2 Mølleå

12: udbredelsen af s2 og s3 (alm. mapinfo-filer), samt tykkelses af s3 (grd-fil). Stemmer 
med redegørelsesrapport. 13: indeholder 5 undermapper: Kalkoverflade: indeholder 3 
mapinfo-filer og en grd-fil.  Stemmer med redegørelsesrapporten. Filen 
topkalkZ_contour_Legend har proj. Non-Earth og ligger helt forkert. Filen topkalk_pkt 
viser boringer og tilhørende koter som punktdata. Sand1: indeholder 1 mapinfo-fil, som 
viser tykkelses af S1. Sand2: indeholder to mapinfo-filer, den ene (_legend) har proj. 
Non-Earth og ligger forkert. Den anden viser tykkelse af S2. Sand22: indeholder en 
mapinfo-fil, som viser tykkelsen af Sand22. Sand3: indeholder 2 mapinfo-filer. Den ene 
viser tykkelsen af S3. Den anden (_legend) viser legende, har proj. Non-Earth og ligger 
forkert. Alle filer i de fem mapper er kopieret. 24: fra redegørelsesrapport tekst + 
temakort 11-15.

Odense 1348 PAK3 Odense Syd

12: Sandmagsinerne KS1, KS2 og KS3. Stemmer ikke med regionale data, men 
stemmer med Redegørelsesrapport. 13: .asc-filer kopieret som de er. Ikke data-filer. 
Dækker et område, der er lidt større end Fyn. Stemmer ikke umiddelbart overens med 
12 eller 24, men det er svært at sige. 24: Fra redegørelsesrapport, 89999

Odense 1358 ODE1 Assens Syd
spørgsmåltegn ved magasinafgrænsning (inc. Magasin tykkelse). Ghp: 
uoverensstemmelse med regionale data.

Aalborg 1434 PAK3 Pandrup - Jammerbugt Se 1440

Aalborg 1440 PAK3 Tingskov/Brovst - Jammerbugt

12: Indeholder en .tab-fil, som viser område afgrænsning for magasiner, men tror ikke 
umiddelbart, at det er brugbart (det består af stiplede linjer). Stemmer overens med figur 
4-28 i redegørelsesrapport (90113). 13: er markeret som "T" med kommentar: "Findes i 
GeoScene 3D Projektet". Mappen er tom. 24: ingen brugbare figurer i 
redegørelsesrapport (90113). 

Aalborg 1461 PAK4 Nørre Vorupør - Thisted Se 1462

Aalborg 1462 PAK4 Snedsted - Thisted

12: Z1, tykkelse af sand1, sand2 og kalk. 1 tif-fil og 3 asc-filer (for to af asc-filerne og 
dbf-fil). De er kopieret som de er. Alle mangler proj. og har fået endelsen _PROJ. 13: 
bund af model, sand1 og top af prekvartær. .xml-filer er ikke kopieret. 24: Fra 
redegørelsesrapport 2014, 90206, tyk. + udb. af sand 1, sand 2 og kalkmagasin.

Aalborg 1478 AAL1 Gjøl - Jammerbugt

Ribe 1514 PAK3 Diagonalvejen (Årre) x

OBS! både ler og sand i mappe 13. 12: fra stamkort: "Magasinudbredelse ses som 
magasintykkelse (isopachkort)". Tykkelse af lag 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 og 16, som 
rasterdata (.img-filer). Det der kan sammenlignes med redegørelsesrapporten stemmer. 
De har alle proj. WGS84, og har derfor fået endelsen _PROJ. 13: fra stamkort: "Jeg 
kan ikke åbne filer". 17 .img-filer med rasterdata med information om forskellige lag 
(både sand og ler), jeg er ikke helt sikker på, om det er top/bund. Alle har proj. WGS84 
og har derfor fået endelsen _PROJ. 24: fra redegørelsesrapport.

Område Navn område Kortlægningens 
udbredelse

OBS! 
kort.ud

b. Magasiner

OBS! 
Magasi

ner Dæklag

OBS! 
Dækla

g Potentialekort
OBS! 

Pot.kort
Studenter 
afsluttet

Kopieret til 
Claus Kommentar

1301 Mølleå 20150602 mimo 20150925 ghp 20150925 ghp 20150925 ghp 20150925 ghp 20151113 ghp

1302 Søndersø 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150728 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1303 Ishøj 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1304 Tåstrup Nord 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1305 Nybølle 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150728 ghp x 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for pot.kort.

1306 Ølsted, Havelse, Æbelholt 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150728 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1307 Farum 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1308 Hørsholm / Sjælsø 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1309 Lejre Nord 20150602 mimo 20150925 ghp x 20150925 ghp 20150925 ghp 20150925 ghp 20151113 ghp Se statusark for magasiner.

1310 Slimminge 20151120 mimo 20151209 ahc 20151209 ahc 20151211 ghp/ahc x 20151211 ghp 20151219 mimo

1311 Værebro 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp x 20150722 ghp x 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for dæklag og pot.kort.

1313 Helsingør 20140924 mimo 20151218 ghp 20150818 ghp 20150804 ghp x 20151218 ghp 20151219 mimoSe statusark for pot.kort.

1315 Nordbornholm 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150728 ghp x 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for pot.kort.

1316 Holbæk Øst 20140221 mimo 20150911 ghp 20150806 ghp 20150728 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp

1317 Holbæk Vest 20151120 mimo 20151120 ghp x 20151120 ghp x 20151120 ghp 20151120 ghp 20151219 mimo

1318 Orø 20140221 mimo x 20150911 ghp 20150806 ghp 20150728 ghp x 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for kort.udb. og pot.kort.

1319 Bjergsted 20140221 mimo x 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for kort.udb.

1320 Hvidebæk 20151120 mimo 20151120 ghp x 20151120 ghp 20151120 ghp 20151120 ghp 20151219 mimo

1321 Tølløse 20140221 mimo x 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for kort.udb.

1322 Sejerø 20151002 ghp x 20150911 ghp 20150806 ghp 20150722 ghp x 20151002 ghp 20151113 ghp Se statusark for kort.udb. og pot.kort.
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I forhold til Grundvandskort-databasen er der udført følgende: 

 Alle kortlægningsområder er oprettet med grunddata i databasen 
 Foreliggende referencer til rapporter og modeller er indlagt 
 Kortlægningens udbredelse er indlagt for alle områder undtagen 6 som ikke er 

modtaget 
 Der er udarbejdet en procesbeskrivelse for forarbejde og indlæsning af data i GIS-

databasen 
 Metadata for magasiner, dæklag og potentialekort er indlæst for 60 områder 
 GIS-filer for magasiner, dæklag og potentialekort er indlæst for 60 områder 
 Der er udarbejdet en procedure for kvalitetskontrol af indlæste områder 
 Der er udført kvalitetskontrol af 6 indlæste områder 

7.4.3 Data indsamlet i Grundvandskortlægningen 

Der er foretaget 282 hele kortlægninger i forbindelse med den nationale grundvandskort-
lægning. Heraf nåede GEUS ikke at modtage 6 hele kortlægninger, fordi de blev meldt 
færdige efter 1. december 2015, der var skæringsdato for GEUS’ håndtering af data i Arve-
sølvsprojektet. 
 
For de øvrige 276 hele kortlægninger er der foretaget en tematisk bearbejdning af data, 
som er samlet temavis, og med kommentarer og reference til kortlægningsområde.   
 
Langt de fleste kortlægninger er indlæst med én polygon men i visse tilfælde er der ingen 
eller flere polygoner i Grundvandskort-databasen. På Figur 14 er vist de 291 registrerede 
udbredelsesfiler for de kortlægningsområder, som pt. er indlæst.  
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Figur 14.  Langt de fleste kortlægningsområder af de 276 modtagne hele kortlægningsområder er 
indlæst med én polygon, I visse tilfælde er der ingen og i andre flere polygoner i Grundvandskort-
databasen. 

 
Figuren viser, at grundvandskortlægningen har tilvejebragt kortlægningsresultater i en me-
get stor del af Danmark i form af hydrogeologisk kortlægning.  
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8. Generel læring 

Det er over 16 år siden, grundvandskortlægningen blev iværksat, og det er naturligt, at der 
er sket en udvikling i den forløbne årrække.  
 
Som det fremgår af de foregående sider, er der i forbindelse med Grundvandskortlægnin-
gen indsamlet rigtig mange data. NST´s dataopsamling og GEUS´ efterfølgende håndtering 
af de opsamlede data i Arvesølvsprojektet har bevirket, at en endnu større del af disse data 
nu er tilgængelige for brug i forskellige nye sammenhænge for eftertiden.  
 
Vi har erfaret, at en så omfattende kortlægning skal have fokus på professionel dataopsam-
ling og -lagring. Det er vigtigt, at der fra starten tænkes på vejledninger med beskrivelse af 
metoder, datastruktur og kommende vedligehold af databaser og resultater. Den tid, der er 
brugt på dataopsamling, indberetning og kvalitetsvurdering i forbindelse med NST´s data-
opsamling og GEUS’s håndtering af data i Arvesølvsprojektet, kunne med fordel have væ-
ret brugt ”upfront”. 
 
Håndteringen af geofysikdata med krav om indlæsning i GERDA-databasen har fra begyn-
delsen været kortlægningens ”duks” og har klart illustreret, hvad en professionel organise-
ring kan medføre for indsamling og lagring af kortlægningens resultater, og hvad det bety-
der for den efterfølgende tilgængelighed til Grundvandskortlægningens dataresultater. 
 
Et lovkrav om indberetning af hydrogeologiske data i forbindelse med indsamling og kort-
lægning vil helt effektivt sikre en indberetning af data, og hvis ikke et sådant kan effektue-
res, så skal indberetning være et krav i forbindelse med udbud af opga-
ven/projektformuleringen. I modtagerenden vil afsætning af ressourcer sikre den efterføl-
gende kvalitetskontrol af indberetning og vedligehold af data i det samlede kompleks af 
databaser. 
  
Grundvandskortlægningen har, især ved kortlægningens begyndelse, haft fokus på detalje-
rede små kortlægningsområder. Ved så omfattende kortlægningsopgaver er det vigtigt tid-
ligt at overveje stordriftsfordele i forhold til det omfattende indberetnings- og kvalitetssik-
ringsarbejde, der afstedkommes ved mange små kortlægninger. Foruden at der er en risiko 
for fejl, når mange aktører er involveret. Adgang til data, kvalitet, dokumentation og repro-
duktion er et fælles ansvar, som der må og skal tages stilling til, da der er flere aktører i 
samfundet, som kan have gavn af de samme data om og om igen. 
 
For nogle databasers vedkommende er der allerede fælles-offentlig adgang til data. For de 
databaser, hvor der i dag ikke er fælles-offentlig adgang, bør der etableres en sådan, og 
hvor der ikke er aftalt en vedligeholdelse for eftertiden, bør denne iværksættes.  
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9. Sammenfatning 

NST’s dataopsamling 
Der er opsamlet materiale for 276 hele kortlægninger. En del kortlægninger blev først fær-
dige i efteråret 2015, og 6 hele kortlægninger blev først færdige efter skæringsdatoen for 
aflevering til GEUS 1. december 2015, og er ikke håndteret i Arvesølvsprojektet. 
 
Udfyldelsen af stamkort i forbindelse med NST´s dataopsamling har givet god mulighed for 
at få overblik over data som skulle viderebehandles i Arvesølvsprojektet (se Figur 2). Op-
lysningerne i stamkortene giver også et samlet overblik over indsamlede data i Grund-
vandskortlægningen som helhed. 
 
Mange boringsdata og de fleste geofysikdata var som ventet i forvejen registreret i JUPI-
TER databasen, mens der for de hydrogeologiske kortdata slet ikke på forhånd fandtes en 
database til indberetning. 
 
Arvesølvsprojektet 
Sikringen af Grundvandskortlægningens data og GIS er udmøntet i Arvesølvsprojektet, 
hvor der for nøjere aftalte data fra kortlægningen er blevet indberettet manglende data og 
udført kvalitetssikring. 
 
Undervejs er der udarbejdet oversigter over den håndtering af data, der er foretaget for de 
forskellige temaer. I Tabel 2 herunder er angivet, i hvilke kapitler og bilag håndteringen af 
data for de forskellige temaer er beskrevet og filnavne for oversigter over datahåndterin-
gen, som er overdraget til NST.  
 
 
Tabel 2: Tabellen viser, i hvilke kapitler og bilag håndteringen af data for de forskellige temaer er 
beskrevet, og angiver filnavne for oversigter over datahåndteringen, som er overdraget til NST. 

 Beskrevet i Fil med detaljeret dataoversigt  

Rapporter Kapitel 3 og Bilag 1 Status_1_4__Rapporter_20141015.xlsx 

Boringer Kapitel 4 og Bilag 2 
Status_1_2_02lokaliseringsdata20150317.xlsx  
og Status_1_2_04pejlinger_20150317.xlsx 

Geofysik Kapitel 5 og Bilag 3 Status_3.2_Rest GERDA 20150113.xlsx 

Modeller Kapitel 6 og Bilag 4 Modeller statusliste.xlsx 

Korttemaer Kapitel 7 og Bilag 5 og 6 

Status_1_1_Udbredelse 20140804.xlsx, 
Status_2_Magasinudbredelse 20151120.xlsx, 
Status_3_3 Dæklagstykkel-
se_+_Potentialekort_20151120.xlsx  
og 
20151113 GIS data samlet status fra studenter.xlsx 
 

 
 



 
 
58 GEUS 
 

Rapporter 
Der er opsamlet rapportmateriale fra 155 kortlægningsområder, herudover har NST opsam-
let yderligere rapporter i papirformat, som er blevet skannet og håndteret.  
 
GEUS har i Arvesølvsprojektet behandlet i alt 1766 rapporter og herunder: 

 Oprettet og indlæst 789 rapporter i Rapportdatabasen. 
 Tilføjet bilag til 247 rapporter. 
 Behandlet 2778 bilag til rapporterne.  
 Ændret i titlen til 627 rapporter. 
 Tilføjet eller rettet forfatter i 1110 rapporter, rekvirent ved 926 rapporter og nøgleord 

for 1110 rapporter. 
 Oprettet links fra JUPITER for 247 rapporter og fra GERDA for 206 rapporter. 
 Slettet 129 fejlbehæftede rapporter fra databasen. 

 
Boringsdata 
Arbejdet med boringsdata har primært koncentreret sig om at få lokaliseringer indberettet, 
samt at sikre, at oplysninger om koordinater og pejlinger er i JUPITER.  
 
Der er opsamlet data som ikke var indberettet til JUPITER databasen i mellem 10 og 93 
kortlægningsområder. Færrest manglende data blev fundet for jordprøvebeskrivelser og 
flest for generelle boringsoplysninger. For lokaliseringsmateriale blev der fundet data fra 78 
kortlægningsområder, for pejledata fra 70 kortlægningsområder og for sedimentkemi fra 49 
kortlægningsområder. Hertil kommer materiale, som er fundet ved gennemgangen af rap-
porterne. 
 
GEUS har udført 2173 rettelser til eksisterende/nye koordinater, målepunkter og pejlinger. 
Hertil kommer upload af 6047 dokumenter, som ikke var i JUPITER i forvejen og retning af 
3927 datafejl og mangler i databasen vedrørende boringer fra Grundvandskortlægningen. 
Materialet er sendt til GEUS´s borearkiv, som har gennemgået det og indlæst det i JUPI-
TER. 
 
Gamle ARBI-databaser fra amternes tid vil være yderst tidskrævende at bearbejde og er 
ikke håndteret i Arvesølvsprojektet. Sedimentkemi er bearbejdet og indlæst i JUPITER da-
tabasen af GEUS efter afslutning af Arvesølvsprojektet (marts 2017).  
 
Geofysikdata 
Gennem hele Grundvandskortlægningen er der indsamlet geofysiske data af høj standard. 
Høj kvalitet i dataindsamling og databearbejdning er sikret gennem standarder og vejled-
ninger, som er udarbejdet af Geofysiksamarbejdet, AU og GEUS samt gennem efterud-
dannelse af personer, som arbejdede på Grundvandskortlægningen. Yderligere er kvalite-
ten af TEM data sikret ved absolut kalibrering på et nationalt teststed. Geofysiksamarbejdet 
og fora omkring GERDA databasen har sikret, at langt de fleste geofysiske data er indlæst 
direkte til GERDA databasen og en dataredning ved GEUS har sikret at majoriteten af re-
fleksionsseismiske data efterfølgende er indlæst i GERDA databasen. Der mangler mulig-
hed for indberetning af MRS-data. De geofysiske data indlæst i GERDA databasen dækker 
samlet set et areal svarende til knap halvdelen af Danmarks areal.  
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Der er opsamlet geofysikmateriale fra 74 kortlægningsområder. 
 
GEUS har: 

 Indlæst metadata, rådata og processerede data, evt. i flere processeringsstadier, 
hvis de fandtes, for i alt 179 seismiske linjer. 

 Gennemgået alle data fra kortlægninger, som er afsluttet inden udgangen af 2010. 
Der er i 60 kortlægningsområder fundet oplysninger om, at der er nogle data, som 
ikke er indberettet til GERDA (se under manglende datahåndtering).  

 
Modeller 
Alle tilgængelige geologiske modeller udført i kortlægningen er gennemgået og kvalitets-
vurderet og der er udfyldt en Check-liste som beskriver eventuelle fejl og mangler og vurde-
rer fremtidig genanvendelighed. Ældre modeller er konverteret til PCmodel format og sikret 
i Modeldatabasen i det omfang, det har været muligt. Projektet har været med til at sikre, at 
der fremover kan hentes geologiske modeller, der dækker meget store dele af landet. 
Fremadrettet bliver der sikkert en stor opgave med, at sammensætte nabomodeller for at 
dække nye interesseområder fx i forbindelse med opstilling af kommune-modeller. I den 
forbindelse er det en stor fordel, at der i check-listerne bl.a. kan hentes oplysninger om, 
hvordan de hydrostratigrafiske modeller er sammenstillet med DK-modellen. Check-
skemaerne, der er uploadet til Modeldatabasen sammen med modellerne, sikrer et hurtigt 
overblik og skaber et godt grundlag for genanvendelse af modellerne i fremtiden.  
 
GEUS har:  

 Gennemgået alle 259 modeller i Modeldatabasen.  
 Konverteret og uploadet 68 af disse til databasen.  
 Udfyldt et check-skema for alle gennemgåede modeller som er uploadet sammen 

med modellerne. 
 
Hydrogeologiske kortdata 
De hydrogeologiske korttemaer har ligget sidst i procesrækkefølgen ved udførelsen af Ar-
vesølvsprojektet, og har dermed lidt under et stort tidspres som følge af forsinkelser andre 
steder i processen. Der er udført en indledende gennemgang, kommentering og bearbejd-
ning af alle kortlægningstemaer for hvert kortlægningsområde undtagen for de regionale 
potentialekort. Den planlagte efterfølgende nødvendige tilretning af topologi, indlæsning i 
den etablerede Grundvandskort-database og endelig kvalitetssikring af data er kun nået for 
en delmængde af de opsamlede data.  
 
Grundvandskortene er vigtige som grundlag for kommunernes fremtidige arbejde og for 
dem, der har brug for kortlægningens hydrogeologiske resultater, uden at skulle tage ud-
gangspunkt i de grundlæggende boringer, geofysik m.v. Disse data vil derfor være værdi-
fulde for eftertiden. 
 
Der er opsamlet hydrogeologisk kortmateriale fra samtlige kortlægningsområder og GEUS 
har indledningsvis for alle 276 kortlægningsområder: 
 

 Arbejdet med udbredelsesfiler, magasinudbredelser, dæklagstykkelser og potentia-
lekort for samtlige leverede kortlægninger. 

 For hver fil verificeret kortmaterialet i forhold til redegørelsesrapporterne. 
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 For hver fil tilføjet entydige identifikationer i filnavnet.  
 Tjekket kortprojektion. 
 Samlet kommentarerne for hver hele kortlægning. 

 
GEUS har herefter: 

 Oprettet alle kortlægningsområder med grunddata i Grundvandskort-databasen. 
 Indlagt foreliggende referencer til rapporter og modeller. 
 Indlagt kortlægnings udbredelse for 276 områder. 
 Indlæst metadata for magasiner, dæklag og potentialekort i 60 områder. 
 Indlæst GIS-filer for magasiner, dæklag og potentialekort i 60 områder. 
 Udarbejdet en procesbeskrivelse for forarbejde og indlæsning af data i Grund-

vandskort-databasen. 
 Udarbejdet procedure for kvalitetskontrol og udført endelig kvalitetskontrol af 6 

områder indlæst i databasen. 
 
Oversigt over manglende databearbejdning 
I Tabel 3 herunder er vist en oversigt over data som ikke er blevet håndteret i Arvesølvs-
projektet. 
 
Tabel 3: Oversigt over data, som ikke er bearbejdet i Arvesølvsprojektet. 

 Mangler 

NST opsamling 

 
Der er 6 hele kortlægningsområder, som ikke nåede at blive leveret fra 
NST inden fristen, Disse er ikke håndteret i Arvesølvsprojektet. 
 
Der foreligger tilbagemeldinger til NST om problemer med data, hvor 
NST ikke har nået at melde tilbage, til GEUS med svar eller nye data. 
Oversigter ligger hos NST. 
 

Rapporter 
 
Alle opsamlede rapporter er blevet håndteret. 
 

Boringer 

 
Der er en række lokaliseringsdata, som fandtes i de såkaldte ARBI-
databaser fra amternes tid, som ikke er bearbejdet. Disse indeholdt 
også ofte gode data fra (semi)synkronpejlerunder. Databaserne er dog 
svære at arbejde med, da de findes i et forældet databaseformat (Para-
dox) som kun meget vanskeligt lader sig læse. Derudover blev datafor-
matet ændret over tid og var i øvrigt forskelligt fra amt til amt. Samlet set 
ville det have været meget tidskrævende at overføre ARBI-data til JU-
PITER, og det er derfor besluttet at udskyde opgaven til efter 31. de-
cember 2015. 
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Geofysik 

 
Manglende indberetning til GERDA:  

 TEM. I perioden 1998-2000 er der udført 9 kortlægninger med 
samlet mere end 1045 sonderinger, som ikke er indberettet til 
GERDA. Det svarer ca. til 1,5 % af den samlede mængde 
jordbaserede TEM data. Disse data er indsamlet inden man 
begyndte at lave en absolut kalibrering af TEM-instrumenter på 
TEM-teststedet. 

 MEP. I perioden 1998-2002 er der udført 11 kortlægninger 
med i alt ca. 70 profiler, som ikke er indberettet til GERDA. 

 PACEP og PACES. I perioden 1995-1997 er der udført 3 
PACEP kortlægninger med i alt ca. 20 linjekilometer, og i peri-
oden 1998-2005 er der udført 6 kortlægninger med i alt mere 
end 90 linjekilometer, som ikke er indberettet til GERDA.  

 Schlumberger sonderinger og Wennerprofilering. Mindst 5 kort-
lægningsområder har gamle Schlumberger sonderinger og en 
kortlægning har Wennerprofilering udført i 1998 og tidligere. 
Der er mere end 100 sonderinger, som ikke er indberettet til 
GERDA.  

 Borehulslogs. I perioden 1995-2006 er der udført i alt ca. 115 
borehulslogs i 35 kortlægningsområder; heraf 15 El-log fordelt 
på 7 kortlægningsområder og udført i perioden 1998-2002, 
som ikke er indberettet til GERDA.  

 HEM. Der er omkring 2002-2004 udført 2 HEM kortlægninger, 
som ikke er indberettet til GERDA. Der er ikke indberettet an-
dre HEM kortlægninger. 

 Refleksionsseismik. I perioden 2000-2007 er der udført 7 
seismiske kortlægninger med i alt ca. 32 linjer, som ikke er 
indberettet til GERDA. Derudover er der målt VSP i nogle af 
kortlægningerne; de kan ikke indberettes til GERDA.  

 Refraktionsseismik. I 2001 er der udført en kortlægning med 3 
linjer. Disse data kan ikke indberettes til GERDA. 

 MRS. Der er 4 kortlægningsområder, hvor der er indsamlet 
MRS data, som endnu ikke kan indberettes til GERDA. 

 Andre typer. Der er lavet et par georadarundersøgelser, hvor 
data ikke kan indberettes til GERDA. Der er en EM38 under-
søgelse og en EM31 undersøgelse, som ikke er for Grund-
vandskortlægningens midler. 

 

Modeller 

 
Alle tilgængelige modeller er gennemgået. Der er 26 områder, hvor der 
ikke er udført modeller og 48 områder, hvor der ikke er fundet modeller. 
Hovedparten af disse er dækket af en større regional model. 
 

Korttemaer 
Der mangler databearbejdning, indlæsning og kvalitetssikring i forbin-
delse med den afsluttende indlæsning i GIS-database for de resterende 
216 områder (se vejledninger herom) 
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Appendix – Projektbeskrivelser 

Dette afsnit indeholder en samling af de væsentlige projektbeskrivelser, som er baggrund 
for GEUS arbejde i Arvesølvsprojektet 
 

1. Sikring af grundvandskortlægningens data (pid) 
2. NST opsamling af data (manual og skema) 
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De første skridt til Arvesølvsprojektet blev påbegyndt i 2008, hvor MST, den daværende BLST, 
regioner og kommuner på et fælles møde udvekslede behov for hinandens data. Herefter nedsattes i 
regi af grundvandskortlægningen i 2009 en GIS-arbejdsgruppe, som blandt andet etablerede et 
rammeprojekt for hydrogeologiske korttemaer baseret på kortlægningsresultater. 

 
I forbindelse med den nødvendige dataopsamling hertil blev det i 2010 besluttet at udvide 
dataopsamlingen med andre end GIS-data, fx boringsdata, modeller, rapporter og geofysiske data, i 
erkendelse af at der var set eksempler på, at indsamlede data ikke var indlæst eller indlæst 
mangelfuldt i de etablerede databaser. 

 
NSTs opgave med dataopsamling blev præsenteret på temamøde for grundvandskortlægningens 
medarbejdere i efteråret 2010. En manual til dataopsamlingen blev godkendt i styregruppen for 
grundvandskortlægning i 2011, og dataopsamlingen blev igangsat. Siden har der pågået et 
omfattende arbejde med opsamling af data fra de enkelte kortlægningsområder. 

 
Arbejdsdelingen for NST og GEUS har ligget således, at det er GEUS, der har ansvaret for 
kvalitetsvurdering og bearbejdning af de indsamlede data. Det er NST, der har ansvaret for 
dataopsamling og levering af data hertil. 
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I de tilfælde hvor data ikke er indlagt i databaser - fx hvor der er ældre data, og databasen først 
senere er etableret – er der som tillæg i forbindelse med dataopsamlingen indført, at GEUS’ også 
indlæser data i databaserne. GERDA blev etableret i forbindelse med grundvandskortlægningens 
start i 1998, Rapport- og Modeldatabaserne kom til i 2006/2007. 

 
I 2012 forelå der en konceptbeskrivelse for bearbejdningen af de indsamlede data (Sikring af GKO 
data og GIS, populært kaldet Arvesølvsprojektet), som blev præsenteret for styregruppen i foråret 
2012. 

 
I 2013 var alle data for færdiggjorte kortlægningsområder fra perioden 1999-2010 opsamlet (GEUS 
har bistået med denne del), og der er udført et pilotprojekt og metodeudvikling til afgrænsning af 
grundvandsmagasiner. 

 
I 2013 har GEUS påbegyndt kvalitetsvurdering og indlæsning af de indsamlede data. I den 
forbindelse er der udarbejdet en strategi for bearbejdning og håndtering af de enkelte 
kortlægningstemaer. Håndteringen er 3-delt efter dels prioritet og data-afhængighed (se afsnit 6). 

 
I februar 2014 besluttede styregruppen for grundvandskortlægning, at Arvesølvsprojektet skulle 
beskrives og afsluttes efter Miljøministeriets projektmodel, hvilket foranledigede udarbejdelsen af 
denne PID. 

 
 
 

2. Den forretningsmæssige begrundelse og formål med projektet 
 

Formålet med grundvandskortlægningen er at skabe det faglige grundlag for at udpege områder, 
hvor en særlig indsats er nødvendig for at beskytte det grundvand, som benyttes til produktion af 
drikkevand. Når grundvandskortlægningen i 2015 er afsluttet, er der forventet brugt 2,7 mia. kr. på 
kortlægning og kommunernes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplaner. 

 
Den nationale grundvandskortlægning er - alene grundet omfanget af dataindsamlingen - unik på 
verdensplan, og det skal som led i arbejdet sikres, at de indsamlede data er til rådighed for 
eftertiden (se Sikring af grundvandskortlægningens data og GIS, som beskriver Arvesølvsprojektet, 
afsnit 11). 

 
Fremtidige brugere (foruden staten fx kommuner, vandselskaber, regioner og forskere) har behov 
for at data er tilgængelige i fællesoffentlige databaser, er kvalitetsvurderede og kan være 
udgangspunktet også for efterfølgende kortlægninger eller andre anvendelser. For eksempel at 
boringer er lagret med indsamlede indmålinger, at etablerede lokalmodeller ligger i modeldatabasen 
og at der findes relevant kortmateriale. 

 
For data i Jupiter er ejerskabet klart defineret i ”Dataansvarsaftalen”, mens ejerskabet for de øvrige 
tre databaser ikke er formelt defineret. Rent databaseteknisk tilhører data i GERDA, Model- og 
Rapportdatabasen den aktør, som har indberettet data i den forstand, at det kun er indberetter der 
efterfølgende kan ændre i data. Adgang til indlæsning af data styres af en af GEUS implementeret 
brugerstyring, hvor GEUS opretter brugere i form af navngivne personer hos rådgivere, NST og 
andre. Overordnet gælder, at alle de data der er indsamlet i grundvandskortlægningen tilhører NST. 
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Arvesølvsprojektet skal sikre at de indsamlede resultater samles, kvalitetsvurderes og 
tilgængeliggøres, således at eftertidens brug sikres bedst muligt. 

 
Alternativet er, at der er risiko for at de indsamlede data kan gå tabt eller blive brugt forkert, fx hvis 
de ligger decentralt, eller hvis der er fejl i indberettede data (forkert kote, vandstand, krydsende 
modellag mv). Dette kan mindske eftertidens gavn af data og kan i værste fald få uhensigtsmæssige 
– fordyrende – konsekvenser i forbindelse med eftertidens beslutninger. 

 

 
 

3. Mål og succeskriterier for projektet 
 

Projektets mål Beskrivelse Succeskriterium 

1.   Boringer  • Det undersøges om udførte 

boringer, lokaliseringer, 

pejlinger, kemianalyser, 

aldersdateringer mv. er i 

Jupiter. 
 

• Klargøring og samling af 

manglende datasæt til 

indlæsning i Jupiter. 
 

• Indsendelse af manglende 

boringer, lokaliseringer og 

pejlinger til borearkivet. 
 

• Særskilt indlæsning af 

manglende sedimentkemi, 

aldersdatering og vandkemi. 
 

• Kvalitetsvurdering af data som 

håndteres af GEUS (se bilag 3). 
 

• Etablering af et indlæsermodul 

til store pejledatasæt og 

eventuelle andre datasæt, der 

måtte være behov for. 

De nævnte punkter er gennemført 
for alle kortlægningsområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der medtages kun sedimentkemi 

 

 

 

 

Det er kun pejleindlæsemodulet, 
der etableres 

2.   Geofysik  • Kvalitetsvurdering af data som 

håndteres af GEUS og læses 

ind i GERDA-databasen (se 

Bilag 3). 
 

• Fremskaffelse og indlæsning af 

grundvands-seismik data i 

De nævnte punkter er gennemført 
for alle kortlægningsområder 
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 GERDA-databasen. 
 

• Vurdering og evt. indlæsning af 

geofysik data indsamlet før 

GERDA-databasen 

eksisterede. 

 

3.   Modeller  • Der identificeres relevante 

modeldata i alle 

kortlægningsområder og 

modellerne grupperes efter 

type (GeoScene3D, Mike 

GeoModel, ældre software, 

hydrologiske modeller, 

profilsnit som pdf etc). 
 

• Det undersøges om modellerne 

er i modeldatabasen og om hele 

eller dele af modellerne er 

indarbejdet i regionale 

modeller. 
 

• Manglende modeller indlæses i 

databasen. 
 

• Der udføres et kvalitetstjek af 

alle modeller. For hver model 

sikres tilgængelighed (se Bilag 

3) 

De nævnte punkter er gennemført 
for alle kortlægningsområder 

4.   Rapporter  • Der identificeres relevante 

rapporter i alle 

kortlægningsområder. 
 

• Det undersøges om 

rapporterne er i 

rapportdatabasen. 
 

• Manglende rapporter indlæses i 

databasen. 
 

• Der udføres en kvalitetssikring 

af indlæsningen af rapporter i 

rapportdatabasen for hvert 

kortlægningsområde (se Bilag 

De nævnte punkter er gennemført 
for alle kortlægningsområder 
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 3).  

5.   Grundvands- 
kortlægningens 
korttemaer  

• Der er indsamlet følgende 

temaer i regi af 

Grundvandskortlægningen: 
 

o Kortlægningens 

udbredelse 
 

o Magasinudbredelse 
 

o Dæklagstykkelse 
 

o Potentiale kort 
 

o Modelafgrænsning 
 

o Udstrømningsområder 
 

o Grundvandsdannende 

områder 
 

o Indvindingsoplande 
 

o Øvrige data 

Følgende temaer er aftalt 
behandlet  
 

• Kortlægningens 

udbredelse 

 
• Magasinudbredelse 

 

• Dæklagstykkelse 
 

• Potentiale kort 

 

6.   Afrapportering  • Som afslutning på projektet 

udarbejdes en rapport med en 

oversigt og beskrivelse af 

opsamlede data, håndtering af 

disse samt kvalitetsvurdering 

Rapport godkendt i styregruppen 
december 2015 

 

Datahåndteringen tager overalt udgangspunkt i de data, som er tilvejebragt i forbindelse med 
grundvandskortlægningen. Afvigelser herfra skal specifikt godkendes af styregruppen. 

 
Med udgangen af september 2014 afholdes møde om de hydrogeologiske korttemaer med henblik på 
vurdering af hvilke data, der kan tages udgangspunkt i, og hvordan de skal håndteres (dagsorden 
udarbejdes af GEUS i samarbejde med NST). 
 
Der er afholdt møde/workshop i oktober 2014. I forlængelse af workshoppen er det aftalt, at det er flg. 
kortlægningstemaer, der behandles; 1) kortlægningens udbredelse, 2) magasinudbredelse, 3) dæklagstykkelse og 4) 
potentialekort. Det er ligeledes aftalt, at temaerne bearbejdes områdevis og ikke samles til landsdækkende GIS-temaer, da 
de oprindelige temaer ikke har en ensartet udformning. GEUS har udviklet en GIS-database som et nødvendigt 
arbejdsredskab for at kunne kvalitetssikre GIS-temaerne.  
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4. Projektets økonomiske hovedtal 
 

4.1. Projektbudget - timer 
 

Ledelsesfase 2014 2015 2016 

 Kr. Timer 
realiseret 

Kr. Timer Kr. Timer 

1.   Projektledelse og korttemaer  1879  2350   

2.   Boringer  922  500   

3.   Geofysik  266  75   

4.   Modeller  1330  1850   

5.   Rapporter  231  225   

Sum  4628  5000   

 

 
Der er nogen usikkerhed på dataleverancer og -indhold og dermed også på timetallet (se afsnit 7). 
Timetallet i 2015 er l idt  højere end i 2014, fordi der er sat en bagkant pr. 31.12.2015 og dataleverancerne 
falder sent i det samlede projekt. 
 
+500 timer til ekstra opfølgning 

 
 

5. Projektets leverancer 
 

5.1. Projektets leverancer 
 

Leverance Beskrivelse 

1.   Korttemaer Aftalte hydrogeologiske korttemaer f indes som kvalitetsvurderede 
GIS-temaer 

2.   Boringer Alle  opsamlede  boringsdata  er  kvalitetsvurderede  og  kan  findes  i 
Jupiter-databasen 

3.   Geofysik Alle  opsamlede  geofysikdata  er  kvalitetsvurderede  og  kan  findes  i 
GERDA-databasen 

4.   Modeller Alle opsamlede modeller er kvalitetsvurderede og kan findes i Model- 
databasen 

5.   Rapporter Alle   opsamlede   rapporter   er   kvalitetsvurderede   og   kan   findes   i 
Rapportdatabasen 

6.   Afrapportering Beskrivelse  af  opsamlede  GKO-data,  kvalitetsvurdering  og  opnåede 
resultater 

 
5.2. Kriterier for overdragelse fra projekt til drift 
Nærværende projekt skal netop effektuere, at grundvandskortlægningens resultater sikres i etablerede 
databaser, som er tilgængelige for offentligheden. Indlæggelse af data er således et succeskriterie for 
projektet. 
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Der er i nærværende projekt ikke taget stilling til videre drift og vedligehold af de indsamlede data. 
 
 

6. Projektets fremgangsmåde 
 
Opgaven med Arvesølvsprojektet går helt overordnet ud på at behandle indsamlede kortlægningsdata 
fra NSTs kortlægningsområder, kvalitetssikre dem og samle dem i hhv. GEUS officielle 
hydrogeologiske databaser og som GIS-data. 

 
For hvert kortlægningsområde kan opgaven naturligt opdeles i 3 dele i forhold til hvilke data, der er 
nødvendige at behandle først af hensyn til indbyrdes afhængighed: 

 
1.   Først 

• Kortlægningens udbredelse 

• Jupiterdata (stedfæstelse og pejledata) 

• Modeldata 

• Rapporter 

2.   Dernæst 

• Magasin udbredelse 

3.   Endelig 

• rest jupiterdata 

• rest geofysik 

• rest hydrogeologiske GIS-temaer (potentiale, dæklagstykkelse, 

udstrømningsområder, grundvandsdannende områder) 

• hydrologiske modeller 

• evt. arealanvendelse 

• øvrige data 
 

 

Temaer og emner, der er angivet med kursiv i ovenstående liste, er pr. april 2015 ikke prioriteret.  
 
 
Der er 326 kortlægningsområder med datamapper. 

 
Da kortlægningsområderne løbende færdiggøres uafhængigt af landsdel, er det ikke muligt at færdiggøre 
de enkelte temaer for en del af landet ad gangen. Færdige kortlægningsområder samles i NST 
enhedspakker, således at der arbejdes med håndterbare pakkestørrelser. 
 
I bilag 1 fremgår projektets tids- og milepælsplan og i bilag 2 en skabelon til anvendelse ved projektstatus 
til Styregruppen. I bilag 3 er beskrevet arbejdsproces, kvalitetssikring og tilbagemeldingsprocedure til 
NST ved identificerede fejl og mangler i data. Tilbagemeldingsproceduren iværksættes pr. 15/8-2014. 

 

 
 

6.2. Faseopdeling af projektet 
Projektgennemførelsen udføres temavis og temaerne organiseres i pakker efter NST leverancer 

 
Det er muligt at arbejde på flere pakker ad gangen, ifald ressourcesituationen i de enkelte delprojekter 
har fordel heraf. 
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6.3. Hovedtidsplan fordelt på faser 
 

GEUS har pr. september 2014 allerede opsamlet 161 kortlægningsområder, hvor databearbejdningen er påbegyndt 
(pakke 1-data). 
 

Tidsplanen fremgår af bilag 1, se fanebladet ”Tidsplan”. Tidsplanen er faseopdelt efter det tidspunkt, hvor der sker 

modtagelse af data fra NST.  

Den oprindelige plan for modtagelse af datapakker udover pakke 1 så således ud. 

Pakke nr  Deadline aflevering 
til GEUS  

Antal kortlægnings- 
områder  

Pakke 2 (2011 og 2012)  15/6 2014 25 

Pakke 3  15/6 2014 35 

Pakke 4  22/8 2014 9 

Pakke 5a  
Pakke 5b  

15/10 2014 (div. Data) 
13/2 2015 (rapporter og modeller) 

14 

Pakke 6a  
Pakke 6b  

15/4 2015 (div. Data) 
16/9 2015 (rapporter og modeller) 

43 

 

Pakkerne 5 og 6 var oprindeligt underopdelt, således at rapporter og modeller kunne kommer i en senere 
dataleverance.  

 

Den nuværende plan for modtagelse af datapakker, ud over pakke 1, ser således ud. 

Pakke nr   Deadline aflevering 
til GEUS  

Antal  kortlægningsområder i alt 
(afleveret pr. 1. april 2015)  

Pakke a og b  15/4 2015 33(21) 

Pakke c  15/5 2015 37 (29) 

Pakke d  22/6 2015 15 

Pakke e  15/8 2015 17(15) 

Pakke f 
 
Pakke g*  

15/10 2015 
 
Uafklaret 15/12 2015 

64 
 
4 

 

NST har indtil udgangen af 2014 i alt afleveret 207 kortlægningsområder til GEUS. Ændringer i sammensætningen 
af pakkernes indhold har medført at også navngivningen er ændret. * Indvindingsoplande uden for OSD 2 – pr. april 
2015, uafklaret, forventes dog ikke medtaget. 
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Der kan undervejs komme mindre ændringer til antallet af projekter i hver pakke.  

 
I den medfølgende projekt-og målopfyldelsesplan, bilag 1 er angivet fremdriften på de forskellige datatyper for de 
kortlægningsområder, der er modtaget hos GEUS før 2015. Derudover er angivet planen for GEUS’s håndtering af de 
datapakker, der leveres fra NST i 2015. I bilag 2 ses en overordnet opgørelse over antal behandlede kortlægningsområder. 

 
 

 

7. Projektets risici 
 

7.1. Projektets vigtigste risici 
 

De 5 væsentligste risici ligger i 
- at GEUS ikke modtager data fra NST til aftalte tid, 
- at den leverede datamængde og kvalitet fejlestimeres, således at det tager længere tid at 

bearbejde data end forudset. 

- at der ikke er reel tid til at bearbejde data 
- at der kommer andre opgaver, der afleder opgavens fokus hos både NST og GEUS 

-  at projektet ikke kan tilføres den tilstrækkelige bemanding hos både NST og GEUS 

 
(Risiko id) Risiko Risikohåndtering 

   
 

1 
NSTs tidsplan for data- 
leverancer bliver forsinket 

NST  melder  tilbage  om  der  er  ændringer  i  planen  
for leverancer af data, således at planen kan revideres 

 

 
2 

De forventede timer overskrider 
de budgetterede 

GEUS melder tilbage, hvis kvaliteten og/eller mængden 
af data ikke svarer til det forudsatte tidsforbrug, således 
at planen kan tilpasses 

 
 
 
 
 
3 

Data kan ikke nå at bearbejdes 
inden for  projektperioden  (før 
31.12.2015) 

Den aktuelle tidsplan afspejler en meget stor 
arbejdsbyrde de sidste 3 måneder af 2015 grundet sen 
modtagelse af de sidste data, men vurderes med det 
nuværende videngrundlag om arbejdsbyrden i det 
enkelte projekt at være realistisk. GEUS melder tilbage, 
hvis der sker ændringer i vurderingen i negativ retning, 
så planen kan tilpasses. 

 

 
4 

Der kommer tillægsopgaver, så 
projektets oprindelige tidsplan 
med datahåndtering  ikke  kan 
overholdes 

Tidsplan og opgørelse over supplerende udredninger og 
opgaver opgøres separat og vurderes i forhold til 
projektets øvrige fremdrift 

5 Projektmedarbejdere hos NST 
og GEUS søger nye 
udfordringer   

Den særlige situation hos NST, GKO med midlertidige 
ansættelser samt tilpasningsrunden hos GEUS kan 
betyde, at projektmedarbejdere søger væk, inden 
projektet er afsluttet. Kan delvist løses ved øget brug af 
rådgivere hos NST eller andre medarbejdere hos GEUS. 

6 Ekstra tidsforbrug hos både 
GEUS og NST, som følge af 
ændret bemanding  

Der anvendes ekstra tid hos både GEUS og NST i 
forbindelse med medarbejderskift på projektet. Kan 
medføre forsinkelser og/eller yderligere tilpasning af 
leverance fra NST og fra GEUS. 
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7.2. Projektets risikostyring 
Oversigt over antal færdiggjorte pakker og kortlægningsområder inden for hvert tema opdateres 
månedsvis. 

 
Risikostyring udføres ved med stor hyppighed (hver måned) at holde dataleverancer, tidsforbrug og 
tidsplaner og op mod hinanden, og herefter tage aktion på forekomne afvigelser. Der er tæt kontakt 
mellem GEUS’ projektleder og relevante udpegede medarbejdere i NST herom (NST skriver referat). 

 
Resultater af status for færdiggørelse af de enkelte kortlægningsområder og risikovurdering rapporteres 
hver 2. måned (og hver måned sidste halvår af år 2015) til Styregruppen. Status udarbejdes i fællesskab 
mellem GEUS og NST. Styregruppen sikrer at aktion (fx omprioritering af ressourcer, rækkefølge i 
datasikring og beslutning om kvalitetsniveau af data) effektueres. Afrapportering til Styregruppen efter 
denne PID sker første gang september 2014, dækkende en status frem til og med august 2014. 

 
I december 2014 og i juni 2015 afholdes møde mellem NST og GEUS med henblik på status på 
projektet og eventuel justering af nærværende PID. 
 
Mødet planlagt til december 2014 blev afholdt februar 2015. I forlængelse af mødet er etableret en fastere og 
klarere rutine mht. til informations- og dataudveksling. Fra og med april 2015 rapporterer GEUS til NST på 
månedlig basis vedr. status, forbrugt tid og risikovurdering.  

 
 
 

8. Rapportering 
 

8.1. Rapporteringskrav 
Følgende rapporteringskrav er gældende for dette projekt: 

 
Rapport Modtager Formål Frekvens 
Samlet statusafrapportering NST Oversigt over indsamlede 

GKO-data, deres  kvalitet 
og indhold 

1 gang 
 

Udkast til indhold 
udarbejdes i 2014 
 
På mødet i februar 
2015 blev det aftalt, at 
disposition til rapport 
udarbejdes senest juni 
2015.  
 
 



Projektinitieringsdokument Miljøministeriets projektmodel 12 
 

 

9. Projektets afgrænsninger og afhængigheder 
 

9.1. Afgrænsning 
 

Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgrænsning 

GKO rådgivere  Ansvarlig for udarbejdelse af 
kortlægningsresultater og 
rapporter   samt   indberetning   af 
data i officielle databaser 

 

GKO PL  Ansvarlig for opsamling af de af 
kortlægningens data i regi af 
nærværende projekt, som i dag 
ikke foreligger i eksisterende 
databaser, samt udfyldelse af 
mappedrev samt afrapportering af 
data (stamkort) til GEUS 

 

 

 
 

9.2. Projektets afhængigheder 
 

Afhængighed Kort beskrivelse af afhængighed Projektejer Håndtering af afhængighed 

Rådgivere Kvalitet,   mængde   og   antallet 
indberettede data er styrende for 
omfanget af det efterfølgende 
GEUS arbejde 

NST NST holder møde med rådgivers PL 
om opsamling og levering af data 

NST Kvalitet,   mængde   og   antallet 
opsamlede data er styrende for 
omfanget af det efterfølgende 
GEUS arbejde 

NST NST inddrager GEUS, der bistår med 
rådgivning, så mapper og stamkort 
udfyldes korrekt. 

 

NST  PL  skal  godkende  de opsam-
lede data før data sendes til GEUS 

NST og 
rådgivere 

NST fremdrift med 
færdiggørelsen af kortlægning og 
afleveringstidspunktet er 
bestemmende for hvor megen tid 
der er til rådighed for 
kvalitetsvurdering  og  samling  af 
data. 

NST NST arbejder løbende med en 
færdiggørelsesplan, og sikrer herved 
at oplyste tidspunkter for 
dataleverancer til GEUS overholdes.. 

Tema 
afhængighed 

Flere   af   temaerne,   som   skal 
opsamles og behandles, 
afhænger af hinanden 

GEUS GEUS PL skal hele tiden sikre, at der 
ikke opstår flaskehalsproblemer 
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10. Organisering 
 

10.1. Styregruppe 
 

Rolle Navn Titel 

Styregruppeformand/ projektejer Mads Leth-Petersen Vicedirektør, NST 

Faglig projektejer Philip Grinder Pedersen Kontorchef, NST 

Institutionsejer Thomas Vangkilde-Pedersen Statsgeolog, GEUS 
 

 
 

10.2. Projektleder 
 

Navn Enhed 

Susie Mielby GRUK, GEUS 
 

PL har over 30 års erfaring med hydrogeologisk arbejde og dataorganisering i forbindelse hermed. 

Herunder har PL 

•  9 års ansættelse på Landbrugsministeriets Arealdatakontor (1984-1993), 

•  6 års ansættelse ved Danmarks Miljøundersøgelser som GIS-koordinator og som projekt manager for 

etableringen af Miljøministeriets Arealinformationssystem (AIS projektramme på 16. mill kr) 

•  10 års ansættelse ved Fyns Amt med blandt andet overordnet ansvar for organisering af data og 

rapportering af grundvandskortlægningen mhp vandressourceplanlægning, basisanalyse etc (1980-1984 

og 1999-2006) 
 

 
 

10.3. Øvrige roller og bemanding 
 

Rolle Navn og enhed 

1.   PL Grundvandskortlægningens korttemaer Susie Mielby GRUK, GEUS 

2.   PL Jupiter boringsdata Brian L. Sørensen GRUK, GEUS 
3.   PL Geofysik data Ingelise B. Møller GRUK, GEUS 

4.   PL Modeldata Margrethe Kristensen GRUK, GEUS 

5.   PL Rapport data Brian L. Sørensen GRUK, GEUS 
  

 
 
 
 

11. Tidligere dokumenter 
 

 
Da Arvesølvsprojektet har været i gang i et stykke tid, foreligger der allerede en række dokumenter, som 

beskriver grundlaget for datahåndtering og -strukturen bag nærværende projektbeskrivelse: 

 
•  Tidligere foreliggende, godkendte projektbeskrivelser og indstilling til Styregruppen om samme 

o Indstilling om GIS i Grundvandskortlægningen 20091105 inkl. Projektbeskrivelse for ramme 

projekt om hydrogeologiske data (2009-2015). 

o Projektbeskrivelse  for  Landsdækkende  Tema  om  Grundvandsmagasin  (2010-2015),  vers. 

20100803 
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•  Koncept for opsamling af NST data 

o Vejledning indsamling af data 20110201 vers 2 

 
•  Konceptbeskrivelse for Arvesølvsprojektet 

o Sikring af GKO data og GIS 20120306 

 
•  Formidling på Styregruppemøde og Temamøde for alle NST medarbejdere 

o Ppt.-præsentation 20101102 GIS i grundvandskortlægningen, vers. 20101101 

o Ppt-præsentation 20120320 SG-møde 
 
 

•  Metodeudvikling, vejledninger og rapporter 
 

o GeoVejledning 4. Vejledning i Potentialekortlægning 
 

o GeoVejledning 9. Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen. 
 

o Kobling af boringernes indtag til DK-modellens lag og til grundvandsforekomster, 2009 

o Dokumentation af information om modeller – Sikring af fremtidig genanvendelse, 2009 

o Den nationale Grundvandskortlægning. Faglige resultater fra GEUS 2010 

o Landsdækkende kortlægning af grundvandsmagasiner – Metodeudvikling og visualisering, 2013 
 

 
 
 

12. Bilag 
 

 

Følgende bilag hører med til denne PID: 
 

1. Opdateret Projekt- og Målopfyldelsesplan 
2. Skabelon - Projektstatus  
3. Beskrivelse af arbejdsprocesser, kvalitetssikring og tilbagemelding til NST 

 



 
 

Appendix 2   NST opsamling af data 
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    Projektsekretariatet 
/SMI 

2011.02.01 
Rev. 2011.03.16 

 
 
 

Vejledning til Opsamling af kortlægningens data 
 
 

Formål med dataopsamlingen 
 
I forbindelse med opsamlingen af grundvandskortlægningens data er der behov for at 

 vide, hvor langt vi er med dataopsamlingen 
 gøre kortlægningens data tilgængelige på et fælles område (som de er indsamlet) 
 gøre data tilgængelige for landsdækkende kortlægninger (dvs bringe dem på homogeniseret form) 

 
Det skal gøres, ved at 

 tjekke om alle data er opsamlet i de relevante databaser  
 gøre de af kortlægningens data, der ikke allerede findes i databaser, tilgængelige på et fælles område 

samt  
 etablere en fælles filstruktur og platform, som data håndteres på 

 
Der skal i forbindelse med arbejdet skeles til, at KN Interessenter kan gøre genbrug af arbejdet, således at 
data kan blive tilgængeliggjort på hjemmesiden (via direkte links). Ekstra arbejde i den forbindelse ligger 
ikke inden for dette projekts rammer. 
 
For at kunne genfinde data og genbruge vores arbejde, så skal vi være enige om, hvordan vi udfører arbejdet, 
herunder  

 hvordan vi tjekker om data er inde i databaser, fx boringer og analyser (eksisterende kortlægninger) 
 hvilke og hvor mange filer der må være (gældende for igangværende og nye kortlægninger) 
 hvad vi gør ved alt det (skrammel), som der er nyttigt at kende til, men som nemt kan ”slamme” 

strukturen til 
 hvad vi gør med hele rapporter i mappedrevene 
 hvornår vi indberetter data til mappedrev og databaser 
 hvornår vi udfylder felterne i stamkortet 
 hvordan vi færdigmelder dataopsamlingen 

 
GIS-gruppen har sammen med repræsentanter for miljøcentrene drøftet ovenstående med henblik på at opnå 
en effektiv og ensartet dataopsamling. Denne vejledningen er en opsamling på de erfaringer, som 
miljøcentrene er kommet frem til efter afprøvning på et testområde i hvert område. 
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Formål med vejledningen 
 
Vejledningen fokuserer på den del af projektet, som handler om opsamling af data og overblikket over det 
indsamlede data. Vejledningen beskriver, hvor data skal lagres, og hvordan vi udfylder et stamkort for hvert 
kortlægningsområde.  
 
Vejledningen henvender sig til dem, der skal indberette data og udfylde stamkortet. For at data kan gøres 
tilgængelige for andre og for det efterfølgende arbejde med homogenisering af indsamlede data, så er det helt 
nødvendigt at arbejdet udføres ens og at vejledningen følges. Hvert Miljøcenter er ansvarlig for, at 
dataopsamlingen og udfyldelsen sker ensartet.  
 
Hvis der er fejl eller uforståelige ting, bedes der ske en tilbagemelding, så vi kan få truffet beslutning om 
ændringer og dermed retning af vejledningen. 
 
 
/Susie Mielby 
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Generelle kommentarer til arbejdet og til de generelle felter i stamkortet 
 
Gamle og nye kortlægninger 
Opsamlingen af grundvandskortlægningens data er delt i to. Dels er der de kortlægninger, som allerede er 
fuldført (pr 31.12.2010) og dels er der de nye, som først fuldføres efter denne dato.  
 
I det første tilfælde er det miljøcenterets ansvar at udpege en person, som kan gennemgå kortlægningen med 
henblik på at tjekke om alle data er opsamlet og udfylde stamkortet.  
 
I det sidste tilfælde er det projektlederen for det enkelte kortlægningsprojekt, som skal sikre, at alle data 
opsamles og at stamkortet udfyldes. 
 
Det er vigtigt hurtigst muligt efter at en kortlægning er udført og data er indberettet/opsamlet, at få udfyldt 
stamkortet og lagt diverse filer i mapper og databaser, således at der skaffes overblik over 
dataindberetningen og adgang til data. De ældre data skal dog følge den opsamlingsplan, der er vedtages af 
Styregruppen for Grundvandskortlægning. 
 
 
Områdeopdeling 
Der skal være et område (en GIS-polygon) knyttet til hvert stamkort og mappe med 
kortlægningsoplysninger, således at vi kan relatere de opsamlede oplysninger til et område på et kort.  
 
Stamkortet og dataopsamlingen følger i princippet dette område. GIS-polygonen og kortlægningsområdet 
svarer normalt til de officielle kortlægningsområder og projektnumre. Det kan imidlertid forekomme, at der 
er flere kortlægninger i samme område – og at samme kortlægning dækker flere områder. 
 
Hvis der forekommer afrapportering af flere kortlægninger inden for samme område, så underopdeles 
området med feltet ”underområde”, som nummereres a, b, c,…, og kortlægningernes afgrænsning aflæses i 
det respektive felt. Der etableres en tilsvarende mappestruktur, dvs en mappe for hvert område. 
 
Hvis en kortlægning af flere områder afrapporteres samlet, så nummereres området med alle 
kortlægningsområder, fx 4125+5023+7927 Østerby Magle. Kortlægningsområdets afgrænsning vil i givet 
fald være kombinationen af de 3 områder. 
 
 
Tidsforbrug til opsamling af de eksisterende kortlægningsområder 
Opsamlingen fra hvert kortlægningsområde må i gennemsnit for miljøcenteret maksimalt tage en dag. For 
ældre kortlægninger kan opsamlingen af kortlægningsdataene tage længere tid, og for nyere kortlægninger 
kan den tage kortere tid. Tidsforbruget sætter en grænse for, hvordan vi kan nå at behandle data. Hvis 
dataopsamlingen tager mere end en dag, må man indberette for de pågældende datasæt, at de er tidskrævende 
(læs særskilt herom i nedenstående beskrivelse om indberetning af data). 
 
Tidsforbruget indbefatter ikke indberetning af manglende data i eksisterende officielle databaser, fx 
pejledata, lokaliseringsskemaer, modeller, rapporter mv. Her kan det enkelte miljøcenter - for egen regning - 
indberette data til den pågældende database, eller afrapportere materialet som manglende og vedlægge det i 
de dertil beregnede undermapper.  
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Feltet ”Status kortlægningsdata?” 
Hvis der er tale om ældre data (dvs, data fra kortlægningsområder, der afrapporteres før 1. januar 2011), og 
der findes en database (Jupiter, Gerda, Modeldatabase og Rapportdatabase, DAI), så tjekkes det om data er 
indberettet.  
 
Hvis data 

 er indberettet, så skrives ”J ”(Ja for OK indberetning),  
 mangler indberetning og data findes på en form, hvor de kan læses ind i relevant database 

forholdsvis uproblematisk, så skrives ”M” (M for mangler, data vedlagt) og filen vedlægges i 
undermappen 

 mangler indberetning og data findes på en form, hvor det kræver mere omfattende databehandling at 
læse disse ind (findes i f.eks.  rapport eller ustruktureret regneark, så lægges data i den 
tilsvarende undermappe i mappedrevet, og så skrives der ”T” (T for tidskrævende) og antal 
timer i feltet Tid, som det skønnes at indberetningen tager 

 ikke findes, så skrives ”I” (I for ingen data). 
 
Hvis der er tale om at ikke alle data er indberettet, så kodes der som om alle data mangler og derefter 
kommenteres i kommentarfeltet, at en del er indberettet (worst-case). 
 
Nye data (dvs, data fra kortlægningsområder, der afrapporteres efter 1. januar 2011) indberettes som en del 
af kortlægningsprojektet, direkte til den respektive database eller mappedrev, og der skrives J(a) i stamkortet, 
når de er indberettet . 
 
Hvis der ikke findes en database (fx Hydrogeologiske GIS-data), så findes der kun kategorien M, T og I 
(Mangler, Tidskrævende og Ingen), da der jo ikke er nogen database og det så ikke giver mening at skrive 
J(indberettet).  
 
 
Feltet ”Info om datafil” 
Det er nyttigt og tidsbesparende at vide, hvilke data, der er indberettet og hvor man skal finde rapporter og 
modeller, når man efterfølgende skal bruge dataene. Da man kender disse oplysninger ved opsamlingen, er 
der lavet et særskilt felt til filinformation, som overleverer informationen til efterfølgere. 
 
Der skal kun indberettes 
 

 ”Fil”, hvis der findes pdf, Excel regneark, Access database mv. eller andet baggrundsmateriale  
 ”GIS”, hvis der foreligger Mapinfo eller ArcGIS-filer eller 
 Et referencenummer, der refererer til en model eller en rapport 

 
Udfyldelse af feltet er obligatorisk, når der lægges data i mapperne, og når der ligger modeller i 
modeldatabasen og rapporter i rapportdatabasen.  
 
 
Filer og anvendelse af filnavne i mappedrev 
Indberettede filer beholder deres originale navn og produktionsdato, således at man kan genfinde originale 
data. Der skal ikke vedlægges flere data end højest nødvendigt. Hvis der er flere baggrundsfiler, det vil sige 
data som det er relevant at bevare, men som ikke umiddelbart passer ind i den opbyggede struktur, så 
opretter man selv en undermappe og vedlægger data heri. Evt. vedlægges der en forklarende word-fil, hvis 
der er behov herfor. 
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Feltet ”Info om rapport” 
Hvis der foreligger relevante rapporter til et tema, så lægges de i mappen (og der skrives Fil) eller også 
skrives id-nummeret på rapporten i Rapportdatabasen.  
 
 
Feltet ”Hvis tidskrævende så skøn på” 
Hvis datasættet er tidskrævende, så skrives der antal timer som det forventes at skulle bruge på dem for at få 
dem bragt på en for som er anvendelig for andre. Bemærk, der er behov for at kende størrelsesordner, fx om 
der er tale om 1000 timer, 50 timer, 25 timer, 5 timer eller 3 timer. 
 
 
Feltet ”Indsendt af” 
Det felt udfyldes kun, hvor der er tale om kortlægninger, hvor dataafrapporteringen sker efter 1. januar 2011, 
dvs hvor afrapporteringen sker i forbindelse med kortlægningsprojektet. 

 
 
Feltet ”Godkendt af” 
Det felt udfyldes kun, hvor der er tale om kortlægninger, hvor dataopsamlingen sker efter 1. januar 2011, dvs 
hvor afrapporteringen sker i forbindelse med kortlægningsprojektet. Projektleder for datasættet udfylder 
feltet. 

 
 
Feltet ”Kontakt MC” 
Initialerne på projektleder/kontaktperson vedrørende datasættet. Der skal som minimum være én person ved 
miljøcentret, der angives.  
 
 
Feltet ”Kommentarer til indhold og kvalitet” 
Dette felt udfyldes især, hvor der er tale om indberetning af data eller manglende data (type T, I). Bemærk, at 
feltet ikke er tænkt som en huskeliste for indberetter.  
 
 
Felterne ”Start opsamling” og ”Slut opsamling” 
Ved start af opsamlingen af data udfyldes feltet Start opsamling med en dato. Når et område er færdigt, 
udfyldes feltet med den tilsvarende slutdato. For ældre kortlægninger vil start- og slutdato typisk være ens. 
For nye kortlægninger kan der være en del forskel og være nyttigt at få krydset af efterhånden som 
kortlægningen skrider frem. 
 
 
 

Data 
 

1. Tjek af boringsdata (Jupiter) 
Dette tema indeholder data, som hører til Jupiterdatabasen.  
 
For ældre data kan indberetning til GEUS borearkiv af boringer, lokaliseringsskemaer, synkronpejlinger, og 
kemianalyser kontrolleres med ét hug ved på GEUS hjemmeside at bede om en borerapport for den 
pågældende boring (se http://jupiter.geus.dk/JupiterWWW/boreServlet?redel=boreQuery). Der laves 
stikprøvevis kontrol.  
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Ved regneark skal man være påpasselig med at skelne mellem nyindsamlede analyser og gamle dataudtræk 
fra Jupiter, som blot er indlæst i regnearket. De sidste er ikke relevante i denne sammenhæng. 
 
 
Nye boringer 
Temaet omfatter boringer udført som en del af kortlægningen.  
 
Ved ældre kortlægninger kontrolleres, om de er indlæst i Jupiter. 
 
 
Lokaliseringer 
Temaet omfatter lokaliseringsskemaer for nye undersøgelsesboringer og lokaliseringsskemaer udført i 
forbindelse med boringsregistrering af eksisterende boringer.   
 
Mange af de lokaliseringsskemaer, der kom ind via dataredningen ved nedlæggelsen af amterne er kun 
indlæst som filer. GEUS Borearkiv har ikke haft ressourcer til at gennemgå alle skemaerne for at tjekke om 
de er indtastet i Jupiter. Bliver Borearkivet gjort opmærksom på manglende indtastning vil de rette op på 
data. 
 
Ved ældre kortlægninger kontrolleres, om data fra lokaliseringsskemaer samt eventuelle 
boringsregistreringsdatabaser findes i Jupiter. I den ovenfor nævnte boringsrapport (se under 1. Boringsdata 
(Jupiter)) ligger lokaliseringsskemaerne nederst i skærmbilledet sammen med de andre typer grafik filer. Ved 
at sammenligne oplysninger fra lokaliseringsskemaer med oplysninger i boringsrapportens øverste del, kan 
det konstateres om data er overført fra lokaliseringsskema / boringsregistreringsdatabase til de relevante 
tabeller i Jupiter (dvs om pejle-, og målepunkter samt terrænkoter er indlæst og der er overensstemmelse 
mellem dem).  
 
Data, som ikke er indlæst, kan lægges i mappen. 
 
Dataindberetning er en mulighed for miljøcenteret, men ikke et krav, da den ligger udenfor de timer, der er afsat i dette 
projekt. I givet fald anbefales det, at Lokaliseringsskemaerne sendes som de er til borearkivet. Hvis lokaliseringerne er 
indlæst, men oplysninger ikke er konsekvensrettet (der er uoverensstemmelse mellem indmåling af målepunkt og 
geologi), så skal borearkivet gøres opmærksom herpå. Hvis der ikke foreligger en (eller flere) lokalisering(-er), men 
kun en (eller flere) indmåling(-er), og de(n) ikke er indlæst, kan de(n) – i mangel af bedre – indsendes til borearkivet 
(ved nye boringsregistreringer bør der altid være lokaliseringsskemaer).Hvis der er mange data, kontakt Borearkivet 
herom. 
 
 
Udv. jordprøvebeskrivelser 
Temaet omfatter prøvebeskrivelser udført i felten.  
 
Hvis der foreligger udvidede prøvebeskrivelser kan Claus Ditlefsen, GRUK, kontaktes for at kontrollere om 
eksisterende data er lagt ind i Jupiterdatabasen.  
 
Data, som ikke er indlæst, kan lægges i mappen. 
 
Dataindberetning er en mulighed for miljøcenteret, men ikke et krav, da den ligger udenfor de timer, der er afsat i dette 
projekt. Der er netop lavet et indlæsningsmodul til Jupiter. Indlæsningsmodulet er baseret på PCJupiter datamodellen 
og kræver, at data ligger i en sådan. Hvis der foreligger udvidede prøvebeskrivelser kan Claus Ditlefsen, GRUK, 
kontaktes for indlæsning.  
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Pejlinger 
Pejlinger kan være udført som en del af en boringsregistrering, og de vil i givet fald findes dokumenteret på 
lokaliseringsskemaet, hvorfor der så henvises til dette. I andre tilfælde kan det være, at der kun forekommer 
oplysninger på regneark. 
 
Ved ældre kortlægninger kontrolleres via borerapporten, om data er indlæst.  
 
Data, som ikke er indlæst, kan lægges i mappen. 
 
Dataindberetning er en mulighed for miljøcenteret, men ikke et krav, da den ligger udenfor de timer, der er afsat i dette 
projekt. I givet fald anbefales det, at de manglende pejlinger indlæses i forbindelse med indlæsning af 
lokaliseringsskemaet. Hvis der ikke findes lokaliseringsskemaer, så kan pejlingerne indberettes via GeoGIS.  
 
Oplysninger om synkronpejlerunder kan pt. kun oprettes af GEUS borearkiv. Dette gøres ved mail til Jupiter@geus.dk 
med f.eks. følgende oplysninger: 
Navn Kibæk synkronpejlerunde 2010 
Beskrivelse Potentialekortlægning     
Rekvirent Herning Kommune 
Udfører Cowi 
Startdato 02-09-2010   
Slutdato 02-09-2010 
 
 
Vandanalyser 
Vandanalyser udført i forbindelse med kortlægningen kommer normalt ind via analyselaboratoriet og 
accepteres ad denne vej af miljøcenteret.  
 
Ved ældre kortlægninger udføres ved stikprøvekontrol i tidligere nævnte borerapport, om vandanalyser er 
inde i databasen. Originaler bør være indrapporteret fra certificerede laboratorier.  
 
Data, som ikke er indlæst, kan lægges i mappen. 
 
Dataindberetning er en mulighed for miljøcenteret, men ikke et krav, da den ligger udenfor de timer, der er afsat i dette 
projekt. I givet fald anbefales det, at analyserne indlæses via GeoGIS eller STANDAT. STANDAT er, hvis det kan lade 
sig gøre, at foretrække, da der er indbygget en del kontrol i STANDAT indlæsningen 
 
 
Aldersdateringer 
Aldersdateringer foreligger som en rapport.  
 
Ved ældre kortlægninger kontrolleres ved stikprøvekontrol i borerapporten, om aldersdateringen er inde i 
Jupiter. Rapporten bør ligge i Rapportdatabasen.  
 
Data, som ikke er indlæst, kan lægges i mappen. 
 
Dataindberetning er en mulighed for miljøcenteret, men ikke et krav, da den ligger udenfor de timer, der er afsat i dette 
projekt. I givet fald anbefales det, at aldersdateringerne indlæses via GeoGIS. STANDAT er, hvis det kan lade sig gøre, 
at foretrække, da der er indbygget en del kontrol i STANDAT indlæsningen. Rapporten kan indlægges i 
Rapportdatabasen. 
 
 
Sedimentkemiske analyser 
Sedimentkemiske analyser foreligger normalt som en afrapportering.  
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Ved ældre kortlægninger kontrolleres ved stikprøvekontrol i borerapporten, om de er indlæst. 
 
Data, som ikke er indlæst, skal lægges i mappen. 
 
Dataindberetning er en mulighed for miljøcenteret, men ikke et krav, da den ligger udenfor de timer, der er afsat i dette 
projekt. Der er i amternes tid lavet en database for sedimentkemiske analyser, men der forligger ikke et 
indlæseprogram. GEUS kan bruge det samme format (Access) som ved dataredningen efter amterne, men det løser ikke 
problemet på længere sigt. 
 
 

2. Indberetning af geofysikdata 
Inden for geofysikområdet er der siden kortlægningens start løbende blevet fulgt op på dataindberetning, så 
der er styr på indberetningen af alle data. Feltet i stamkortet har derfor kun til formål at vide om 
kortlægningen er færdig og indberettet. Der er derfor kun et felt for geofysik, som indberettes en gang for 
alle datatyper. 
 
 

3. Opsamling af hydrogeologiske data 
Kortlægningen foretages normalt i Trin 2 og 3 og afrapporteres til kommunen i den afsluttende rapport, hvis 
man vil lede efter data i ældre kortlægninger.  
 
De hydrogeologiske kortlægningsresultater er ikke tidligere indberettet, og resultaterne skal alle lægges ind i 
de tilhørende undermapper. 
 
 
Metadatabeskrivelse 
Hvis der foreligger en generel beskrivelse i forbindelse med overleveringen til kommunen, så lægges denne 
ind i mappen. Man kan også lægge kommentarer på et word-dokument her, hvis det er nødvendigt for 
forståelsen af indberetningen af de hydrogeologiske data. Hvis beskrivelsen retter sig mod eet bestemt tema, 
kan den lægges på det pågældende tema. 
 
 
Kortlægningens udbredelse 
Kortlægningens udbredelse lægges ind her som en GIS-fil. 
 
 
Magasinudbredelse 
Magasinernes udbredelse lægges ind her. Helst GIS-filer, ellers skriv ”Fil” og ”T” for tidskrævende 
 
I det tilfælde, hvor man ikke har en GIS-fil med udbredelsen, men kun et grid med mægtigheden af et 
magasin og derigennem indirekte også magasin udbredelsen, så skrives ”Fil” og ”T”, samtidig meddeles i 
kommentarfeltet hvorfra temaet kan uddrages. Man behøver således ikke vedlægge temaer to gange, eller 
bruge tid på at forsøge at ”digitalisere” magasinets udbredelse. 
 
 
Magasin top/bund 
Magasinernes top/bund lægges ind her – gerne både grid og kontur. Helst GIS-filer, ellers skriv ”Fil” og ”T” 
for tidskrævende 
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Dæklagstykkelse, uspecificeret 
Temaet omfatter forskellige typer dæklag (samlet tykkelse, tykkelse af lerlag mv). Ofte vil de være beregnet 
til bestemt dybde (som ikke er til et magasin). 
 
Tykkelsen lægges ind her – gerne både grid og kontur. Helst GIS-filer, ellers skriv ”Fil” og ”T” for 
tidskrævende. 
 
 
Dæklagstykkelse, magasinspecifik 
Temaet omfatter forskellige typer dæklag (samlet tykkelse, tykkelse af lerdække mv). Fælles for dem er, at 
dæklagstykkelsen er beregnet til et konkret magasin eller magasinlag. 
 
Tykkelsen lægges ind her – gerne både grid og kontur. Helst GIS-filer, ellers skriv ”Fil” og ”T” for 
tidskrævende. 
 
 
Potentialekort, uspecificeret 
Temaet omfatter potentialekort, hvor potentialet er målt i indtag inden for en bestemt dybde eller indtag sat i 
de primære magasiner. Fælles for dem gælder at der ikke er reference til et konkret magasin eller 
magasinlag. 
 
Potentialekort lægges ind her – gerne både grid og kontur. Helst GIS-filer, ellers skriv ”Fil” og ”T” for 
tidskrævende. 
 
 
Potentialekort, magasinspecifikt 
Temaet omfatter potentialekort, hvor potentialet er målt i et konkret magasin eller magasinlag. 
 
Potentialekort lægges ind her – gerne både grid og kontur. Helst GIS-filer, ellers skriv ”Fil” og ”T” for 
tidskrævende. 
 
 
Pejle- og støttepunkter 
Pejle- og støttepunkter til potentialekort lægges ind her. Det er vigtigt at skelne disse data fra fx 
synkronpelerunder. Kan være excell eller GIS-filer. 
 
Det skal klart fremgå af materialet, til hvilke potentialekort, de refererer. 
 
 
Grundvandsdannende områder for hele kortlægningsområdet 
Grundvandsdannende områder lægges ind her. Temaet kan være geografisk udpeget eller beregnet via en 
grundvandsmodel. Normalt GIS-filer, ellers skrives ”Fil” og ”T” for tidskrævende. 
 
 
Udstrømningsområder for hele kortlægningsområdet 
Enten optegnet på baggrund af GIS eller beregning foretaget via grundvandsmodeller. Kan ligge i 
modeldatabasen. Normalt GIS-filer, ellers skrives ”Fil” og ”T” for tidskrævende. 
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Model- og rapportdata 
Modeller og rapporter kan i dag direkte indberettes til de to databaser, og ligeledes kan det direkte 
kontrolleres for de ældre grundvandskortlægninger, om der ligger data i databaserne.  
 
 
Geologisk model i modeldatabasen 
Den geologiske model udført i forbindelse med grundvandskortlægningen skal ind i modeldatabasen.  
 
For ældre kortlægninger kontrolleres, om den er indberettet. Nye indberettes i forbindelse med 
kortlægningsprojektet. Hvis modellen er indberettet i modeldatabasen, så skrives J(a) og et idnr. Hvis der er 
tale om en gammel kortlægning, hvor modellen ikke er indberettet, så skrives - om muligt - ”Fil” og ”T”, og 
modellen lægges i mappen. Samtidig skrives i kommentarfeltet, om i hvilket system modellen er lavet i, fx 
GeoEditor, GeoBase, eller MikeGeomodel. 
 
 
Hydrostratigrafisk model i modeldatabasen 
Den hydrostratigrafiske modeller udført i forbindelse med grundvandskortlægningen skal ind i 
modeldatabasen.  
 
For ældre kortlægninger kontrolleres, om den er indberettet. Nye indberettes i forbindelse med 
kortlægningsprojektet. Hvis modellen er indberettet i modeldatabasen, så skrives ”J”(a) og et idnr. Hvis der 
er tale om en gammel kortlægning, og modellen ikke er indberettet, så skrives – om muligt - ”Fil” og ”T”, og 
modellen lægges i mappen. 
 
 
Hydrologisk model i modeldatabasen 
Den hydrologiske model udført i forbindelse med grundvandskortlægningen kan indlæses i modeldatabasen 
som –zip-filer. 
 
For ældre kortlægninger kontrolleres om den er indberettet. Nye indberettes i forbindelse med 
kortlægningsprojektet. Hvis modellen er indberettet i modeldatabasen, så skrives ”J”(a) og et idnr. Hvis der 
er tale om en gammel kortlægning, og modellen ikke er indberettet, så skrives – om muligt - ”Fil” og ”T”, og 
modellen lægges i mappen. 
 
 
Rapporter i modeldatabasen 
Alle rapporter udført i forbindelse med grundvandskortlægningen bør være indlæst i Rapportdatabasen som 
pdf-filer. I stamkortet er der plads til angivelse af idnr for hvert tema, og desuden er der dette felt, hvor idnr 
for generelle rapporter kan pladseres.  
 
For ældre kortlægninger kontrolleres, om væsentlige rapporter er indberettet i forbindelse med de enkelte 
temaer og hovedresultatet. Nye indberettes i forbindelse med kortlægningsprojektet. Hvis rapporterne er 
indberettet i rapportdatabasen, så skrives ”J”(a) og et (eller flere) idnr. på de relevante rapporter for den 
hydrogeologiske kortlægning og hovedresultatet. Hvis der er tale om en gammel kortlægning, og rapporterne 
ikke er indberettet, så skrives – om muligt - ”Fil” og ”T”, og rapporten(erne) lægges i mappen. 
 
 

4. Indberetning af arealudpegninger 
Arealudpegninger er i en eller anden form arealrestriktive afgrænsninger knyttet til jordoverfladen. 
Nitratfølsomme indvindingsområder (seneste), drikkevandsområder og kortlægningsområderne (de generelle 
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indsatsområder) er alle omfattet af datasamarbejdsaftalen og ligger i DAI. Der arbejdes på at få beregnede 
indvindingsoplande og Indsatsområder med hensyn til nitrat ind i DAI. 
 
Data omfattet af DAI (Danmarks Arealinformation) er opdateret, og der bør således foreligge landsdækkende 
temaer i DAI. Fremadrettet er det enkelte miljøcenter, som selv opdaterer temaerne i DAI. 
 
 
Indvindingsoplande, afgrænsning 
Omfatter de (gyldige) afgrænsninger af indvindingsoplande, der er beregnet i forbindelse med 
grundvandskortlægningen. Temaet kan være geografisk udpeget eller beregnet via en grundvandsmodel. 
Gyldige afgrænsninger er beregninger svarende til den aktuelle indvinding, evt. plus 25%. Der skal være 
reference til rapport, så man kan se forudsætningerne (indvindingsmængde, beregningsmetode mv). 
 
 
Indvindingsoplande, grundvandsdannende områder 
Omfatter de (gyldige) grundvandsdannende områder, der er beregnet i forbindelse med 
grundvandskortlægningen. Temaet kan være geografisk udpeget eller beregnet via en grundvandsmodel. Der 
skal være reference til rapport, så man kan se forudsætningerne. 
 
 
Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste 
Temaet er beskrevet i dataansvarsaftalen og ligger i DAI. Gamle kortlægninger er indberettet.  
 
 
Indsatsområder med hensyn til nitrat 
Temaet er på vej til at blive beskrevet i DAI.  
 
Gamle kortlægninger og nye kortlægninger skal tjekkes og indberettes.  
 
 
Pesticidfølsomme indvindingsområder, seneste 
Temaet er ikke en del af kortlægningen, men der kan foreligge historiske data. Temaet er ikke i DAI.  
 
Alle kortlægninger er opsamles i mappen.  
 
 
Indsatsområder med hensyn til pesticider 
Temaet er ikke en en del af kortlægningen, men der kan foreligge historiske data. Temaet er ikke i DAI.  
 
Alle kortlægninger er opsamles i mappen.  
 
 
Drikkevandsområder 
Temaet er beskrevet dataansvarsaftalen og ligger i DAI.  
 
Gamle kortlægninger er indberettet. Nye skal indberettes og tjekkes op. 

 
 

Øvrige data 
Øvrige data omfatter alle data, der ikke er listet i ovenstående. Der er behov for en afvejning af allerede 
brugte ressourcer i forhold til ny ressourcer til at redde data. 
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Bilag – Procesbeskrivelser 

Dette afsnit indeholder en samling af de væsentlige arbejdsbeskrivelser og procedurer, 
som GEUS har arbejdet efter undervejs i projektet. 
 

1. Sikring af Rapportdata  
2. Sikring af Boringsdata 
3. Sikring af Geofysikdata 
4. Sikring af Modeldata 
5. Sikring af hydrogeologisk kortmateriale 
6. Databasemodel for kortdata 

 



 
 

Bilag 1   Sikring af Rapportdata 

  



Arbejdsbeskrivelse rapportdata 

Side 1 af 5 
 

2013.09.27/MBN 

2014.01.23/GHP 

2014.07.29/MIMO 

Arbejdsbeskrivelse	rapportdata	
 

VIGTIGT! 

 Brug Google Chrome til arbejde med rapportdatabasen og ikke Internet Explorer! 

 Når data skrives ind i rapportdatabasen, er det vigtigt, at vejledningen følges slavisk. 

 Gem flere gange (jo flere jo bedre), da man ellers risikerer at miste data, man har skrevet ind. 

o Pas på ikke at trykke på ”Slet rapport”, når der skal trykkes gem, da der ikke kommer nogen 

advarsel op – rapporten vil blive slettet, og det er svært for folkene i IT at finde den frem 

igen. 

 Undlad at bruge tvunget linjeskift i tekstfelter. 

o Man må altså ikke bruge ”enter”, når man skriver i tekstfelterne. 

	

Baggrund/Formål:	
Formålet med denne proces er at uploade rapporter til Rapportdatabasen, som ikke allerede findes i 

databasen, eller at rette i rapporter, der allerede er uploadet, så de bliver mere overskuelige. Dette gøres, 

så rapporterne bliver tilgængelige og overskuelige, når der er brug for dem. Det vil her være en fordel, hvis 

der bliver linket fra hovedrapporter til delrapporter, så informationer bliver lette at finde. Derudover er det 

vigtigt, at rapporten kan findes via nøgleord, geologiske kort og DGU‐numre.  

Det er vigtig at dataen kan læses om 10 – 20 år, så derfor skal vi holde os til filtyper som PDF og JPG/JPEG.   

Andre filtyper såsom GIS data og Excel ark, gemmes som ZIP filer og vedlægges som bilag. 

 

Proces:	
Naturstyrelsen finder data  data behandles af studentermedhjælpere  studentermedhjælpere uploader 

data til Rapportdatabasen. 

1. Data findes i mappen 0_3_Datamapper kortlægningsområder under de enkelte områder under 24 

rapporter. 

2. Der kontrolleres om rapporter findes i Rapportdatabasen, og om relevante bilag er til stede.  

3. Der sørges for, at rapporter og bilag, der ikke allerede er uploadet til databasen, uploades. 

4. Der kontrolleres om rapport‐ID’et er tilknyttet en georeference. 

a. Hvis dette ikke er tilfældet, oprettes denne vha. wkt koordinater 

Data:	
Data kan findes for de enkelte kortlægningsområder under 0_3_Datamapper kortlægningsområder. Under 

de enkelte kortlægningsområder lægger rapportdata under 24 Rapporter. Eks.:  
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\\netapp2p\nst_gvdata\0_3_Datamapper kortlægningsområder\AAR\1786_Juelsminde\24 Rapporter\ 

‐ På studentermedhjælpernes computer er det pt. G:‐drevet, hvor mappen 0_3 findes. 

‐ Mappen er under‐inddelt som det kan læses af stien. 

Man må ikke lægge eget data ind under 0_3! 

‐ Hvis der er tale om filer, der skal splittes op, kan dette gøres ved at lave en undermappe, som 

navngives med rapportID og initialer, hvortil man kopierer filen. Det er skal være tydeligt, at det er 

en mappe, man selv har lavet, og man må ikke slette den originale fil. 

‐ Hvis der er behov, kan eget data lægges under 1_4_Rapporter. 

	

Afkrydsning	af	status:	
Når arbejdet med én rapport er afsluttet, skal følgende noteres: 

o 1_4_Rapporter\Rapport status – student 

o Her noteres hvad man har gjort med hver enkelt rapport. 

o 1_4_Rapporter\Status_1_4_Rapporter_20131031  

o Noter initialer og dato for området der er færdigt. 

o 0_6_Ressourceforbrug\Ressourceforbrug – Rapporter – 07655 

o Noter tidsforbruget i minutter for opgaven. 

o 0_5_StatusOversigt Arvesølvsprojekter\StatusASpakker 20140424 

o Under ark ” Aktuel Status noteres  

o A4 arket* for området afkrydset og noteres med afslutningsdato. 

*A4 arket håndskrives og arkiveres sammen med et udskrift at Linea’s noter for området, og man kan se 

tidelige A4 ark, uden noter under: Studenter drevet\Skemaer\Skema – Rapporter – ”By” . Under denne 

mappe skal fremtidige også gemmes. 

Arbejdsgang:	
Hjemmesidens egen vejledning med billeder til brug af rapportdatabasen kan findes på følgende 

webadresse: http://gk.geus.info/xpdf/tutorial2.pdf 

 

For hvert kortlægningsområde udføres følgende: 

1. Tidspunkt for opstart på hvert enkelt område noteres, eks.: ”1306 Farum kl. 8.00” 

 

2. Excel‐arket ”stamkort” i områdets mappe åbnes, og feltet ”rapport databasen” i 

statuskolonnen aflæses.  

Hvis ”M”, mangler rapporter og noten til højre læses. Yderligere læses eventuelle noter i 

word‐dokument i undermappen 24_Rapporter. Hvis ”J” er alle rapporter uploadede og 

man går videre til næste område. 
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3. Hvis der i undermappen 24_rapporter er et notedokument tjekkes alle rapporterne i 

databasen – også dem, der ingen kommentarer er til. De kan findes ved at søge på enten 

ID‐nummer eller relevante søgeord.  Følgende tjekkes: 

o Er der en georeference? 

o Kan rapport og bilag åbnes? 

 Hvis filerne ikke kan åbnes, kan det være fordi, der er brugt fremmede 

tegn i filnavnet. Man kan ofte få lov til at åbne filen fra Internet Explorer 

(eneste tidspunkt man skal bruge denne browser). Hvis det er tilfældet 

bør filen omdøbes og genuploades, så den kan åbnes via Chrome.  

o Er alt relevant information tilstede (fx forfatter, dato, sted, osv.)? 

 Hvis der rettes i rapporten eller indtastes ny information, skrives der 

følgende i kommentarfeltet: ”rettet af GEUS/xxxx + dato”.  

4. Hvis indholdet af en mappe ikke kan uploades eller afklares af den ene eller anden grund 

– eller hvis det er tidskrævende (et meget stort arbejde), kan man notere dette i status 

excel‐arket, og derefter kopierer dataet til mappen ” Tidskraevende eller uafklaret – 

Rapporter” som ligger under 1_4_Rapporter.  

 

5. Hvis der under 24_rapporter findes rapporter, som ikke er i databasen vælges ”opret ny 

rapport” i Rapportdatabasen. Følgende kan bruges til vejledning vedr. indtastning af 

information og upload af rapporter (felter markeret med blåt er de mest centrale): 

 

o Titel: Husk, at der kun må være en sammenhængende linje i titelfeltet, så vær 

varsom ved direkte kopiering fra PDF. Nogle har amtets navn på forsiden. Det 

vurderes om dette bør være en del af titlen. Husk årstal. 

 GEM og notér rapportID, så rapporten let kan genfindes, hvis systemet 

går ned. 

o Korttitel: ‐ 

o Undertitel: Der er ikke altid en undertitel, og husk, at de skal give mening. 

Frederiksborg amt er f.eks. ikke en god titel. 

o Forfattere: Angiv rapportens forfatter. Nogle gange står der kun initialer, hvis 

dette er tilfældet skrives disse + navnet på rådgiverfirmaet.  

o Udgivelsesdato: Dato for udgivelse. 

o Antal sider: Antal sider minus bilag og appendiks. Se evt. sidetal i rapporten. 

o Isbn: Hvis til stede. 

o Sprog: Sprog rapporten er skrevet på. 

o Kommentarer: GEUS/xxxx (xxxx = initialer) 

o Kommentarer 2: Evt. gl. kommune, amtsnavn og lign. Kan også bruges til at gøre 

opmærksom på eventuelt manglende bilag. 

o Sted id: ‐ eks: 1389 , for 1389 Give 

o Sted navn: Navn på område. Eks: Give , for 1389 Give 

o Kommune: Navn på kommune. Hvis rapporten er skrevet før 

kommunesammenlægningen, er det ikke sikkert, at kommunen findes i 
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systemet. Da kan man bruge Google til at finde den nye kommune, som så 

noteres. 

o Amt: Hvis rapporten er fra før amterne blev nedlagt, noteres hvilket amt 

rapporten hørte under. 

o Journal nr.: Hvis til stede. 

o Reference: Hvis til stede. 

o Amtjournal nr.: Hvis til stede. 

o Amtreference: Hvis til stede. 

o Rådgiver: Her vælges, hvilken rådgiver, der har udarbejdet rapporten.  

 Hvis rådgiver skal oprettes: Gem og notér id! Gå ind under menuen 

”kodeliste”, firma osv. Rør ikke Cp. Id. Udfyld company name + dato. 

o Rådgiver sagsnummer: Hvis til stede. 

o Rekvirent: Her noteres rekvirenten for rapporten. Dette vil ofte være et amt. 

o Kontaktperson: Hvis til stede. 

o Lovgrundlag: Afhænger af rapporten. Det vil ofte være ”Lov om vandforsyning”. 

o Formål: Afhænger af rapporten. Det vil ofte være ”Grundvand”. 

o Metoder: Afhænger af rapporten. Oplysninger kan ofte findes vha. 

indholdsfortegnelsen.  

o Nøgleord: Afhænger af rapporten. Oplysninger kan ofte findes vha. 

indholdsfortegnelsen. Nøgleordene skal være relevante for at finde rapporten i 

en søgning. De vil ofte overlappe med ordene valgt under ”Metoder”. 

 Nye nøgleord kan oprettes under ”kodeliste” i menuen øverst på siden. 

Husk at GEMME først, da data ellers går tabt. 

o Miljøcentre: Hvis rapporten er fra efter amterne blev nedlagt, vil de ofte høre 

under et miljøcenter. Hvis dette er tilfældet noteres dette. 

 

o GEM inden der uploades filer! Ellers forsvinder alt indtastet data. 

 

o Hovedrapport: Her uploades rapporten. Hvis bilagene er i samme pdf‐fil, er det 

ikke nødvendigt at klippe dem fra.  

 Det er vigtigt, at filnavnet ikke indeholder fremmede tegn, da den da 

ikke vil kunne åbnes fra Chrome. 

o Digitale bilag: Her uploades bilag: 

 Titel: eks.: ”Bilag 1 – oversigtskort” eller ”Bilag samlet” 

 Bilagsnummer: Dette skal ikke røres. Systemet gør det automatisk. 

 Antal sider: Antal sider i bilaget. 

 Kommentarer: GEUS/xxxx (xxxx = initialer) 

 Filen vælges 

 Det er vigtigt, at filnavnet ikke indeholder fremmede tegn, da 

den da ikke vil kunne åbnes fra Chrome. 

 Tryk tilføj 

o Georeference: Det skal noteres, at georeferencen ikke er til stede, og dette skal 

oplyses til BLS. 
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o Boringer: Hvis der er nævnt boringer med DGU‐numre i rapporten, tilføjes de 

her. 

 Man kan evt. søge efter ”DGU” i dokumentet for at finde dem. Man skal 

dog være opmærksomme på, hvilke typer boringer der er tale om, samt 

om det er muligt at søge i dokumentet. 

 

6. GEM og tjek, at al information er synlig, og at rapporter og bilag kan downloades og 

åbnes. 

 

7. Hvis man i mappen under 0_3 finder dokumenter/bilag, som ikke hører til i 

rapporterne i mappen eller rapporter i databasen, gøres følgende: 

1. Filerne kopieres til: 1_4 Rapporter\fra rpdatabasen ukendte bilag mm 

2. I mappen ligger et LÆS MIG‐dokument, som beskriver formålet med mappen.  

3. TJEK på det ukendte dokument, om der står et rapportnavn.  

a. Hvis der gør, søges der efter en mappe, som deler dette rapportnavn. På 

denne måde kommer bilag til at ligge sammen, hvis de hører til samme 

rapport. 

b. Hvis der ikke står rapportnavn på dokumentet, søges mapperne igennem 

efter andre mapper, hvor bilaget kunne hører til.  

4. Hvis der ikke findes en mappe, som svarer til bilaget, oprettes en mappe, som 

navngives alt efter bilaget. 

a. Hvis rapportnavnet står på dokumentet navngives mappen med dette. 

b. Hvis rapportens navn ikke står på bilaget, navngives mappen på anden logisk 

vis.  

 

8. Tidspunkt for afslutning af område noteres. 

Se afsnit ”Afkrydsning af status” længere oppe i dokumentet. 

 

 

INFORMATION SAMT AFTALER FOR HVORDAN VI HÅNDTERE DATA:  

 Hovedrapport og bilag skal ligge i PDF format. (Brian). 

 GIS data, EXCEL filer osv. skal ligge som ZIP filer (Brian). 

 Hvis NST har frigivet noget data, skal det op (Brian). 

 Hvis en fil ikke kan uploades tjek om der er et ”dødt” space tast i enden af filnavnet. 



 
 
 
 

Bilag 2   Sikring af Boringsdata 

  



Arbejdsbeskrivelse lokaliserings‐ og pejledata     

Side 1 af 14 
 

 

2014.07.29/GHP 

Arbejdsbeskrivelse	lokaliserings‐	og	pejledata	

	
VIGTIGT!  

‐ Når DGU‐numre skrives i excel‐arket ”Data fejl og mangler”, skal der være en ’ før nummeret. Fx:  

o ’98.105 

o ’112.577 

o Dette skal gøres, så Borearkivet (BA) let kan kopiere numrene over i deres systemer. 

‐ Ved pejlinger skal indtagsnummeret altid noteres, hvis der kun er et pejlerør til en boring, har dette 

nummer 1 (også selvom det ikke står på lok.skemaet). 

‐ Hvis vi får nye sløjfningsskemaer, som ikke er i Jupiter, skal vi tale med BLS, da det skal igennem de 

formelle kanaler. 

 

‐ Studentermedhjælpere har adgang til Ajourføringsprogrammet via. fjernskrivebordet. Dette er dog 

endnu ikke blevet gennemgået, og er derfor ikke medtaget i arbejdsgangen. 

	

Baggrund:	
Formålet med denne proces er at sikre, at den nyeste lokaliserings‐ og pejledata er tilgængelige og indlæst i 

Jupiterdatabasen. 

 

Proces:	
Naturstyrelsen finder data  data behandles af studentermedhjælpere  data viderebehandles af BA  

data indlæses/uploades i Jupiter af BA  BA melder tilbage til studentermedhjælpere, når data er indlæst. 

1. Data findes i mappen 03_Datamapper kortlægningsområder under de enkelte områder.  

2. Der kontrolleres om data er uploadet og indlæst korrekt i Jupiterdatabasen. 

3. Hvis data ikke er uploadet og indlæst, gøres data klar til BA og relevant information noteres i excel‐

ark, som også sendes til BA. 

Relevant data for processen er i samarbejde med SMI 2013.12.10 bestemt til at være: 

 Koordinater 

 Kote 

 Afstand til målepunkt 

 Afstand fra målepunkt til vandspejl 

 Foto 
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Ifølge BLS: 

 Vandværks‐, undersøgelses‐ og prøveboringer er mere relevante end fx markvanding/gartneri. Det 

kan være en god idé at tjekke, hvor tit boringer bliver pejlet. 

 

Data:	
OBS! Man må ikke lægge eget data ind under 0_3! 

‐ (Hvis pdf‐filer deles op kan de dog godt lægges her, det skal dog være i en separat mappe, som fx 

kan navngives ”Opdelt pdf‐fil, GHP 2014.05.26” (husk initialer og dato). HUSK ALDRIG at slette filer 

fra mappen. 

Data kan findes for de enkelte kortlægningsområder under 0_3_Datamapper kortlægningsområder. Under 

de enkelte kortlægningsområder ligger lokaliseringsdata under 02 Lokaliseringsdata. Eks.: 

\\netapp2p\nst_gvdata\0_3_Datamapper kortlægningsområder\AAR\1786_Juelsminde\02 

Lokaliseringsdata\ 

 

Ny data til upload/indlæsning lægges under 1_2 Jupiterdata, denne mappe er underinddelt på følgende 

måde: 

‐ ”Fra 01 Boringer” 

o  

‐ ”Fra 02 Lokaliseringsdata” 

o ”ODE” 

 Tre excel‐ark til oversigt over data som skal uploades og/eller indlæses i 

Jupiterdatabasen. 

 ”XXXX ‐ Borearkivets ark til koor og pejl.xlsx” 

 ”XXXX ‐ data fejl og mangler.xlsx” 

 ”XXXX ‐ MP rettelser” 

 Disse excel‐ark skal udfyldes løbende. Se vejledning i afsnit ”5. Beskrivelse 

af excel‐ark”. 
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 ”Nye data” 

 Indeholder nye data, som ikke er indlæst i Jupiterdatabasen delt op efter 

områder. 

 ”Nye lokaliseringer” 

 Indeholder lokaliseringsskemaer til upload delt op efter områder. 

o ”AAR1” 

Data som er klar til BA kopieres over i mappen 9_9_Borearkiv. 

‐ Se afsnit ”6. Arbejdsgang” punkt 9. 

 

Afkrydsning	af	status:	
Når et område (fx 1786 Juelsminde) er færdigt, skal dette noteres. 

‐ Det samlede tidsforbrug for området skal noteres i excel‐arket ”Ressourceforbrug – Jupiterdata”, 

som kan findes under 0_6_Ressourceforbrug.  

‐ Initialer og dato skal noteres udfor det færdiggjorte område i excel‐arket 

”Status_1_2_lokaliseringsdata20140526”, som kan findes under 1_2_Jupiterdata.  

o Her skal det ligeledes noteres, når BA har færdigmeldt et område/pakke fra deres side. 

‐ Initialer og dato skal noteres udfor det færdiggjorte område i excel‐arket 

”Status_1_2_Jupiterdata20130814”, som kan findes under 1_2_Jupiterdata. Dette gøres efter 

området er færdigmeldt af BA. 

‐ Derudover skal status noteres i excel‐arket ”StatusASpakker 20140424”, som kan findes under 

0_5_StatusOversigt Arvesølvprojekter. 

o Der er to faner: 

 ”3 Formater” ‐> her noteres, når man er færdig med et område (overordnet 

oversigt). 

 ”Aktuel status” ‐> her noteres fremgang for områder (eks.: 8/12 = 8 ud af 12 

færdige). 

‐ Hvis der er data, man undlader at uploade eller gøre noget ved, skal dette noteres i excel‐arket 

”NST_INFO_UBERØRT_DATA”, som kan findes under 0_5_StatusOversigt Arvesølvprojekter. 

Beskrivelse	af	excel‐ark:	
OBS! I opstartsperioden af arbejdet med lok.data har der været brugt andre excel‐ark end her beskrevet, og 

der er sket en forbedring af ”Data fejl og mangler”‐arket. Dette forklarer, hvorfor der i RIN1, ROS1(NYK1), 

AAR1 og ODE1 findes andre excel‐ark. Fremadrettet er det de herunder nævnte excel‐ark, der skal 

benyttes: 

”Borearkivets ark til koor og pejl” 

‐ Dette excel‐ark består af tre faneblade til henholdsvis 1) nye koordinater og terrænkoter, 2) nye 

målepunkter og 3) nye pejlinger. 

‐ For udførlig beskrivelse af, hvordan arket skal udfyldelse se afsnittene ”7. Tjek af koordinater og 

terrænkote i Jupiter” og ”8. Tjek af pejlinger og målepunkter”. 
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‐ Kotesystemet er ikke altid angivet på lok.skemaerne (dette gælder især de ældre). Ifølge BA har der 

været en overgang mellem DNN og DVR90 2005‐2008. Dette betyder, at vi kan skønne, at koter fra 

før 2005 er målt med DNN og koter fra efter 2008 er målt med DVR90, hvis ikke andet er angivet. 

Dette skal markeres med et ”X” i den dertilhørende kolonne i excel‐arket. 

”MP rettelser” 

‐ Dette excel‐ark har samme layout, som ”Borearkivets ark til koor og pejl”. 

o Der er dog tilføjet et kommentarfelt i fanebladet WATLEVMP. 

‐ Arket skal bruges, hvis der skal rettes i allerede eksisterende målepunkter i Jupiter. Der skrives i 

kommentarfeltet, hvorfor rettelsen skal foretages. 

‐ For udførlig beskrivelse af, hvordan arket skal udfyldelse se afsnittet: ”8. Tjek af pejlinger og 

målepunkter”. 

”Data fejl og mangler” 

‐ Dette ark er hovedsageligt til internt brug til registrering af, hvor mange fejl, der findes. Det sendes 

dog også til BA. DGU‐numre, BA skal være særligt opmærksomme på, markeres med rød. 

‐ OBS! Der skal foran DGU‐nummeret være en ’, eks:  

o ’145.125 

‐ ”Mappe”, ”DGU nr.”, ”Hvor kan oplysningerne findes”, ”Udført af” og ”Dato” udfyldes altid. 

o De resterende felter udfyldes alt efter, om det er relevant. 

 K = koordinater 

 T = terrænkote 

 P = pejling 

 M = målepunkt 

 FU = fil til upload 

 X = fil til upload skal erstatte fil i Jupiter 

 FJ = fejl i Jupiter 

 A = andet 

 S = boringen er sløjfet 

‐ Eksempel på udfyldelse: 
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Excel‐arkene kan med fordel udfyldes løbende. 

	

Arbejdsgang:	
Oversigt: 

1. Noter starttidspunkt 

2. Find data i 03_Datamapper kortlægningsområder 

3. Se stamkort for område 

4. Find boring i Jupiter 

5. Tjek om data stemmer overens 

6. Læg data og/eller lok.skemaer til upload 

7. Udfyld excel‐ark 

8. Udfyld status‐ark 

9. Overfør data til BA 

For hvert kortlægningsområde udføres følgende: 

1. Tidspunkt for opstart for hvert enkelt område noteres, eks.: ”1306 Farum kl. 14.45”. 

 

2. Se stamkort for noter for området. Her læses feltet for lokaliseringsdata (række 11) for 

at se, om der er data til indlæsning/upload eller andre kommentarer. 

a. Stamkortet er et oversigtsark over data for de enkelte områder. 

 

3. Åben mappen 02 lokaliseringsdata for at finde data til upload/indlæsning. 

a. Dette kan være lokaliseringsskemaer, excel‐filer med koordinater, fotos, m.m. 

 

4. Åben Jupiterdatabasen og find den boring, som det nye data omhandler. 

a. http://www.geus.dk/jupiter/data‐dk.htm 

b. Under ”søgeformular” kan der indtastes DGU‐nummer eller adresse for at finde 

boringer. Hvis boringer ikke kan findes således, kan man bruge det interaktive 

kort (husk at sætte flueben ved ”boringer” i øverste højre hjørne). 

c. OBS! Hvis nye koordinater ligger meget langt fra koordinaterne registreret i 

Jupiter, kan der være fejl i DGU‐nummer på det nye lok.skema. Her kan det 

interaktive kort bruges, hvor man kan søge på adresse og sammenligne med kort 

på lok.skema.  

 

5. Herefter skal data fra 02 Lokaliseringsdata tjekkes for, om det stemmer overens med 

data, som allerede er uploadet/indlæst i Jupiter. 

a. Se længere oppe for relevant data. 

b. Hvis der er tale om et lokaliseringsskema: tjek om det allerede er uploadet til 

Jupiter. Dette findes under ”Digitale dokumenter”: 
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i. Tjek alle dokumenter – lok.skemaer kan være uploadet som anden 

dokumenttype. 

1. Hvis dette er tilfældet noteres det i excel‐arket ”data fejl og 

mangler” som en fejl i Jupiter (FJ), fejlen noteres i 

kommentarfelten, og rækken markeres rød for at gøre BA 

opmærksom. 

ii. Selvom lokaliseringsskemaet er uploadet, skal det tjekkes om data fra 

skemaet er indlæst i Jupiter. 

 

c. Hvis koordinater eller terrænkote ikke stemmer overens ‐> se udførlig 

beskrivelse i afsnittet: ”7. Tjek af koordinater og terrænkote i Jupiter”. 

d. Hvis der er en pejling på lokaliseringsskemaet (eller i en anden form) skal det 

tjekkes under ”Grundvand”, om pejlingen er i Jupiter ‐> se udførlig beskrivelse i 

afsnittet: ”8. Tjek af pejlinger og målepunkter”. 

 

e. Hvis der er angivet et målepunkt på lok.skemaet skal det tjekkes med allerede 

eksisterende MP i Jupiter ‐> se udførlig beskrivelse i afsnittet: ”8. Tjek af 

pejlinger og målepunkter”. 
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6. Data eller lok.skemaer til upload 

a. Hvis der er ny data, som skal uploades/indlæses, eller data som skal rettes i 

Jupiter, skal dette data kopieres fra 03_Datamapper kortlægningsområder til 

1_2_Jupiterdata. 

Her skal det lægges ind under ”Fra 02 lokaliseringsdata” ‐> ”Mappen” (fx AAR1) ‐

> enten ”Nye data” eller ”Nye lokaliseringer” 

 
b. ”Nye data”: her lægges alt data, som ikke er lokaliseringsskemaer. 

c. ”Nye lokaliseringer”: her lægges alle lokaliseringsskemaer, som skal uploades. 

d. Navngivning af filer: 

i. Hvis filerne er del af et længere dokument, skal de klippes ud, så kun det 

relevante ligger til upload. Derudover skal dokumenter deles op, hvis de 

ikke tilhører samme DGU‐nummer – altså skal lok.skemaer lægges til 

upload individuelt.  

ii. Hvis filerne er til direkte upload til Jupiter, skal de navngives, så de er 

klar. Vejledning kan findes her: http://www.geus.dk/departments/geol‐

info‐data‐centre/navngiv_digi_doc_bor‐dk.htm.  

Kodelisten til navngivning er: 
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Kodelisten har CodeType = 717 

Kode Beskrivelse 

A Analyser 

B Borerapport 

E Pejledata 

F Følgebrev med boringsoplysninger 

FJ Foto af jordprøver 

FM Foto af målepunkt 

G Forespørgsler til rådg. Geolog (fra gammel tid) 

H Havboringer 

I Sigtekurver 

J Jordprøvebeskrivelse 

K Kortskitse/situationsplan/luftfoto 

KS Kodeskema 

L Lokaliseringsskema 

M Målepunkter (Boringsfikspunkt, pejlepunkt o.lign.) 

O Logs 

P Pejling-Prøvepumpning/diagrammer 

S Sløjfningsskema, bekendtgørelser vedr. sløjfning af boring 

T Foto 

U Uklassificeret (Kodetype ikke bestemt) 

Y Yderligere oplysninger 

 

Eksempel på navngivning: 

 

iii. BA’s system kan selv finde ud af, hvilket løbenummer (altså nummeret 

efter L–) dokumentet skal have. Det er kun, hvis der er flere af samme 

type dokument for et DGU‐nummer, at man behøver lave fortløbende 

numre. 

iv. Hvis en fil skal tjekkes af BA inden upload navngives den ”TJEK DENNE L‐

1‐xxx.xxx” 

 

7. Excel‐ark udfyldes (løbende). 

a. Se beskrivelse i afsnit ”5. Beskrivelse af excel‐ark”. 

 

8. Afkrydsning af status – se afsnit ”4.  Afkrydsning af status”. 
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9. Når lokaliseringsdata er færdigt for en pakke (fx AAR) kopieres den samlede mappe over 

i \\netapp2p\NST_GVdata\9_9_Borearkiv. 

 

 
a. Herefter skrives en e‐mail til Borearkivet, hvor der informeres om, at data er 

klar, samt hvad de evt. skal være opmærksomme på. 

b. Husk at tjekke op på, om Borearkivet uploader og indlæser data! 

Tjek	af	koordinater	og	terrænkote	i	Jupiter:	
Det følgende er skrevet efter samtale med BLS, hvor vi blev enige om, at koordinaterne i Jupiter skal tjekkes 

grundigt, hvis de ikke stemmer overens med de koordinater, som findes i mappen 0_3_Datamapper 

kortlægningsområder. 

1. Tjek om koordinater og terrænkote stemmer overens med Jupiterdata (hvis de gør, går man videre 

til næste sæt koordinater): 
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2. Tjek på det nye lokaliseringsskema hvilken metode (fx GPS eller DGPS), der er benyttet til at finde 

koordinaterne. 

 

3. Sammenlign med metode på nyeste koordinater indtastet i Jupiter 

a. Dette gøres under ”Boringsfikspunkthistorik” i Jupiter (se screenshot ved punkt 1) 

i. OBS! ”Boringsfikspunkthistorik” er ikke altid til stede. Evt. kan 

Ajourføringsprogrammet bruges??? 

 

b. Kodesystem: 

 
Kode 

Beskrivelse 

A Andet 

D Digitaliseret på koordinatbord 

DEC Decca 

DG Differential Global Positioning System 

F Ortofoto 

G Målt med GPS 

I Landinspektør 

K Beregnet v.h.a. KMS' digitale kort 

KD GEUS aflæst udfra skitse 

L Luftfoto 

O Beregnet afstand fra kortkanter 

SY Syledis 

T Topografisk kort over Danmark i 1:10.000 

TK Teknisk grundkort TK1-3 

i. I (landinspektør) er den bedste 

ii. DG (differential gps) er den næstbedste 

Hvis den koordinat‐metode, der er brugt for de nye koordinater, ikke er DG eller I, 

så er de ikke nødvendigvis bedre, end dem, der er der i forvejen. Nye F kan dog 

være bedre end gamle G – hvis i tvivl, så tjek med BLS. 

c. Hvis koordinaterne i Jupiter er fra juli 2007, er det med stor sandsynlighed amternes 

nedlæggelse, hvor meget data er blevet overført. Dette betyder, at data reelt set kan være 

meget ældre. 

 

4. Det samme udføres for terrænkote, som også tjekkes for metode. 

a. OBS! Koderne kan varierer fra emne til emne, tjek her: 

http://jupiter.geus.dk/TabellerKoder/  
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5. Hvis den nye koordinat eller den nye terrænkote er bedre skrives den ind i excel‐arket: 

”Borearkivets ark til koor og pejl”, hvor data kan indtastes på første faneblad 

LOKALISERING_UPDATE_SKEMA. Eksempel: 

 

Koordinater: 

 
 

Terrænkote: 
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6. Herefter noteres i excel‐arket ”Data fejl og mangler”, at der er fundet en bedre koordinat (K) 

og/eller bedre terrænkote (T): 

 

 

 

Tjek	af	pejlinger	og	målepunkter:	
1990/2007‐regelen for relevant data: 

‐ Dette er en tommelfingerregel, og der kan afviges fra den, hvis det skønnes nødvendigt, men tjek 

med BLS først. 

 

‐ Data fra før 1990: 

o Data fra før 1990 skal kun indlæses/rettes, hvis det har indflydelse på data fra efter 2007. 

‐ Data fra mellem 1990 og 2007: 

o Hvis der ikke er pejlinger eller målepunkter indlæst fra efter 1990 i Jupiter, så er det 

relevant at indlæse det nye data. 

o Hvis der derimod allerede er data i Jupiter fra efter 1990, så er det ikke relevant at indlæse 

det nye data, og man går videre uden at foretage sig yderligere. 

o Hvis der ikke er et eksisterende målepunkt i Jupiter, er det kun nødvendigt at indlæse et 

nyt målepunkt, hvis det har indflydelse på data fra efter 2007. 

 Mht. målepunkter i Jupiter uden beskrivelse, kan det være relevant at tilføje denne 

(hvis den findes enten på nyt lok.skema eller på et, der allerede er i Jupiter), hvis 

det er en aktiv boring med nyere pejlinger. 

‐ Data fra efter 2007: 

o Hvis det nye data er fra efter 2007 indlæses det altid. 

o Hvis det nye data får indflydelse på data fra efter 2007 indlæses det også/der rettes op på 

det gamle data. 

‐ Undtagelse: 

o Hvis der er et knæk i pejleserien er det relevant at opdatere målepunkt eller rette anden 

information, også selvom dette knæk er før 2007. 

 Eksempel på knæk: 
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 OBS! En pejleserie kan sagtens have udsving på 10‐15 meter, hvis boringen fx ligger 

tæt på et vandværk. Det er ved knæk, vi skal være opmærksomme. 

Nyt MP: 

1. Nye målepunkter indtastes i excel‐arket ”Borearkivets ark til koor og pejl” under 2. faneblad 

WATLEVMP: 

2. Det er vigtigt at tjekke, om der er tale om en forbedret indmåling af et eksisterende MP i Jupiter, 

eller om det er et nyt sted, der er målt. Dette gøres ved at se på tidligere lok.skemaer og 

borerapporter. Hvis i tvivl, så tjek med BLS. 

3. HUSK 1990/2007‐regelen. 

Rettelse af MP: 

1. Hvis et MP, som allerede er i Jupiter, skal rettes, skrives dette ind i excel‐arket: ”MP rettelser”, som 

har samme layout som ”Borearkivets ark til koor og pejl”. Der er dog også et kommentarfelt i dette, 

som skal udfyldes mht. rettelsestype. 

2. HUSK 1990/2007‐regelen. 
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Ny pejling: 

1. Nye pejlinger indtastes i excel‐arket ”Borearkivets ark til koor og pejl” under 3. faneblad 

WATLEVEL.: 

 

2. HUSK 1990/2007‐regelen. 

 

HUSK at udfylde ”Data fejl og mangler”, hvis der er fundet nye pejlinger og/eller målepunkter. 



 
 

Bilag 3   Sikring af Geofysikdata 
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Arbejdsbeskrivelse	geofysikdata	
 

Stort set alle geofysiske data indberettes direkte til GERDA databasen af den rådgiver som har udført 

opgaven for NST. Det er en del af kontrakten. GERDA databasen er løbende blevet udvidet til at rumme 

flere geofysiske datatyper. 

Baggrund:	
Der har i udgangspunktet været kontraktslig forpligtigelse til at indberette de geofysiske data til GERDA fra 

Grundvandskortlægningen siden den start i 1999. 

Reelt er der indberettet Wenner, Schlumberger, PACES, MEP og jordbaseret TEM og ældre SkyTEM siden 

starten af 2002 og det er kun et fåtal af ældre datasæt typisk fra før 1999, som ikke er indberettet til 

GERDA.  

Borehulslogs har kunnet indberettes siden starten af 2006. Det er ikke alle GKO’s borehulslogs fra før 2006 

som ikke er indberettet, men mange er. 

SkyTEM rådata er indberettet siden 2006 og alle data skulle være er indberettet. 

Seismik, i form af processerede linjer har kunnet indberettes siden 2008 og i en forbedret version siden 

efteråret 2010. Rådata har kunnet indberettes siden foråret 2011, men der indberettes stadig ikke rådata. I 

2012 blev der sat et seismik dataredningsprojekt i gang, godkendt af GKO styregruppen foråret 2012. Det 

kører uafhængigt at arvesølvsprojektet. 

MRS data afventer færdiggørelse af database‐datamodel og udvikling af importer. 

 

Seismik	dataredningsprojektet:	
Dette projekt kører uafhængigt af dataleveringerne i Arvesølvsprojektet 

Start sommeren 2012 

1) GEUS udarbejdede i 2012 lister over seismiske linjer indsamlet i GKO, som er tjekket af NST. 

2) Rekvirering af datamateriale fra NST (cdrom’er fra rådgiver i det omfang de var overleveret fra Amt 

til NST) 

3) Studentermedhjælpere starter på at gennemgå og bearbejde materialet og indberette 

processerede data og rådata til GERDA. 

4) Der udarbejdes lister over manglende datamateriale, som rekvireres direkte fra COWI og Rambøll i 

løbet af 2013 og er suppleret i 2014 af mangelende positionsfiler for rådataene. Alle data er nu 

modtaget.  
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5) Studentermedhjælperne tjekker at data er i overensstemmelse med data præsenteret i 

processeringsrapporten. Der føres en liste over identificeret manglende data og korrupte data. 

Listen vil blive overgivet til NST ved projektets afslutning. 

6) GEUS vil i løbet af efteråret 2014 tage hul på at identificere de data som er indsamlet i 

samarbejdsprojekter mellem AU og amterne/NST og lave en køreplan for sikring af disse data. 

 

Arvesølvsprojektet:	
Der er i et mindre omfang i forbindelse med dataopsamlingen (1) identificeret ældre data, som ikke er 

indberettet til GERDA eller (2) identificeret oplysninger om at der findes data, som ikke er indberettet til 

GERDA.  Ligeledes forventer vi at modtage ældre data eller oplysninger om ældre data i datapakkerne. 

De fundne ældre data vurderes og sorteres i følgende kategorier: 

1) Data er i et format som ikke længere kan læses, (fx genereret af specialprogram udviklet 

på et tidspunkt inden år 2000). De erklæres for døde. Noteres på liste til NST. 

2) Data findes i et dataformat som er meget tidskrævende at konvertere om til et 

dataformat som kan læses ind i GERDA. Der laves en vurdering af dataenes værdi for 

kortlægningen inden de evt. erklæres døde. Noteres på liste til NST 

3) Data findes i et kendt dataformat og kan læses ind i GERDA. Noteres på liste til NST 

Hvor der kun er oplysninger om ældre data vurderes disse og sorteres i følgende kategorier: 

1) Det vurderes at dataformatet ikke længere kan læses. De erklæres for døde. Noteres på 

liste til NST. 

2) Data vurderes at lægge i et dataformat som kan være meget tidskrævende at konvertere 

om til et dataformat som kan læses ind i GERDA. Der laves en vurdering af dataenes 

værdi for kortlægningen inden de evt. erklæres døde. Hvis data ikke erklæres døde skal 

de enten rekvireres fra rådgiver eller der laves en aftale om at rådgiver indberetter dem 

til GERDA, hvis data stadig findes hos rådgiver. Status noteres på liste til NST 

3) Data findes i et endnu anvendt dataformat og disse må enten rekvireres fra rådgiver eller 

der laves en aftale om at rådgiver læser data ind i GERDA. Noteres på liste til NST. 

4) Data rekvireret fra rådgiver findes ikke længere og erklæres døde. Noteres på liste til 

NST. 

 

Ældre PACES, MEP og TEM data vil forventes at høre til kategori  1 eller 2.  

Borehulslogs og seismik (ikke identificeret i ovenstående projekt) forventes at høre til kategori 3. 

Andre datatype, på nær MRS, må anses at høre til kategori  1 eller 2. 

Vi forventer ikke at finde SkyTEM data. 

 

 



Arbejdsbeskrivelse geofysikdata     
 

Side 3 af 3 
 

GERDA	databasen: 

Der foretages ikke en systematisk KS af data og modeller som indberettes til GERDA.  

Der er i flere omgange foretaget friseringer af metadata i forbindelse med udvidelser af GERDA databasen. 

Håndtering af fejlrettelser i metadata er i sådanne tilfælde rapporteret til GERDA’s faglig følgegruppe oftest 

i forbindelse med møder. 

Hvor GEUS tilfældigt finder mangler eller fejl i måledata eller modeller orienteres NST og evt. rådgiver, som 

har indberettet dataene, så de kan løse problemet med dataene. 

Der laves overordnede tjek af dataindbetningen til GERDA i forbindelse med at der aflægges status på 

GERDA’s faglig følgegruppemøder og brugermøder. 
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Bilag 4.1  Opgørelse - hovedkonklusioner (Modeldatabasen)



Opgørelse - hovedkonklusioner (Modeldatabasen) 
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2012.05.23/MKRI/CDI 

 

Opgørelse	‐	hovedkonklusioner	(Modeldatabasen)	
 
Generelt: 

 Der er pt. uploadet 44 modeller. Det estimeres, at dette er under 1/4 af det samlede 

antal udførte modeller 

 Der er stor forskel på, hvad der er uploadet for hver enkelt model, i mange tilfælde 

kræver det overblik over modellen og en nøje gennemlæsning af modelrapporten  

 Ca. halvdelen af de uploadede modeller har tilknyttet dataark, der fortæller detaljer 

om modellen. 

 Kun ca. 10 % er linket til rapporter i Rapportdatabasen 

 Der skelnes i flere tilfælde ikke mellem ”Rumlig geologisk model” og ”Hydrostratigra‐

fisk model” (jf. Geovejledning 3), dvs. en model som reelt er en Hydrostratigrafisk mo‐

del kan være uploadet som en Rumlig geologisk model 

 Kun ca. ¼ af de uploadede modeller har en tilknyttet ”Geologisk forståelsesmodel” (jf. 

Geovejledning 3). 

Rumlig geologisk model: 

 For godt 40 % af de uploadede modeller er der udført en Rumlig geologisk model. 

 Tilsyneladende er kun 2 ud af 17 modeller tilpasset nabomodeller (Dette kan dog skyl‐

des, at der ikke findes relevante nabomodeller at tilpasse til). DK‐modellen, som er en 

Hydrostratigrafisk model, vil ikke være relevant i denne forbindelse. Det reelle tal kan 

være højere, men oplysninger herom er ikke umiddelbart tilgængelige). 

Hydrostratigrafisk model: 

 For ca. halvdelen af de uploadede modeller er der udført en Hydrostratigrafisk model. 

 Tilsyneladende er kun 1 ud af 17 Hydrostratigrafiske modeller tilpasset DK‐modellen. 

Det reelle tal kan være højere, men oplysninger herom er ikke umiddelbart tilgængeli‐

ge).   

Grundvandsmodel: 

 Godt halvdelen af de uploadede modeller har også en numerisk grundvandsmodel 

uploadet. 
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                                                                                                      2014.08.18/MKRI 

	
	
Modeller	opstillet	i	forskellig	modelsoftware	
 
Modeller der er opstillet i tidligere modelsoftware; GeoEditor, GeoBase og Mike GeoModel, 
er ikke let tilgængelig, men data kan tilgås på forskellig vis. 
 
GeoEditor-modeller 
GeoEditor-modeller er opstillet i en extension til ArcView. Det er muligt at importere et 
gammel ArcView-projekt (APR) i ArcMap via et Tool, men ofte er stien mellem de gamle 
temaer gået tabt fordi navnene i projektet er ændret i forhold til de bagvedliggende shapefi-
ler og gridfiler. 
 

 
 
Figur 1.  GeoEditor-model der er importeret til ArcMap 

 
I mappestrukturen ligger gridfiler (i roden) og punktfiler (under Layers-mappen). De har 
sjældent en navngivning, så det er indlysende hvilke grids og punkter der hænger sammen. 
I rapporten er der oftest brugt en 3. navngivning til samme lag-tolkning.
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Figur 2.  Filstruktur i GeoEditor-model 



Modeller opstillet i forskellig modelsoftware 

Side 3 af 6 

 
 

GeoBase-modeller 
En GeoBase-model er oftest samlet i en mappestruktur, hvor punkttemaerne kan findes i 
en Access-database i undermappen MainDB og Grid-filerne findes i undermappen Elev-
Models, hvor de ligger som MapInfo-filer (GRD). 
 

 
 
Figur 3.  Filstruktur for GeoBase-model 



Modeller opstillet i forskellig modelsoftware 
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Mike GeoModel-modeller 
Mike GeoModel-modeller er opstillet i en extension til en tidligere version af ArcMap. Pro-
jektfilen kan åbne for at se, hvilke punktfiler og gridfiler der er brugt i modellen. 

 
 
Figur 4.  Mike GeoModel i ArcMap 

 
En Mike GeoModel-model er oftest samlet i en mappestruktur, hvor punkttemaerne kan 
findes i en Access-database (i roden) og Grid-filerne findes i en undermappe (Rasters), 
hvor de ligger i ESRI grid-format. 
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Figur 5.  Figur med oversigt over datastruktur 

 
De interpolerede flader navngives automatisk efter et dato-system, så man kan se hvornår 
grid-filerne er lavet, men ikke hvilken punkttema de er genereret ud fra. I nedenstående 
eksempel er alle grid-filerne lavet den 31-01-2006 (r60131). 
 

 
 
Figur 6.  Automatisk navngivning af gridfiler i Mike Geomodel 



Modeller opstillet i forskellig modelsoftware 

Side 6 af 6 

 
 

Under properties for de enkelte gridfiler i Mike GeoModel projektet kan der hentes oplys-
ninger om hvilke raster-filerne i Rasters-mappen, temaet refererer til.  

 
 

 
 
Figur 7. Data Source findes via Layer Properties for grid i Mike GeoModel-projektet 

 
GeoScene3D-modeller 
GeoScene3D-modeller vil normalt være uploadet til Modeldatabasen og kan downloades 
på PCmodel-format. De kan hentes ind i GeoScene3D og tjekkes i forhold til genanvendel-
se.
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2014.11.07/SMI 

2015.09.04/GHP 

 

	

Arbejdsbeskrivelse	kortlægningens	udbredelse	
 

Baggrund:	
Det overordnede formål med dette projekt er at gøre eksisterende forskellige udbredelsesfiler tilgængelige 

for videre brug, fx KS af indrapporterede Jupiterdata og til magasinafgrænsning. 

Dette notat beskriver, metoden til at samle information og få overblik over de lokale kortlægningers 

områdeudbredelser.  

NST har arbejdet med flere temaer med kortlægningens udbredelse, som er genereret i løbet af årene. Der 

optræder typisk følgende 5 datakategorier ifm kortlægningsområderne: 

 Kortlægningsområde ifm endelig Indsatsplan / redegørelsesrapport for det lokale 

kortlægningsområde 

 Lokalt Kortlægningsområde fra sagen 

 Modelområde, som er det område, der er brugt ifm modellering af det lokale kortlægningsområde 

 

 Regionale oversigter, som er de regionale enheders planlægningsoversigt 

 Administrativt landsdækkende tema, som rummer OSD og indvindingsoplande (det er den med 

røde, gule og grønne farver) 

 

Dataene med udbredelsen af kortlægningen i det enkelte kortlægningsområde er typisk ikke dannet på 

samme tidspunkt, som de er lagret, der har ikke været systematik i navngivningen, og der kan 

tilsyneladende også være tvivl om datas gyldighed og projektion.  

Det, at der optræder flere typer data, gør, at det i arbejdsprocessen skal sikres, at de forskellige kategorier i 

hvert kortlægningsområde ikke blandes sammen. 

Først samles samme data fra de enkelte kortlægningsområder efter kategori i hver sin mappe.  

Herefter valideres forskellige data fra områderne ift hinanden og specielt redegørelsesrapporten korttema. 

Først senere, når alle udbredelsesdata er kortlægningsområderne er samlet sammen, så skal der (som 

prioritet 3 i det samlede Arvesølvsprojekt) tages stilling til, om der skal etableres et tema for de samlede 

udbredelsesfiler for kortlægningen.  
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Proces:	
Første trin i opgaven går ud på at kopiere lokale udbredelsesfiler inden for de forskellige 

kortlægningsområder over i forskellige mapper, så man kan se, hvilke udbredelsesdata og informationer, 

der findes for det enkelte kortlægningsområde. Hvis der er tale om GIS‐filer, skal det sikres at data gemmes 

og formateres om til Dansk ETRS89 UTM 32 N [EPSG 25832]* (svarer til EUREF89) hvis ikke allerede er i 

dette koordinatformat. 

* [EPSG 25832] = [EPSG 3044] 

Kilde: http://www.globalmapperforum.com/forums/bug‐report/8468‐wmts‐test‐new‐beta‐version.html 

Det er en god ide at bruge de frigivne pakker som udgangspunkt da mange områder er delt op, og man 

derfor hurtigt mister overblikket af sin fremgang… dette gør det også lettere at udfylde 0_8 arket. 

Data:	
De fundne udbredelsesdata lægges under de respektive 5 undermapper mapper på GEUS´ server: 

NST_GVData(\\NETAPP2P) (P:) 1_1_Kortlægningsudbredelse navngivet med de respektive 

kortlægningsområders numre foran (se nedenfor).  

 Kildedata inden for det enkelte kortlægningsområde findes på GEUS´ server: 

NST_GVData(\\NETAPP2P) (P:) 0_3__Datamapper kortlægningsområder.  

 

o Inden for det enkelte kortlægningsområde ligger der GIS‐filer med kortlægningsudbredelse 

under mappe 11 Kortlægningens udbredelse. 

 

o Kortlægningsområder iflg. indsatsplan findes typisk sammen med den afsluttende 

afrapportering (mappe 24/Rapportdatabasen), og vil oftest bestå af en pdf‐fil. 

 

 Modellens udbredelsesområde findes i modeldatabasen og består af GIS‐filer, som udgør 

modelrand og/eller gyldighedsområde. 

 

 Kildedata for regionale data er fundet af SMI under enhedens mappedrev og er lagret under 

mappen Fra regionale data (også af SMI). 

 

 Kildedata for det administrativt landsdækkende tema findes på GEUS´ server: 

NST_GVData(\\NETAPP2P) (P:) 0_2__Adm_kortl_omr GIS‐data og er lagret af SMI under Fra 

Adm_kortl. 

 

Arbejdsgang:	
For hver NSTenhed (ROS, AAL, AAR, ODE og RIB) findes kildedata for regionale data (adm og 

kortlægningsområder). Disse håndteres indledningsvist og indtil videre af SMI.Når regionale data er 

håndteret, så noterer SMI dato og initialer i projektoversigten. 
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For hvert kortlægningsområde  

Arbejdet med opsamling af information om den lokale kortlægnings udbredelse udføres 

successivt efter den overordnede prioritering af opgaverne. Dvs først data fra mappe 24 

(rapportdatabase), dernæst fra mappe 11 (kortlægnings udbredelse) og endelig data fra 

modeldata (modeldatabase eller mappe).  

Arbejdet udføres i følgende 5 trin: 

1. Indledningsvist ses i stamkortet, om der er information om kortlægningsområdet, som 

er relevante for håndteringen af opgaven (kan evt med fordel ske i mappeoversigten på 

stamdatakortet).  

 

2. Håndtering af information fra Indsatsplan/Redegørelsesrapport  

 Denne information består af Kortudsnit, der normalt er første billede i en rapport, eller 

evt. forsiden. Hvis der findes information om kortlægningsområdet kopieres den til 

respektive mappe ”Fra 24_Redegørelsesrapport\Originaler” navngivet med 

kortlægningsområdets nummer (xxxx+originalt  Filnavn) eksempel 

”1302.Søndersø……pdf”.  Der er typisk tale om .pdf‐filer, men hvis der evt. skulle ligge 

GIS‐filer, håndteres disse ligesom kortlægningsområderne  nedenfor (pkt 3), men 

gemmes under ”Fra 24_Redegørelsesrapport” ligesom fotos. Forekomst af GIS‐fil noteres 

i kommentarfeltet 

Afkrydsning af status 

 Når opgaven er fuldført for data i mappe 24/Redegørelsesrapporten, så noteres 

dato og initialer samt evt. kommentar i statusfilen for temaet: 

Status_1_1_Udbredelse 20130613.xlsx 

 Hvis ingen data er fundet, skrives der ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 

 Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i kolonnen 

”Tilbagemelding NST”. 

 

3. Håndtering af GIS‐filer i datamappe 11. Kortlægningens udbredelse  

NB. Processen med at navngive og gemme filer kan ses under 0_2__Adm_kortl_omr GIS‐

data\Vejledning GIS‐filer (kopi er vedlagt som bilag og ligger som kopi under 

1_1__Kortlægningens udbredelse). Eller kan findes som original under 

0_2__Adm_kortl_omr GIS‐data\ Vejledning GIS‐filer 

 

 GIS‐filerne tjekkes i forhold til den administrative udbredelse og regionale 

kortlægning. Husk kommentar herom, hvis der er noget specielt ved filen ‐ i 

oversigtsfilen. Processen med sammenligning af GIS‐filer kan med fordel ske ved at 

åbne egen version af MapInfo‐workspacen Oversigtsfiler. (se opsætning i GIS‐

Vejledningen). 
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 Filer under mappe 11 gemmes i mappen ”fra 11_KortOmr/originaler” under 

xxxx_Navn, hvor xxxx er kortnummer og Navn er det originale navn, så man kan 

genkende filen både bag‐ og fremadrettet. I samme operation udføres der tjek om 

data er i rette projektion, dvs er i Dansk ETRS89 UTM 32 N [EPSG 25832]  (svarer til 

EUREF89) – se speciel vejledning herom bagest i denne vejledning. 

 

Afkrydsning af status 

 Når opgaven er fuldført for data fra mappe 11, så noteres dato og initialer samt 

evt. kommentar i statusfilen for temaet: Status_1_1_Udbredelse 

20130613.xlsx. 

 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

o Hvis filerne ikke er data filer, noteres dette som kommentar. 

o Hvis både mappe 11 er tom, filerne ikke matcher redegørelsesrapportens 

data, eller hvis der ikke findes nogen regionale data‐filer, skal det noteres i 

arket: 1.1__KortlægningsUdbredelse_Tilbagemelding til 

NST_20140813.xlsx, som kan findes under \0_7_Tilbagemelding til 

NST\Fra_1.1_KortlægningsUdbredelse\. Her findes ligeledes en vejledning. 

o Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i kolonnen 

”Tilbagemelding NST”. 

 

 

 

4. Håndtering af GIS‐filer i Modeldatabasen (udføres efterfølgende ifm håndteringen af 

data til modeldatabasen) 

 Hvis der forekommer GIS‐filer i Modeldatabasen eller mapperne 21‐22, tjekkes om 

der er tale om model udbredelse, model gyldighedsområde eller både og.  Hvis 

indholdet ikke fremgår af filen, så sammenlignes med den administrative fil, 

regionale og lokale kortlægningsområder – husk kommentar herom i oversigtsfilen. 

 

 Hvis data ikke er i Dansk ETRS89 UTM 32 N [EPSG 25832]  (svarer til EUREF89), så 

formateres filen om(se ovenfor) 

 

 Endelig gemmes filen i den respektive mappe navngivet med kortlægningsområdets 

nummer. 

 

Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for Modeldatabasen, så noteres dato og initialer samt evt. 

kommentar i den overordnede status‐fil for udbredelsestemaet. 
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5. Fremtidig håndtering af data. 

Når alt data er til sted, kan det overvejes at sammenligne de forskellige typer. Der er dog 

ikke taget stilling til dette punkt endnu. 

 

6. Samling af temaer (udføres efterfølgende ifm prioritet 3‐opgaverne) 

Bemærk, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan data til sidst skal konverteres og 

samles.  

Når opgaven er fuldført for alle ovennævnte punkter, så noteres dato og initialer samt 

evt. kommentar i den overordnede status‐fil for udbredelsestemaet. 
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2015.09.04/GHP 

2015.08.28/SMI 

2015.08.27/GHP 

	

Arbejdsbeskrivelse	magasinafgrænsning	
 

Baggrund:	
Dette notat beskriver, hvordan vi forsøger at få overblik over de områder, hvor der allerede foreligger 

kortlægning og afgrænsning af grundvandsmagasiner. Dataene skal bruges til at gøre eksisterende 

(forskellige) magasinudbredelsesfiler tilgængelige for videre brug. 

NST har flere temaer, som Temaet med magasinernes afgrænsning kan genereres fra. Data med 

magasinudbredelsen kan være lagret på forskellig vis, og der har ikke været systematik i navngivningen og 

der kan også kan være tvivl om datas gyldighed. Derfor er der i første omgang behov for at udsortere de 

forskellige typer med magasinudbredelse.  

Senere, når alle magasinudbredelsesdata er indsamlet for hhv. det enkelte kortlægningsområde og 

kortlægningen samlet set, så skal der tages stilling til hvilke filer, der skal bruges, evt. konvertering af 

projektion eller om magasinudbredelsen i stedet skal tages fra modellerne… 

 

Proces:	
Dette trin i opgaven går ud på at kopiere de forskellige magasin udbredelsesfiler inden for de forskellige 

kortlægningsområder over i forskellige mapper, så man kan se hvilke magasin udbredelsesdata og 

informationer, der findes for de forskellige kortlægningsområder og ‐ kategorier. Herefter samles temaet. 

Der skelnes mellem følgende 5 kilder til udbredelse af magasiner: 

 Magasinudbredelse (mappe 12) 

 Magasin top/bund (mappe 13) 

 Regionale magasinfiler 

 Magasinafgrænsning udledt fra hydrostratigrafiske modeller  

 Redegørelsesrapporter (mappe 24/ Rapportdatabasen) 

Bemærk, information fra temaet med dæklags udbredelse samles senere i dette forløb. Sammenligning 

med dette tema kan give anledning til revisioner i magasinernes afgrænsning. 
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Data:	
De fundne udbredelsesdata lægges under de respektive 5 mapper på GEUS´ server: 

NST_GVData(\\NETAPP2P) (P:) 2_Magasinudbredelse navngivet med de respektive kortlægningsområders 

numre.  

Fundne kildedata for regionale data er fundet under enhedens mappedrev og kan her kun ses på NST´s 

egen server. 

Kildedata inden for det enkelte kortlægningsområde findes på GEUS´ server:  NST_GVData(\\NETAPP2P) 

(P:) 0_3__Datamapper kortlægningsområder . Inden for det enkelte kortlægningsområde ligger der typisk 

GIS‐filer med oplysninger om magasin under mapperne 12‐13. Hertil kommer beregnet afgrænsning fra 

modeller. Indtil videre er der i dette notat ikke beskrevet hvorledes data afgrænsningen af 

grundvandsmagasinerne praktisk skal ske, hvis de skal udledes af modellerne (er dog beskrevet i et særskilt 

projekt). 

Magasinudbredelsen iflg. redegørelsesrapporten/indsatsplan findes typisk sammen med rapportering, og 

vil oftest bestå af en pdf‐fil, som ligger i Mappe 24/Rapportdatabasen. 

 

Arbejdsgang:	
Arbejdet med opsamling af information om kortlægningens udbredelse udføres successivt efter den 

overordnede prioritering af opgaverne.  

For hver NSTenhed findes kildedata for regionale data. Disse håndteres indtil videre af smi. 

For hvert kortlægningsområde udføres følgende 3 tempi: 

Indledningsvis ses i stamkortet, om der er information om kortlægningsområdet, som er 

relevante for håndteringen af opgaven (kan med fordel ske i mappeoversigten). Hvis der 

findes filer omdøbes de til xxxx_Navn, hvor xxxx er kortnummer og Navn er det originale 

navn, så man kan genkende filen fremadrettet. 

1. Håndtering af information fra Indsatsplan/Redegørelsesrapport omtalt i datamappe 

24/rapportdatabasen  

Hvis der findes information om magasinets udbredelse eller top/bund, så 

kopieres denne information til den respektive mappe navngivet med 

kortlægningsområdets nummer. 

 

‐ Afkrydsning af status 

‐ Når opgaven er fuldført for data fra redegørelsesrapporten, så noteres dato og 

initialer samt evt. kommentar i projektoversigten. 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

o Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i 

kolonnen ”Tilbagemelding fra NST” 
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2. Håndtering af GIS‐filer i datamapperne 12‐13: 

NB. Processen med at navngive og gemme filer kan ses under 0_2__Adm_kortl_omr 

GIS‐data\Vejledning GIS‐filer (kopi er vedlagt som bilag). 

‐ GIS‐filerne tjekkes om der er tale om magasinudbredelse, top eller bund.   

‐ Hvis indholdet ikke fremgår af filen, så sammenlignes med 

redegørelsesrapporten og eventuelle regionale filer og den klassificeres herefter 

– husk kommentar herom i oversigtsfilen. Processen kan med fordel ske ved at 

åbne en MapInfo‐workspace med Oversigtsfiler 

‐ De originale filer gemmes i de respektive mapper efter deres kilde. 

o Filerne fra mappe 12 (Magasinudbredelse): alle filer oversættes til .tab, 

hvis der findes grid/raster‐data så overføres de, som de er. 

o Filerne i mappe 13 (Magasin top/bund): kopieres efter aftale med Frants, 

som de er efter, at det er konstateret at projektionen er rigtig. 

Kortlægningsområde nummer tilføjes foran filnavnet. 

‐ Hvis der i stamkortet, mappe 12 eller 13 henvises til andre rapporter end 

redegørelsesrapporten, så bruges denne information, og det noteres tydeligt i 

kommentarfeltet i status‐arket, at det ikke stammer fra redegørelsesrapporten. 

Pdf‐filer lægges i den respektive mappe (”Fra 12” eller ”Fra 13”). 

 

‐ Afkrydsning af status 

‐ Når opgaven er fuldført for data i mappe 12‐13, så noteres dato og initialer samt 

evt. kommentar i statusfilen for temaet: Status_2_MagasinUdbredelse 

YYYYMDDD.xlsx 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

o Hvis filerne ikke er data filer, noteres dette som kommentar. 

o Hvis det er et område, der kræver særlig opmærksomhed (fx ved mange 

filer i mappen, tvivl om gyldighed eller lign.) så bruges OBS! kolonnen, 

hvor der sættes x, så det er nemt at finde de områder, der kræver 

opmærksomhed. 

‐ Hvis både mappe 12 og 13 er tomme, filerne ikke matcher 

redegørelsesrapportens data, eller hvis der ikke findes nogen data‐filer, skal det 

noteres i rettelsesskema‐arket, som findes i dialogmappen på ministeriets drev. 

Når regionale data og data for mapperne 12‐13 er håndteret, så noteres dato og 

initialer i projektoversigten. 

‐ Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato oginitialer i kolonnen 

”Tilbagemelding fra NST” 

 

 

 



Arbejdsbeskrivelse magasinafgrænsning 

Side 4 af 4 
 

3. Håndtering af information fra hydrostratigrafiske modeller 

‐ Data med information om magasinudbredelse, lagtop og –bund hentes fra 

Modelprojektet. 

‐ Når modeldata er håndteret, så noteres dato og initialer i projektoversigten 

 

Oversigtsliste til beskrivelse af datagrundlag: 

 

Talkode  GIS‐fil 
udbredelse 

GIS‐filer 
top/bund 

Lokalmodel 
udbredelse 

Lokalmodel 
top/bund 

Ingen data 
udbredelse 

Ingen data 
top/bund 

1  x  x         

2  x      x     

3  x          x 

4    x  x       

5    x      x   

6      x  x     

7      x      x 

8        x  x   

9          x  x 

 



 
 

Bilag 5.3  Arbejdsbeskrivelse dæklagstykkelser 

  



Arbejdsbeskrivelse dæklagstykkelser 
 

Side 1 af 3 
 

2015.05.21/MIMO 

2015.08.27/GHP 

2015.08.28/SMI 

2015.09.04/GHP 

 

Arbejdsbeskrivelse	dæklagstykkelser	

	

Baggrund:	
Dette notat beskriver, hvordan vi forsøger at få overblik over de områder, hvor der allerede foreligger 

kortlægning og afgrænsning af dæklagstykkelse. Dataene skal bruges til at gøre eksisterende (forskellige) 

dæklagstykkelsesfiler tilgængelige for videre brug. 

NST har flere temaer, som temaet med dæklagstykkelse kan genereres fra. Data med dæklagstykkelse kan 

være lagret på forskellig vis, og der ikke har været systematik i navngivningen, og der kan også kan være 

tvivl om datas gyldighed. Derfor er der i første omgang behov for at udsortere de forskellige typer med 

dæklagstykkelse.  

Dæklag kan være lagspecifikke eller uspecificerede, men relaterer sig begge overvejende til tykkelser, dvs 

grid. Det er vigtigt at man kan se om der er tale om akkumulerede dæklag og i givet fald over hvilket 

magasin lag. Hvis de ikke er akkumulerede skal man gerne kunne se hvilket lerlag, der er tale om 

Senere, når alle dæklagstykkelsesdata er indsamlet for hhv. det enkelte kortlægningsområde og 

kortlægningen samlet set, så skal der tages stilling til hvilke filer, der skal bruges, evt. konvertering af 

projektion, og lignende. 

NST har i 2015 besluttet, at alle opsamlede filer skal håndteres. 

   

Proces:	
Dette trin i opgaven går ud på at kopiere de forskellige dæklagstykkelsesfiler for de forskellige 

kortlægningsområder over i forskellige mapper, så man kan se hvilke dæklagstykkelsesdata og 

informationer, der findes for de forskellige kortlægningsområder og –kategorier. Herefter samles temaet. 

Der skelnes mellem følgende 3‐4 kilder til dæklagstykkelser: 

 Dæklagstykkelse uspec. (mappe 14) 

 Dæklagstykkelse magasinspec. (mappe 15) 

 Redegørelsesrapporter (mappe 24) 

 Eventuelt senere skal der kigges på Dæklagstykkelse udledt af hydrostratigrafiske modeller? 



Arbejdsbeskrivelse dæklagstykkelser 
 

Side 2 af 3 
 

Data:	
Kildedata inden for det enkelte kortlægningsområde findes på GEUS´ server:  NST_GVData(\\NETAPP2P) 

(P:) 0_3__Datamapper kortlægningsområder . Inden for det enkelte kortlægningsområde ligger der typisk 

GIS‐filer med oplysninger om dæklagstykkelse under mapperne 14‐15. Hertil kommer beregnet dæklagenes 

afgrænsning fra modeller. Indtil videre er der i dette notat ikke beskrevet hvorledes data afgrænsningen af 

dæklagstykkelsen praktisk skal ske. 

Dæklagstykkelsen iflg. redegørelsesrapporten/indsatsplan findes typisk sammen med rapportering, og vil 

oftest bestå af en pdf‐fil, som ligger i Rapportdatabasen og mappe 24. 

De fundne dæklagstykkelsesdata lægges under de respektive  på GEUS´ server: NST_GVData(\\NETAPP2P) 

(P:) 3_3_Rest kortlægningstemaer\3_3_1 Dæklagstykkelse\  navngivet med de respektive 

kortlægningsområders numre.  

 

Arbejdsgang:	
Arbejdet med opsamling af information om dæklagstykkelser udføres successivt efter den overordnede 

prioritering af opgaverne. 

For hvert kortlægningsområde udføres følgende 2 tempi: 

Indledningsvis ses i stamkortet, om der er information om kortlægningsområdet, som er 

relevante for håndteringen af opgaven (kan med fordel ske i mappeoversigten). Hvis der 

findes filer omdøbes de til xxxx_Navn, hvor xxxx er kortlægningsområdets nummer og Navn 

er det originale navn, så man kan genkende filen fremadrettet (eksempel 

1602_Rugballegård). 

1. Håndtering af information fra *Indsatsplan/Redegørelsesrapport/slutrapport omtalt i 

datamappe 24/rapportdatabasen  

Hvis der findes information om dæklagstykkelser, så kopieres denne information 

til den respektive mappe navngivet med kortlægningsområdets nummer. 

 

‐ Afkrydsning af status 

‐ Når opgaven er fuldført for data fra redegørelsesrapporten, så noteres dato og 

initialer samt evt. kommentar i projektoversigten. 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

‐ Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i kolonnen 

”Tilbagemelding NST”.  

 

2. Håndtering af GIS‐filer i datamapperne 14‐15: 

NB. Processen med at navngive og gemme filer kan ses under 0_2__Adm_kortl_omr 

GIS‐data\Vejledning GIS‐filer (kopi er vedlagt som bilag). 



Arbejdsbeskrivelse dæklagstykkelser 
 

Side 3 af 3 
 

‐ Alle filer skal håndteres! 

o Dæklags tykkelsesfiler (dvs. grid) kan ligge i forskellige formater, og de 

kopiers (når de er tjekket mht. projektion etc.), som de er efter aftale 

med Frants. 

‐ GIS‐filerne tjekkes om der er tale om dæklagstykkelse uspecificeret eller 

magasinspecificeret. 

o Som udgangspunkt ligger uspec. i mappe 14 og spec. i mappe 15. 

‐ Hvis indholdet ikke fremgår af filen, så sammenlignes med 

redegørelsesrapporten, og den klassificeres herefter – husk kommentar herom i 

oversigtsfilen. Processen kan med fordel ske ved at åbne en MapInfo‐workspace 

med Oversigtsfiler. 

‐ De originale filer kopieres over i de respektive mapper efter deres kilde. 

‐ Hvis der i stamkortet, mappe 14 eller 15 henvises til andre rapporter end 

redegørelsesrapporten, så bruges denne information, og det noteres tydeligt i 

kommentarfeltet i status‐arket, at det ikke stammer fra redegørelsesrapporten. 

Pdf‐filer lægges i den respektive mappe (”Fra 14” eller ”Fra 15”). 

 

‐ Afkrydsning af status 

‐ Når opgaven er fuldført for data i mappe 14‐15, så noteres dato og initialer samt 

evt. kommentar i statusfilen for temaet: Status_3_3 

Dæklagstykkelse_+_potentialekort_20141006 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

o Hvis filerne ikke er data filer, noteres dette som kommentar. Her kan 

også noteres hvilke typer filer, der findes i mappen. 

o Hvis det er et område, der kræver særlig opmærksomhed (fx ved mange 

filer i mappen, tvivl om gyldighed eller lign.) så bruges OBS! kolonnen, 

hvor der sættes x, så det er nemt at finde de områder, der kræver 

opmærksomhed. 

‐ Hvis både mappe 14 og 15 er tomme, hvis der ikke findes nogen data‐filer, eller 

hvis der er problemer med filerne i mappen skal det noteres i rettelsesskema‐

arket, som findes i dialogmappen på ministeriets drev. 

‐ Når data for mapperne 14, 15 og 24 er håndteret, så noteres dato og initialer i 

projektoversigten. 

‐ Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i kolonnen 

”Tilbagemelding NST”. 

 



 
 

Bilag 5.4  Arbejdsbeskrivelse potentialekort 



Arbejdsbeskrivelse potentialekort  
 

Side 1 af 4 
 

2015.05.21/MIMO 

2015.08.27/GHP 

2015.08.28/SMI 

2015.09.04/GHP 

 

Arbejdsbeskrivelse	potentialekort	

	

Baggrund:	
Dette notat beskriver, hvordan der skabes overblik over de områder, hvor der allerede foreligger 

kortlægning og afgrænsning af potentialekort. Dataene skal bruges til at gøre eksisterende (forskellige) 

potentialekort tilgængelige for videre brug. 

NST har flere temaer, som temaet med potentialekort kan genereres fra. Data med potentialekort kan være 

lagret på forskellig vis, der ikke har været systematik i navngivningen, og der kan også kan være tvivl om 

datas gyldighed. Derfor er der i første omgang behov for at udsortere de forskellige typer med 

potentialekort. Der ledes efter håndlavede potentialekort og ikke computermodeller.  

Potentialekort kan være lagspecifikke eller lag‐uspecificerede, og der kan være pejlepunktstabeller 

tilknyttet. Dvs der er 3 typer info. Potentialekort kan være konturer (linjer) eller grid, og de relaterer sig 

overvejende til en flade (højdekurve). 

Senere, når alle potentialekort er indsamlet for hhv. det enkelte kortlægningsområde og kortlægningen 

samlet set, så skal der tages stilling til hvilke filer, der skal bruges, evt. konvertering af projektion og 

lignende. 

I 2015 har NST besluttet, at det kun er ”rigtige” potentialekortlægninger (dvs udredt fra synkrone pejlinger 

og ikke modeller) der skal håndteres. Der skal medtages regionale potentialekort i det omfang der ikke 

findes nyeere kortlægninger. Det er aftalt, at Linea finder disse frem til studenterne. 

   

Proces:	
Dette trin i opgaven går up på at kopiere de forskellige potentialekort fra de forskellige 

kortlægningsområder over i forskellige mapper, så man kan se hvilke potentialekorts data og informationer, 

der findes for de forskellige kortlægningsområder og –kategorier. Herefter samles de efter tema. 

Der skelnes mellem følgende 4 kilder til potentialekort: 

 Potentialekort, uspec. (mappe 16) 

 Potentialekort, magasinspec. (mappe 17) 

 Pejle‐ og støttepunkter (mappe 18) 

 Redegørelsesrapporter (mappe 24) 



Arbejdsbeskrivelse potentialekort  
 

Side 2 af 4 
 

Data:	
De fundne potentiale‐data lægges under de respektive 4 mapper på GEUS´ server: 

NST_GVData(\\NETAPP2P) (P:) 3_3_Rest kortlægningstemaer\Status_3_3_2 Potentialekort \  navngivet 

med de respektive kortlægningsområders numre.  

Kildedata inden for det enkelte kortlægningsområde findes på GEUS´ server:  NST_GVData(\\NETAPP2P) 

(P:) 0_3__Datamapper kortlægningsområder . Inden for det enkelte kortlægningsområde ligger der typisk 

GIS‐filer med oplysninger om potentialekort under mapperne 16‐18. 

Potentialekortet iflg. redegørelsesrapporten/indsatsplan/slutrapporten findes typisk sammen med 

rapportering, og vil oftest bestå af en pdf‐fil, som ligger i Rapportdatabasen eller i mappe 24 (se Stamkort 

for kortlægningsområdet samt note under mappe 24). 

 

Arbejdsgang:	
Arbejdet med opsamling af information om potentialekort udføres successivt efter den overordnede 

prioritering af opgaverne. 

For hvert kortlægningsområde udføres følgende 3 trin: 

Indledningsvis ses i stamkortet, om der er information om kortlægningsområdet, som er 

relevante for håndteringen af opgaven (kan med fordel ske i mappeoversigten). Hvis der 

findes filer omdøbes de til xxxx_Navn, hvor xxxx er kortlægningsområdets nummer og Navn 

er det originale navn, så man kan genkende filen fremadrettet (eksempel 

1602_Rugballegård). 

1. LIL udvælger de brugbare potentialekort, som der derefter arbejdes videre med af 

studentermedhjælperne. 

2. Håndtering af information fra Indsatsplan/Redegørelsesrapport/slutrapport omtalt i 

datamappe 24/rapportdatabasen  

Hvis der findes information om potentialekort, så kopieres denne information til 

den respektive mappe navngivet med kortlægningsområdets nummer. 

(Et brugbart potentialekort er et kort der er målt, og IKKE udregnet… dette kan 

ikke ses på kortet, men kan læses i teksten. Hvis der i teksten for eksempel står 

at potentialekortet er: simuleret, et scenario/scenarie, udregnet/beregnet eller 

er efter en computermodel… så kan kortet ikke bruges).   

 

‐ Afkrydsning af status 

‐ Når opgaven er fuldført for data fra redegørelsesrapporten, så noteres dato og 

initialer samt evt. kommentar i projektoversigten. 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

‐ Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i kolonnen 

”Tilbagemelding NST”. 

 



Arbejdsbeskrivelse potentialekort  
 

Side 3 af 4 
 

3. Håndtering af GIS‐filer i datamapperne 16‐18: 

NB. Processen med at navngive og gemme filer kan ses under 0_2__Adm_kortl_omr 

GIS‐data\Vejledning GIS‐filer (kopi er vedlagt som bilag). 

‐ Kun data filer kan som udgangspunkt bruges, der skal altså være mere end et 

billede. Hvis i tvivl spørg SMI. 

o Potentialefilerne (dvs linier og grid) kan ligge i forskellige formater, og de 

gemmes (når de er tjekket mht projektion etc) i hhv .tab, .shp eller som 

.grd (eller andre raster‐formater).  Der skrives en note i 

oversigtstabellen. 

o Pejle‐ og støttepunkter findes typisk i .xls, .tab eller .shp. Filerne gemmes 

i .shp. 

‐ GIS‐filerne tjekkes om der er tale om potentialekort der er uspecificeret eller 

magasinspecificeret.  

‐ Hvis indholdet ikke fremgår af filen, så sammenlignes med 

redegørelsesrapporten, og den klassificeres herefter – husk kommentar herom i 

oversigtsfilen. Processen kan med fordel ske ved at åbne en MapInfo‐workspace 

med oversigtsfiler 

‐ De originale filer kopieres over i de respektive mapper efter deres kilde. 

‐ Hvis der i stamkortet, mappe 16,17 eller 18 henvises til andre rapporter end 

redegørelsesrapporten, så bruges denne information, og det noteres tydeligt i 

kommentarfeltet i status‐arket, at det ikke stammer fra redegørelsesrapporten. 

Pdf‐filer lægges i den respektive mappe (”Fra 16”, ”Fra 17” eller ”Fra 18”). 

‐ Hvis der findes synkronpejlerunder i materialet (tabeller med pejledata), skal de 

lægges i mappe 1.2 i en dertil indrettet undermappe med navnet Fra mappe 18. 

BLS og jeg kan efterfølgende tage stilling til den videre færd. 

o Efter aftale med BLS 2015.09.04: 

 Filerne kan bruges, hvis følgende oplysninger er tilstede: 

 DGU‐nummer 

 Indtagsnummer 

 Pejledato/tidspunkt 

 Vandspejlskote 

 Derudover er det en fordel, hvis der er et navn på 

synkronpejlerunden, men dette kan også laves senere. 

 

‐ Afkrydsning af status 

‐ Når opgaven er fuldført for data i mapperne 16‐18, så noteres dato og initialer 

samt evt. kommentar i statusfilen for temaet: Status_3_3 

Dæklagstykkelse_+_potentialekort_dato 

o Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og 

initialer. 

o Hvis filerne ikke er data filer, noteres dette som kommentar. Det kan 

med fordel noteres, hvilke fil‐typer, der findes i mappen. 
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o Hvis det er et område, der kræver særlig opmærksomhed (fx ved mange 

filer i mappen, tvivl om gyldighed eller lign.) så bruges OBS! kolonnen, 

hvor der sættes x, så det er nemt at finde de områder, der kræver 

opmærksomhed. 

‐ Hvis både mappe 16, 17 og 18 er tomme, hvis der ikke findes nogen data‐filer, 

eller hvis der er problemer med filerne i mappen skal det noteres i 

rettelsesskema‐arket, som findes i dialogmappen på ministeriets drev. 

‐ Når data for mapperne 16, 17, 18 og 24 er håndteret, så noteres dato og initialer 

i projektoversigten. 

‐ Hvis opgaven afventer NST noteres dette med dato og initialer i kolonnen 

”Tilbagemelding NST”. 
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Arbejdsbeskrivelse	indlæsning	af	GIS	temaer	

	

Baggrund:	
Dette notat beskriver, hvordan vi har indlæst de forskellige data i GIS‐databasen, som GDC har leveret. 

Genereringen af de forskellige datatemaer har hver sin beskrivelse inklusive en særskilt beskrivelse af GIS‐

håndteringen af temaerne. 

Til den videre håndtering  af GIS‐dataene foreligger der  en beskrivelse af  redskaber til håndtering af data  

(AOMISHA) og en manual til GIS‐databasen.  

Notatet starter med et overblik over datagenerering  

   

Proces:	
Dette trin i opgaven går ud på semi‐automatisk at indlæse de forskellige GIS temaer ind i GIS‐databasen (i 

stedet for at det at taste og manuelt uploade  data). 

Da der er en fortsat datagenerering forudsættes at der indlæses data ad to omgange: dem der er færdige 

nu, og resten. Det er vigtigt at holde styr på hvor langt vi er kommet, så derfor arbejdes der overalt med 

statuslister. Der bruges samme type statusliste overalt, så man skal ikke opfinde sin egen. 

Først oprettes kortlægningsområderne med generelle data, så indlægges de forskellige temafiler, herefter 

referencer til rapportdatabasen og endelig kvalitetstjekkes den enkelte kortlægning. 

Bemærk, at NST bruger andre numre end GEUS, og begge sæt numre skal medtages. Filerne er alle 

navngivet med eet nummer pr individuelt kortlægningsområde. Hvis der er flere numre har NST samlet 

flere områder i én kortlægning, og hvis der anføres et bogstav efter tallet, så er det fordi der er konstateret 

flere kortlægninger indenfor samme områdeafgrænsninger. 

	

Data:	
Der skelnes mellem følgende kilder til data: 

 Generel info om hver kortlægning ligger iNST oversigtstabel 

 Kortlægningens udbredelse, se 1.3 

 Magasiner, se 2 

 Dæklag, se 3.3.1 

 Potentialekort, se 3.3. 

 Regionale potentiale kort ligger hos smi og CDI 

 Referencer til rapporter ligger hos NST 
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Arbejdsgang:	
1. Oprettelse	af	Kortlægningsområder	
NST har tilrettet informationer om de enkelte kortlægningsområder i en NST/GEUS fælles tabel med 

informationer, som karakteriserer de enkelte kortlægninger, og som direkte kan læses ind af Frants i GIS‐

tabellen.  

Linea har indledningsvist afklaret helt præcist, hvilke felter vi bruger i databasen til hvad, så de enkelte 

typer af områdenumre bruges optimalt i forhold til GIS‐databasen. 

Excel regnearket forberedes til Frants. Når Frants har indlæst og dermed oprettet  ”områderne”, så  tjekkes 

de.  

Med indlæsningen af data fra regnearket har Frants indlæst de data, som kommer til at udgøre de primære 

oplysninger om de enkelte kortlægningsområder (metadata for disse). 

Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 

 

2. Oprettelse	af	Kortlægningsområdes	udbredelse	
I første omgang er der indlæst ca. 230 afgrænsningsfiler ved bulk indlæsning.  De resterende indlæses 

efterfølgende. 

 Alle filer er indledningsvist konverteret til .Tab. Det kontrolleres, at der kun findes én fil med udbredelse 

for hvert kortlægningsområde (hvis der er flere afklares det af SMI, hvilken der skal bruges). 

Udbredelsesfilerne analyseres i FME. Først undersøges, om de har den rigtige projektion. Indeholdt i 

udbredelsesfilerne kan eventuelt være supplerende oplysninger om kortlægningsområdet, som vil kunne 

tilføjes ovenstående metadata. Stikprøver har imidlertid vist, at det er meget omfattende og yderst 

varierende / begrænset, hvad der kan uddrages af de enkelte udbredelsesfiler. Det er derfor valgt, at lade 

kortlægningsområderne beskrive ved de under punkt 1 beskrevne metadata leveret af NST. 

GIS‐filerne forberedes herefter til Frants ved konvertering til .shp. 

Når Frants har indlæst og dermed oprettet  ”områdernes udbredelse” i GIS‐databasen, så  tjekkes de (se 

punkt 8). 

Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 
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3. Oprettelse	af	Magasin	udbredelse	
Før der indlæses GIS data for magasiner, skal der oprettes metadata for disse i lighed med de metadata, der 

er oprettet for kortlægningsområderne som helhed. GIS databasen rummer mulighed for at lagre en række 

oplysninger om det enkelte magasin, se systembeskrivelse for databasen. Med den til rådighed værende tid 

har det ikke været muligt – i denne fase ‐ at genere alle disse metadata på magasin niveau fra 

redegørelsesrapporter og GIS‐filer m.v. Det er derfor lagt alene at oprette de mest nødvendige metadata 

for magasiner i databasen. Disse omfatter Magasinnavn, Beskrivelse og om muligt DK‐

modellag_forkortelse. 

Magasinudbredelse kan alene være repræsenteret ved et polygon per magasin, eller de kan være 

repræsenteret som grids eller polygontemaer for hhv. topkote, bundkote eller tykkelse af det pågældende 

magasin. Alle disse data‐typer indlæses i databasen.  

Vi skal lige afklare helt præcist, hvilke felter vi bruger i databasen til hvad, så vi har det fulde overblik over 

hvilke felter, der bruges til hvad: 

I databasen er det muligt at lagre hhv. topkote, bundkote eller tykkelse af et magasin, der er lagret som 

polygontema. For grids er dataindholdet helt bundet op på det enkelte grid, men vil kunne tolkes af 

filnavnet. 

De fleste polygontemaer er generet er oprindeligt genereret fra et grid‐værk og vil typisk indeholde to 

standard datafelter: lower og upper. Disse repræsenteret et interval for det pågældende tema indenfor 

polygonet. Hvis temaet beskriver magasinets topkote, vil lower angive den laveste topkote indenfor det 

pågældende polygon, mens upper repræsenterer den højeste topkote. Forskellen mellem de to felter vil 

derved repræsentere det konturinterval, der er valgt ved dannelsen af polygontemaet fra det originale grid. 

Der kan således godt være flere filer med udbredelse, top, bund eller tykkelse knyttet til hvert magasin. 

I GIS‐databasen er der imidlertid kun ét felt beregnet til at lagre topkoten af et magasin. For de polygon 

temaer, der har tilknyttet felterne upper og lower (eller tilsvarende) har vi valgt at beregne gennesnittet af 

disse ((Upper+lower)/2), for at få den mest repræsentative værdi laget i GIS‐adatasen. 

Alle magasin polygon‐filer er indledningsvist konverteret til .Tab, mens grid‐filer kan være i andet format. 

Der bør kun være én polygon‐fil med udbredelse for hvert magasin, men der kan godt være flere 

magasiner, som skal læses ind med hver sine supplerende oplysninger. 

De pågældende filer analyseres I FME. Først undersøges, om de har den rigtige projektion. Dernæst 

studeres, om der er oplysninger, som skal over i GIS‐databasen (fordi der er tomme felter, som skal 

udfyldes). Navnene på filerne kan også indikere lag nr eller DK‐lag‐nummer, som med fordel med FME kan 

indlæses i filen, og dermed indgå i databasen.  

Der tages stilling til resten.  

GIS‐filerne forberedes til Frants. Magasinafgrænsning skal konverteres til .shp, grid og i det omfang det er 

muligt til .tiff (resten må Frants hjælpe med). 
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Når Frants har indlæst og dermed oprettet  ”magasinernes  udbredelse” i GIS‐databasen, så  tjekkes de (se 

punkt 8). 

 Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 

 

4. Oprettelse	af	Dæklagstykkelse	
Før der indlæses GIS data for dæklag, skal der også oprettes metadata for disse i lighed med de metadata, 

der er oprettet for kortlægningsområderne og magasinerne. For dæklag kan lagres oplysninger om Navn, 

Beskrivelse og dæklagstype (magasin specifik eller ej). 

Dæklag er oftest tykkelsesfiler, men de kan være knyttet lag eller være akkumulerede over et givet lag eller 

være beregnet til en given tykkelse.  NST har ønsket, at alle fundne filer indlæses, så der kan være overlap. 

Dæklag kan i databasen lagres som grid og som gridpunkter. Det vil sige, at polygontemaer for dæklag 

generet fra grids (diskuteret datamøde med NST den 9. november 2015) ikke kan lagres. Umiddelbart er 

der tale om en forholdsvis stor andel af dæklagsdataene, som derved ikke kan lagres, før de originale 

griddata leveres af NST. 

Vi skal lige afklare helt præcist, hvilke felter vi bruger i databasen til hvad, så vi har det fulde overblik over 

hvilke felter, der bruges til hvad: 

Alle filer ligger i deres originale format og er kun tjekket for projektion i det omfang, det er muligt. Der er 

oftest ikke oplysninger i filerne, men der kan være en masse oplysninger i navnet. 

De pågældende filer analyseres I FME. Først undersøges om de har den rigtige projektion. Dernæst 

studeres, om der er oplysninger, som skal over i GIS‐databasen. Navnene på filerne kan også indikere lag nr 

eller DK‐lagnummer, som med fordel med FME kan indlæses i filen, og dermed indgå i databasen. NB NST 

har ikke ønsket at etablere en reference til DK‐lag i GIS databasen, så vi skal se hvor det så giver mening at 

lagre denne information i databasen. 

Der tages stilling til resten.  

GIS‐filerne forberedes. Dæklagsgrid skal konverteres til .TIFF, i det omfang det er muligt (resten må Frants 

hjælpe med). Når Frants har indlæst og dermed oprettet  ”dæklags  udbredelse”, så  tjekkes de (se punkt 8). 

 Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 
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5. Oprettelse	af	potentialekort	
Før der indlæses GIS data for potentialekort, skal der oprettes metadata for disse i lighed med de 

metadata, der er oprettet for kortlægningsområderne og de øvrige temaer. GIS databasen rummer 

mulighed for at lagre en række oplysninger om det enkelte potentialekort, se systembeskrivelse for 

databasen. Med den til rådighed værende tid har det ikke været muligt – i denne fase ‐ at generere alle 

disse metadata for de enkelte potentialekort fra redegørelsesrapporter og GIS‐filer m.v. Der er derfor alene 

lagt vægt på at oprette de mest nødvendige metadata for potentialekortene i databasen. Disse omfatter 

Navn (på kortet) Magasin beskrivelse, potentialetype (regionalt, magasinspecifikt etc.) og tidsperiode for 

potentialekortet. 

GIS‐data fra potentialekort kan lagres som gridfiler, potentialelinjer og potentialepunkter, og de kan være 

knyttet lag eller til en given dybde, eller knyttet til primære magasiner.  NST har kun ønsket at alle egentlige 

potentialekort indlæses. 

Vi skal lige afklare helt præcist, hvilke felter vi bruger i databasen til hvad, så vi har det fulde overblik over 

hvilke felter, der bruges til hvad: 

For potentialelinjer kan lagres oplysninger om Trykniveau (langs linjen og områdenavn). Disse data tages fra 

de oprindelige GIS‐filer og filnavn og Redegørelsesrapporter. 

Alle grid filer ligger i deres originale format og er kun indledningsvist tjekket for projektion, i det omfang det 

er muligt. Punkt og linjedata er konverteret til tab‐filer 

De pågældende filer analyseres I FME. Først undersøges om de har den rigtige projektion. Dernæst 

studeres, om der er oplysninger, som skal over i GIS‐databasen. Navnene på filerne kan også indikere lag nr 

eller DK‐lagnummer, som med fordel med FME kan indlæses i filen, og dermed indgå i databasen. Endelig 

konverteres data til .shp format, der indlæses i databasen. 

GIS‐filerne forberedes. Excelfiler konverteres til .shp. Potentiale grid skal konverteres til . TIFF i det omfang 

det er muligt.  

Efter indlæsning kontrolleres de indlæste potentialedata (se punkt 8). 

 Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 

 

6. Oprettelse	af	regionale	potentialekort	
Potentialekort er oftest gridfiler, linjer og punktfiler, og de kan være knyttet lag eller til en given dybde, 

eller knyttet til primære magasiner.  NST har ønsket at alle regionale potentialekort kun indlæses, hvis der 

ikke er egentlige potentialekort fra kortlægningen. 

Alle filer ligger i deres originale format og er ikke tjekket for projektion.  
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De pågældende filer skal analyseres I FME. Først undersøges om de har den rigtige projektion. Dernæst 

studeres om der er oplysninger, som skal over i GIS‐databasen. Navnene på filerne kan også indikere lag nr 

eller DK‐lagnummer, som med fordel med FME kan indlæses i filen, og dermed indgå i databasen.  

Der tages stilling til resten.  

GIS‐filerne forberedes til Frants. Excelfiler konverteres til .shp. Potentiale grid skal konverteres til . TIFF, i 

det omfang det er muligt (resten må Frants hjælpe med). 

Når Frants har indlæst og dermed oprettet  ”potentialekort”, så  tjekkes de (se punkt 8). 

 Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 

 

7. Indlæsning	af	referencer	
NST har ønsket at der indlægges referencer til rapporter for redegørelse, model og 

synkronpejling/potentialekort. 

Det er oprindelig aftalt, at NST leverer referencerne til GEUS. GEUS har dog bedre mulighed for at kunne 

levere referencerne til Redegørelsesrapporter og modeller, så det er aftalt at det gør GEUS. Resten af 

rapporterne skal leveres af NST og forberedes til Frants. 

Afkrydsning af status 

Når opgaven er fuldført for data fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar 

i projektoversigten. 

Hvis ingen data er fundet skrives ”tom” i feltet i stedet for dato og initialer. 

 

8. Kontrol	af	kortlægningsområder	og	indlæsning	af	supplerende	info	(Linea	opgave)	
Når 1‐7 er indlæst gennemgås hvert kortlægnings områdes data på tværs ved et GIS‐program, og ved at 

sammenligne med tilknyttede kommentarer i statusfiler og rapporter. Hvis der mangler informationer i 

databasen, så suppleres de. 

Evt rettelser til GIS‐data leveres til Claus til ny indlæsning. 

Afkrydsning af status 

Der er udarbejdet en tjekliste, som udfyldes for hvert kortlægningsområde. Når opgaven er fuldført for data 

fra kortlægningsområdet, så noteres dato og initialer samt evt. kommentar i projektoversigten. 
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9. Originale	GIS‐data	(Claus	opgave)	
De originale GIS‐data lagres afslutningsvis typevis i mappe 4.7, således at de kan blive leveret til NST 

sammen med den endelige GI‐database.   

 

10.		Konvertering	til	nye	numre	
Hvis vi kan nå det til aller‐ allersidst konverteres de gamle numre til nye i filerne. 
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Arbejdsbeskrivelse	kvalitetssikring	af	GIS‐databasen	
 

Formålet med opgaven er at kontrollere, at det er de rigtige data, der er indsamlede i stamkortene, som er 

indlæst i GIS‐databasen, og at de indlæste data er i overensstemmelse med Redegørelsen (eller anden 

slutrapport (f.eks. IP)). Kvalitetssikringen omhandler alene GEUS proces fra modtagelsen af data til de 

findes i GIS‐databasen. 

Til formålet er udarbejdet skemaet ”KS‐GIS XXXX_Navn v20151217.doc”, der udfyldes for hvert 

kortlægningsområdet svarende til listen ”20151125_GIS data samlet status fra KS.xls”  

Når skemaet er afsluttet, udfyldes statusliste for overblik over fremdrift og samtidig tilbagemelding for 

indlæsning af evt rettelser. 

 

Indledende	aktiviteter:	
Opsætning af GIS 

Data fra Gis‐databasen indlæses i GIS‐program, eksempelvis Q‐GIS. Visningen sættes op, så OmraadeSubId 

vises på kortlægningsområderne. 

Q‐GIS kan vise Grids, men det er lidt omstændeligt, så det anbefales, at Grids åbnes i Arc‐GIS. 

Håndtering af KS‐skemaer 

Kopier og navngiv et nyt KS‐skema, ‐ eksempelvis ”KS_GIS 1434_1440_Pandrup_Tingskov v20151217.doc” 

Se det korrekte navn (Titel) og nummer (OmraadeSubId) for Kortlægningsområdet på listen ”20151125_GIS 

data samlet status fra KS.xls” 

Alle skemaerne lægges – efter endt udfyldelse i mappen: 
NST_GVdata/5_0_Kvalitetssikring af GIS_db/Områder 

	

Udfyldelse	af	KS‐skema:	
1. Er det de rigtige GIS‐polygoner ?  

Det kontrolleres først, om det er de rigtige GIS‐data, der er i databasen, samt hvilke data, der er til stede. 

Til opgaven benyttes Redegørelsesrapporten (eller anden slutrapport (f.eks. IP)), ‐ den findes hurtigst i 

Stamkortet. Rp‐id til rapporten kan også ses i GIS‐databasen 
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a) Findes polygon for Kortlægningens udbredelse? Der må kun findes én fil for ”kortlægningens 

udbredelse” (filen må gerne indeholder flere polygoner). 

I nogle tilfælde ligger OSD‐området (områderne) som ”Kortlægningens udbredelse”, hvilket kan 

udgøre en meget lille del af det reelle kortlagte område, hvorfra der er indsamlet data. I de tilfælde 

kan man overveje at bruge modelområdet i stedet.  

I andre tilfælde udgør ”Kortlægningens udbredelse” af meget store aktivitetsområder, hvor den 

reelle kortlægning kun udgør en lille del.  

Man bør generelt tilstræbe at bruge det område, der bedst afspejler kortlægningen. 

b) Findes fil/filer (grids og/eller polygoner) for magasinudbredelsen?  

Hvilke magasiner er gemt i databasen? Mangler der nogle?  

Skriv gerne, hvilke magasiner, der er primære. 

Hvis kalken udgør et magasin noteres det i KS‐skemaet, ‐ ofte findes ikke data for fladen. 

 

c) Findes fil/filer for dæklag (grids og/eller punkter, ‐ ”kontur” kan ikke lægges i databasen under 

dæklag) ? 

Skriv gerne for hvilke dæklag 

 

d) Findes fil/filer (linjer og/eller punkter) for potentiale? 

Skriv gerne for hvilke magasiner. 

 

2.  Gennemgang af proceskommentarer 

a) Stamkort tjekkes:  

Åben excel‐arken i Stamkort og tjek for vigtige kommentarer.  

Stamkort ligger: 

NST_GVdata/0_3_Datamapper kortlægningsområder, ‐ og dernæst i undermapperne ODE1, PAK2, 

PAK3 osv. 

 

b) Status opsamling tjekkes, ‐ 3 Excel‐ark kontrolleres: 

Åben Studenternes regneark for kortlægningens udbredelse for vigtige kommentarer. 

Regneark ligger: 

NST_GVdata/1_1_Kortlægningens udbredelse/Status_1_1_Udbredelse 20140804 

Åben Studenternes regneark for Magasinafgrænsning for vigtige kommentarer. 
Regneark ligger: 
NST_GVdata/2_0_Magasinafgrænsning/Status_2_Magasinafgrænsning 20151120 
 

Åben Studenternes regneark for Dæklagstykkelse og Potentialekort for vigtige kommentarer. 
Regneark (2 faneblade) ligger:  
NST_GVdata/3_3_Rest_kortlægningstemaer 
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/Status_3_3_Dæklagstykkelse_+_Potentialekort_20151120 
 

c) GIS‐bearbejdning tjekkes: 

Åben Claus’ statusark for vigtige kommentarer. 

Regneark ligger: 

NST_GVdata/4_0_GIS data/5 Claus GIS‐data/20151125_GIS data samlet status fra Claus 

 

d) Topologi tjekkes: 

Åben Frants’ statusark for vigtige kommentarer. 

Regneark ligger: 

NST_GVdata/4_0_GIS data/6 Frants bulkindlæsning/20151125_GIS data samlet status fra Frants 

 

3.  Korrektion af oplysninger i GIS‐db (metadata): 

I GIS‐databasen tjekkes Metadata ved hjælp af 1‐6:    

1) Login i databasen ”Grundvandskort” 

2) Vælg ”Grundvandskort” i øvre venstre hjørne 

3) Udvid bruger flade (gør fladen bredere) for at vælge OmrådeSubid, og indtast nummer. 

4) Stå på områdets linje og vælg ”vis” 

5) Der vises nu 7 faneblade, der kan tjekkes for oplysninger.  

6) Klik på hvert område og tjek for fejl og/eller mangler, samt evt supplement 

 

4.  Generelle kommentarer til NST: 

Her noteres eventuelt kommentarer til indlagte kortlægninger til brug for NST’s eventuelle senere 

opfølgning.  

Til slut angives i KS‐skemaet dato for KS, samt initialer. 

 

Afslutning	på	udfyldelse	af	KS‐Skemaet:	
Hvis der er rettelser, som GEUS kan/skal håndtere, noteres dette i statusarket 
 
Status for KS noteres i Status‐arket ”20151125_GIS data samlet status fra KS”. 
Regnearket ligger: 
NST_GVdata/5_0_Kvalitetssikring af GIS_db/20151125_GIS data samlet status fra KS 

Den endelige afslutning på KS‐skemaet udføres først, når: 

 Evt. rettelser er foretaget i databasen,  

 Mappen med de originale indlæste filer er opdateret, og  

 Dato initialer (nederst på KS‐skema), der angiver at KS er afsluttet. 
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KS‐Skema:	

 

Kvalitetskontrol af indlæste GIS‐data for kortlægningsområde  

Navn _______________ nr. _______________ 

Formål: 

Formålet med denne proces er at sikre, at alle de GIS‐operationer, som GEUS har udført i forbindelse med
GIS‐temaerne, er i overensstemmelse med hinanden. Dvs fra data er udtrukket fra mapperne til de 
endeligt er indlæst i databasen, og med inddragelse af alle relevante afgivne kommentarer undervejs. 

 

1. Er det de rigtige GIS‐polygoner ? 
Er de indlæste polygoner i overensstemmelse med hinanden? 

Er de indlæste polygoner i overensstemmelse med filen med kortlægningens udbredelse ? 

Er de indlæste polygoner i overensstemmelse med redegørelsesrapporten? 

 

 
Findes der filer? 

Er det de 
rigtige? 

Kommentarer til de indlagte polygoner 

Kortlægnings 
udbredelse 

     

Magasiner 
 

   
 

Dæklag 
 

   
 

Potentialer 
 

   
 

 

 

2. Gennemgang af proceskommentarer 
Gennemgang af kommentarer af relevans for indholdet i den endelige database 

 

 
Stamkort 
Tjekket 

 

Status 
op‐

samling 
tjekket 

GIS‐be‐
arbejdning 
tjekket 

Topologi 
tjekket 

OBS Kommentarer 

Kortlægnings 
udbredelse 

       
 

Magasiner 
 

       
 

Dæklag 
 

       
 

Potentialer 
 

       
 

 

 

 



Arbejdsbeskrivelse kvalitetssikring af GIS‐databasen 

Side 5 af 5 
 

3. Korrektion af oplysninger i GIS‐db (metadata) 
Metadata i GIS‐db tjekkes i forhold til oplysningerne i redegørelsesrapport og modeldatabasen. 

Følgende oplysninger indlæses/tjekkes særskilt: 

 Modellag 

 ….. 

Relevante kommentarer fra pkt 2 indlæses i metadata i det omfang, det er overkommeligt. 

 

  Tjekket  Kommentarer til indhold i GIS‐db 

Kortlægnings 
udbredelse 

   

Magasiner 
 

   

Dæklag 
 

   

Potentialekort 
 

   

Pejle‐ og 
støttepkt 
 

   

 

 

 

4. Generelle kommentarer ifm overdragelse til NST 

Kommentarer til indlagte kortlægninger med henblik på evt. senere opfølgning 

 

  Evt. Kommentarer til indlagte GIS‐kort 

Kortlægnings 
udbredelse 

 

Magasiner 
 

 

Dæklag 
 

 

Potentialekort 
 

 

Pejle‐ og 
støttepkt 
 

 

 

 

Dato KS udført:   ________      Initialer:  _________ 

 

Dato afsluttet:     ________      Initialer:  _________ 
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Frants von Platen 

8. juni 2015 

AOMISHA:	Et	værktøj	til	analyse	og	
omstrukturering	af	store	mængder	
MapInfo‐filer	eller	Shape‐filer	
 

Indhold	

Indledning .......................................................................................................................................................... 1 

Krav til den computer, der køres på .................................................................................................................. 2 

Mappestruktur .................................................................................................................................................. 2 

Første trin: Analyse af GIS‐filer .......................................................................................................................... 2 

Andet trin: Redigering af feltmapping tabel ...................................................................................................... 4 

Tredje trin: Konvertering af GIS‐filer ................................................................................................................. 7 

 

Indledning	

I arbejdet med at samle og foretage en ensartet lagring af store mængder GIS‐data fra den nationale 

grundvandskortlægning er der brug for at kontrollere indholdet i de producerede data. Dette papir handler 

kun om vektor‐data (punkter, linjer og polygoner) med tilhørende attributter i formaterne MapInfo og ESRI 

Shape. 

Værktøjet består primært af 2 FME‐workspaces. FME er et generelt program til at arbejde med 

manipulation og konvertering af GIS‐data, og et ”workspace” er en opsætning af en række procedurer med 

tilhørende brugerflade. 

Ud over de 2 workspaces er der nogle få krav til en mappestruktur. Der er ikke brugt ressourcer på at lave 

specielle dialogprogrammer og web‐interfaces. Centralt i værktøjet er et par Excel‐filer (csv‐filer, der 

umiddelbart kan læses af Excel), som bliver produceret i det første trin, og som inden de bruges som input 

til tredje trin, skal gå igennem en redigering af brugeren (trin 2). Denne redigering kan foretages helt 

”manuelt” i Excel, eller der kan laves nogle automatiserede procedurer i Excel eller på anden måde. 
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Krav	til	den	computer,	der	køres	på	

Ud over at der skal være skriveadgang til de mapper, hvor GIS‐filerne ligger, skal der også være installeret 

FME på computeren. Man kan efter aftale med Frants få det installeret på sin kontor‐PC eller man kan køre 

på serveren GEUSARC10TEST, hvor det i forvejen er installeret. Man forbinder sig til GEUSARC10TEST med 

Fjernskrivebord (= Remote Desktop). Brugerne Susie Mielby (smi) og Linea Løfqvist (lil) er registreret som 

Remote Desktop Users på maskinen. GEUS har 3 flydende licenser til FME, hvilket betyder, at der kan være 

situationer, hvor alle 3 i forvejen er optaget. Det får man en meddelelse om. Kontakt evt. Frants for at få 

løst det problem. 

Mappestruktur	

Det forudsættes, at de GIS‐filer, der skal arbejdes med, er organiseret i en række mapper, der grupperer 

filer med nogle fælles egenskaber. Disse mapper kan evt. have et hierarki af undermapper. På samme 

niveau som den øverste del af GIS‐fil‐mapperne er der 3 mapper med faste navne: 

FME  Rummer de anvendte FME‐workspaces og andre filer til styring og 
dokumentation af værktøjet 

Dataoversigt  Her placeres de Excel‐filer, der dokumenterer GIS‐filernes indhold. Også de 
rettede versioner af Excel‐filerne ligger her. Her laves undermapper svarende til 
det øverste niveau af GIS‐filerne. 

Konverteret  Her placeres konverterede versioner af GIS‐filerne. De er konverteret i 
overensstemmelse med indholdet af de tilrettede Excel‐filer (‐ og MapInfo‐filer 
bliver til Shape‐filer). Også her laves undermapper svarende til det øverste 
niveau af GIS‐filerne. 

 

Hvis der f.eks. er samlet GIS‐filer i 2 mapper: ”Fyn_Mapinfo” og ”Ribe_Shape”, vil der efter kørsel af begge 

trin af værktøjet være denne mappestruktur: 

 

Første	trin:	Analyse	af	GIS‐filer	

Det første af de 3 trin i værktøjets anvendelse er en scanning af alle GIS‐filer i en given mappe – og dennes 

undermapper. Det bliver analyseret hvilket koordinatsystem, der er anvendt og hvilke attribut‐felter der 

findes og hvad deres egenskaber er. Resultatet af analysen vises i 2 excel‐filer. Hvis den data‐mappe, der 
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scannes, hedder ”Fyn_Mapinfo”, vil Excel‐filerne hedde: 

<fælles rod>\Dataoversigt\Fyn_Mapinfo\filoversigt_tab_Fyn_Mapinfo.csv 

<fælles rod>\Dataoversigt\Fyn_Mapinfo\feltmapping_tab_Fyn_Mapinfo.csv 

En del er filnavnene er ”tab”, hvad der angiver, at der er tale om MapInfo‐filer. Af vanskelig forklarlige 

grunde er der lavet 2 udgaver af det FME‐workspace, der skal benyttes – til henholdsvis MapInfo‐filer og 

Shape‐filer. Hvis der af en eller anden grund er en blanding af begge filformater i en given mappe, vil de 

altså blive analyseret og viderebehandlet hver for sig – men vil efter endt konvertering alle optræde som 

shapefiler i den samme undermappe i Konverteret‐mappen. 

Proceduren startes ved i stifinder at dobbeltklikke på ..FME\Scan_gisfiler_mapinfo.fmw eller 

..FME\Scan_gisfiler_shape.fmw – alt efter det filformat der skal analyseres. 

Der åbner sig dette vindue: 

 
‐ som indeholder en masse knapper og information, som slet ikke skal benyttes i denne sammenhæng. 

Faktisk er der kun brug for én knap fra knap‐panelet øverst, nemlig denne:  

  
‐ som har hjælpeteksten ”Prompt and Run Workspace” 



AOMISHA: Et værktøj til analyse og omstrukturering af store mængder MapInfo‐filer eller Shape‐filer 

Side 4 af 8 
 

Ved tryk på den kommer følgende dialogboks: 

 

I første linje skrives den fulde sti til den rod‐mappe, som de øvrige mapper ligger i – altså i eksemplet 

ovenfor AOMISHA. Der kan navigeres til den ved tryk på knappen til højre for med 3 prikker. 

I anden linje skrives navnet på den mappe med GIS‐filer (evt. fordelt i undermapper), der skal analyseres. 

Navnet kan kun skrives fra tastaturet. 

Ved tryk på OK starter scanningen. Der skrives undervejs en masse log‐meddelelser i det nederste vindue 

(”Translation Log”). Det er ikke nødvendigt at læse dem hvis alt går godt, men de kan være gode at se på, 

hvis der opstår fejl. De gemmes også i filen ”Scan_gisfiler_mapinfo_<projektnavn>.log i mappen 

Dataoversigt. 

Efter endt kørsel kan workspacet evt. gemmes ved tryk på  . Så vil udfyldningen af dialogboksen blive 

husket til næste gang. 

Der er nu dannet de ovenfor nævnte 2 csv‐filer. Der bliver også lavet en kopi af feltmapping‐filen med 

navnet feltmapping_tab_Fyn_Mapinfo_orig.csv . Når man efterfølgende foretager rettelser i feltmapping‐

filen kan det nemlig være praktisk at have en udgave af filen, som den oprindelig så ud. 

Andet	trin:	Redigering	af	feltmapping	tabel	

Ud over den centrale feltmapping‐tabel dannes også en filoversigts‐tabel: filoversigt_tab_<projekt>.csv. I 

denne er der en række for hver af de læste filer med angivelse af: 

Dataset  Den fulde stil for filen 

SourceFetureType  Selve filnavnet 

Format  MITAB (= MapInfo) eller SHAPE  

Coordsys  Koordinatsystem 
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Et eksempel: 

 

Brug først og fremmest denne fil til kontrol af om koordinatsystemet er korrekt (som vist ovenfor). Hvis det 

ikke er, må der foretages en omprojicering. Det korrekte koordinatsystem har denne betegnelse: 

MapInfo  UTM Zone 32 Euref89 [EPSG: 25832]  
som dog i MapInfo er identisk med: 
ETRS TM Zone 32, Northern Hemisphere (ETRS89) [EPSG: 3044] 

ArcGIS  ETRS_1989_UTM_Zone_32N (EPSG: 25832) 

FME  EPSG:25832 

ETRS89.UTM‐32N 

 

Feltmapping‐tabellen har en del flere felter: 

SortNr  Et løbenummer, der kan bruges til at sortere efter, hvis der er lavet 
alternativ sortering og man vil tilbage til den oprindelige. 

FeatureTypeAttribute  Et felt, der skal være til stede af interne grunde. Pil ikke ved det!  

Dataset  Den fulde sti for filen 

SourceFeatureType  Selve filnavnet 

SourceVarnr  Løbenummer for feltet. Starter fra 0 

SourceAttribute  Feltnavnet 

SourceVarType  Felt‐typen udtrykt i MapInfo eller Shapefil‐jargon 

SourceVarTypeFME  Felt‐typen udtrykt i FME‐jargon 

GeometryType  Geometri‐typen (polygon, linje, punkt). Giver ikke mening for 
MapInfo‐filer, hvor den altid er ”fme_text” 

DestinationFeatureType 

Felter til at foretage rettelser i. Svarer til Source… felter med samme 
navn. Indholdet af disse felter bruges til de konverterede filer. 

DestinationVarnr 

DestinationAttribute 

DestinationVarTypeFME 

 



AOMISHA: Et værktøj til analyse og omstrukturering af store mængder MapInfo‐filer eller Shape‐filer 

Side 6 af 8 
 

Et eksempel: 

 

Ved at foretage rettelser i denne Excel‐fil kan man styre de ændringer, man ønsker at påføre de 

konverterede filer. Man kan lave følgende typer ændringer: 

Ændre filnavnet  Ret filnavnet i DestinationFeatureType. Det skal rettes for alle de felter, 
der indgår i filen – og det skal være nøjagtig den samme ændring! Brug 
derfor Erstat‐proceduren med DestinationFeatureType som markeret 
kolonne. 

Ændre feltnavn  Ret feltnavn i DestinationAttribute. Vær opmærksom på at shapefiler 
ikke understøtter filnavne, der er længere end 10 tegn. Der skelnes ikke 
mellem store og små bogstaver. 

Ændre rækkefølge af felter  Ret tallet i DestinationVarnr. Du er selv ansvarlig for at der ikke 
optræder to felter med samme nummer. Der må godt springes numre 
over. Husk at første felt har nummer 0. 

Slette felter  Slet hele rækken med det pågældende felt. 

Ændre feltdefinitionen  Ret i DestinationVarTypeFME. Det er vigtigt at overholde syntaksen. Se 
nedenstående sammenhæng mellem MapInfo datatyper og FME 
datatyper. 

NB: Det er vigtigt at feltnavn og feltdefinition ændres i overensstemmelse med definitionen i databasen. 
Ellers kan data ikke indlæses. Se systembeskrivelsen for nærmere uddybning. 

 
Sammenhæng mellem MapInfo datatyper og FME datatyper: 

char(width)  fme_char(width) 

date  fme_date 

decimal(width,decimal)  fme_decimal(width,decimal) 

float  fme_real64 

integer  fme_int32 

logical  fme_boolean 

smallint  fme_int16 
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Når du er færdig med at rette i feltmapping‐tabellen gemmes den med det samme navn. Der er i forvejen 

dannet en udgave som den oprindelig så ud med navnet feltmapping_tab_<projekt>_orig.csv eller 

feltmapping_shp_<projekt>_orig.csv. Den kan evt. bruges som udgangspunkt for en ny editering hvis der er 

gået kuk i den første. 

Det er tilladt at køre trin 3 før man er helt færdig med rettelserne. F.eks. hvis man ønsker at kontrollere om 

ændringerne bliver som forventet. Ved en senere fornyet kørsel af trin3 overskrives blot de tidligere 

dannede konverterede filer. 

Tredje	trin:	Konvertering	af	GIS‐filer	

I tredje trin benyttes den redigerede udgave af feltmapping‐tabellen som udgangspunkt for en konvertering 

af de oprindelige GIS‐filer. Og hvis de oprindeligt var i MapInfo‐format bliver de konverteret til Shape‐filer. 

Dette gøres for at standardisere dataformatet, således at det matcher kravene fra databaseindlæsnings‐

programmet. 

Start ved at dobbeltklikke på ..FME\schema_mapper_mapinfo.fmw eller 

..FME\schema_mapper_shape.fmw – alt efter det filformat der skal konverteres. Der åbner sig dette 

vindue: 
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Som i trin 1 startes processen ved at trykke på   og en dialogboks identisk med den i trin 1 åbner: 

 

‐ og den udfyldes på tilsvarende måde.  Ved tryk på OK starter konverteringen og de konverterede filer 

bliver placeret i mappen ”Konverteret” i en mappestruktur svarende til den, de kom fra. Log‐meddelelserne 

fra Tranlation Log‐vinduet bliver gemt i ”schema_mapper_mapinfo_<projektnavn>.log i mappen 

Dataoversigt. 

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan trin 3 gentages med en forbedret udgave af feltmapping‐

tabellen som udgangspunkt. De nye konverterede GIS‐filer vil så blot overskrive de eksisterende. Læg dog 

mærke til, at hvis der er ændret på en navneændring af filnavnene, så kan konverterede filer fra første 

konvertering godt overleve. Men du kan så kende dem på, at de er ældre. 
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Designdokument 

1. Introduktion 

Dette projekt omfatter udvikling af et system, der har til formål at sikre en lagring af GIS data fra den 

Nationale Grundvandskortlægning, i GEUS database infrastruktur.  

Systemet er bygget over en Oracle database som en fysisk implementering af den datamodel som er 

beskrevet i vedlagt bilag. Nuværende dokumentation beskriver hvordan systemet er designet med 

hensyn til arkitekturen, funktionalitet, sikkerhed og tilgang til data. 

2. Forudsætninger 

I forbindelse med den nationale grundvandskortlægning, er der foretaget en omfattende 

dataopsamling af alle grundvands data fra kommunerne. Denne del af opgaven er indbefattet i NST’s 

kvalitetsledelse, som forventes afsluttet i udgangen af 2015. Det er således NST der har ansvar for, at 

alle relevante data fra et kortlægningsområde er færdigrapporteret og tilrettelagt jf. dokumenterede 

vejledninger [ref 1]. Når et kortlægningsområde er færdigmeldt, forventes der at følgende kriterier er 

overholdt: 

- Kortlægningsdata er tilgængeliggjort på en homogeniseret form i de respektive projektmapper 

- Data er opsamlet i relevante databaser (boringsdatabasen, rapportdatabasen, 

modeldatabasen) 

- Data er etableret på en fælles filstruktur og format, som data håndteres på 

Ved systemets idriftsættelse, er det meningen, at alle grundvandskortrelaterede data og tilhørende 

metadata, indlæses ind i den nye database, hvor der foretages en uniform validering og 

kvalitetssikring, således at alle data bliver lagret på et ensartet og uafhængigt fremtidssikret format. 
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3. Overordnet arkitektur 

3.1 Diagram 

 

Figur 1. Systemets overordnede arkitektur. 
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3.2 Beskrivelse af systemarkitekturen 

Systemet er centreret omkring en Oracle database, der af sikkerhedshensyn er beliggende på en 

server inden for GEUS’ firewall. For at kunne stille rapporter, boringer og grundvandsmodeller fra 

databasen til rådighed, som reference materiale til den enkelte grundvandskortlægning, anbringes 

web applikationen til indtastning og fremsøgning på en web server anbragt i DMZ’en, hvorfra den kan 

tilgås gennem en sikker forbindelse i firewallen ind til database serveren. 

 

3.3 Teknologi 

Systemet vil blive baseret på følgende teknologi 

OS:    Windows Server 2011 

Database:   Oracle Spatial 11.2 

Database design:   CA Erwin Data Modeller 9.5.02 

Applikation server:   GlassFish Server 4.1 

Web applikation:   Java Server Faces 2.2 / Prime Faces / JPA 

Konverteringsprogrammer  FME Desktop Oracle Edition 2015 

 

3.4 Sikkerhedsaspekter 

Systemet er i første omgang tiltænkt til at kun kunne tilgås internt i GEUS.  

Da systemet tilgår flere af GEUS’ interne databaser, og som også indeholder fortrolige oplysninger 

som ikke må kunne tilgås, skal man have oprette en klassificeret Oracle brugerkonto med brugernavn 

og password, for at kunne tilgå og indlæse i databasen. 

Ved senere udvidelse til offentlige brugere, vil der være behov for at der laves en envejs 

brugeradgang, hvor der kun kan forespørges på oplysninger i databasen. Skal offentlige brugere som 

kommuner og rådgivere kunne tilgå og indlæse data, vil der være behov for at de får oprettet en særlig 

Oracle bruger adgang. 

 

4. Databasearkitektur 

Grundvandskortdatabasen er udviklet som en Oracle database, af hensyn til GEUS nuværende 

overordnede infrastruktur. GVKORT grundvandskortdatabasen udgør som en integreret led, som 

drager nytte af den eksisterende sammenkobling mellem de øvrige databaser. 

 

5. Brugerstyring 

Alle brugerrettigheder i databasen bliver styret af databaseroller via Oracle brugerstyring. Der er 

oprettet brugerroller ud fra det behov som er vurderet mest sandsynligt. 

 GVKORT_BRUGER:  Almindelig GEUS bruger som kan søge i databasen 

 GVKORT_INDBERETTER: Bruger med rettigheder til at oprette og slette i databasen 

 GVKORT_ADMIN:  Administrator som kan ændre i databasen 
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Brugere af systemet tildeles én af disse roller, afhængig af deres privilegier og funktion. Da der ikke er 

sat krav om hvordan offentlige brugere skal registreres i systemet og kunne tilgå det på nuværende 

tidspunkt, vil De ikke indgå ind under disse. Der vil i stedet være behov for at lave en såkaldt Oracle 

bruger som f.eks. GVKORT_VIEWER, der som udgangspunkt kun vil kunne tilgå tabeller der er opsat 

som et VIEW. 

Rettigheden i at kunne indsætte, rette og slette data i de forskellige tabeller i databasen, styres 

udelukkende ud fra Oracle rollerne. Ansvaret for eventuelle fejlregistreringer, ændringer og/eller 

sletninger, ligger alene i brugerrollens ansvarsfordeling. 

6. Brugergrænsefladen 

 

6.1 Log på 

Adgang til Grundvandskort databasen sker ved at tilgå med nedenstående url og logger sig på med de 

brugeroplysninger man har fået givet: 

http://geustestglassf/Grundvandskort/ 

Bemærk at dette er en TESTSERVER udgave 

 

Figur 2. Log ind til Grundvandskort databasen 

6.2 Opret nyt grundvandskort 

Kun brugere der er oprettet som ”GVKORT_INDBERETTER”, har privilegier til at kunne oprette et nyt 

grundvandskort. Når man har logget sig på, trykker man på Grundvandskort i menubjælken, hvor man 

får en oversigt over de grundvandsort der er oprettet i databasen. For at oprette et nyt 

grundvandskort, trykker man på ”+ Opret”. 

http://geustestglassf/Grundvandskort/
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Figur 3. Oversigt over oprettede grundvandskort i databasen, med mulighed for at oprette et nyt. 

 

 

Figur 4. Oprettelse af grundvandskortets overordnede metadata oplysninger, med mulighed for at 

tilknytning af kortlægningsområdets polygon. 
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7. Datamodel 

7.1 Kriterier for sikker lagring af data 

For at sikre en hensigtsmæssig og optimal lagring af kortlægningsdata 

Til datamodellen er der taget stilling til følgende overordnet punkter, får at opnå en optimal 

systemflade: 

- Der foretages en hovedregistrering for en given grundvandskortlægning, hvor 

underinddelinger som omfatter indberetningen kan registreres. Herunder potentialekort, 

lertykkelseskort, magasinkortlægning og udstrømningsområder. 

- Indberetningen sker via en webside applikation, hvor relevante og understøttede filer indlæses 

til databasen. 

- Der er mulighed for lagring og udtræk af data til og fra databasen. 

- Data der skal indlæses, skal være struktureret på en ensartet hensigtsmæssig måde, både 

hvad angår filtype format, attributterne og det geografiskkoordinatsystem. For det geografiske-

koordinatsystem, er GEUS forpligtet til at bruge det EUREF 1989 UTM ZONE 32 NORD 

(EPSG:25832). Derfor vil dette være den benyttede georeference standard for indlæsning. 

- Data lagres i databasen på et ensartet format, således at der foretages den mest 

hensigtsmæssige og optimale udveksling af data, uden at være afhængig af andre software 

produkter. 

- Kortlægningsdata kan refereres til øvrige databaser i GEUS’ regi, hvor boringsdata, rapporter 

og grundvandsmodeller er registreret. 

- Kortlægningsdata skal kunne trækkes ud og genetableres i et GIS miljø (ArcGIS, MapInfo eller 

GeoScene3D). 

 

7.2 Strukturen for indlæsning af data 

Til indlæsning af data, anbefales der at der anvendes en overordnede katalogstruktur for 

grundvandskortlægnings data er som følgende: 
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7.3 De forskellige datatyper der indgår i et grundvandskort 

I GEO-vejledning 4 ’Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort’ fra 2009 [Ref. 1], er 

der taget udgangspunkt i den dokumentation der omhandler tilretning og strukturering af GIS data, 

således at der fastholdes en konsekvent og ensartet navngivning af datafilerne og deres attributter.  

Filnavne skal være unikke og indeholde entydige informationer om datatype, databehandler og 

tidspunkt, samt evt. søgekriterier. 

Forneden er vist en oversigt over de forskellige GIS datatyper og deres geometritype, som indgår 

under etablering af et grundvandskort. 

Datatype Geometri type Beskrivelse 

Kortlægningsområde Polygon Områdets kortlægning 

Lertykkelseskort Grid Dæklag med tykkelse værdier 

Magasin areal Polygon Magasinudbredelse med angivelse af top- og bundkote. 

Magasin grid Grid Magasinets top-bund værdier 

Boringspunkt Punkt Boringsoplysninger, kvalitet og antal pejlinger 

Pejlepunkt Punkt Oplysninger om pejling, kvalitet og indtag i DK modellag 

Potentialelinje Linje Grundvandspotentiale 

Støttepunkt Punkt Udvalgte støttepejlinger 

Vandspejlskoter samlet Punkt Modificeret kopi af eksisterende GIS-tema om vandspejlskoter 

Udstrømningsområde Polygon  

 

 

8. Beskrivelse af datamodel 

Ikke skrevet endnu… 
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9. Beskrivelse af tabeller og felter 

Nedenstående tabeller, er en oversigt over de databasetabeller der indgår i systemet, hvori der 

indlæses og indtastes data i via web applikationen. For at systemet og databasen kan læse og 

forsvarligt lagre data på en ensartet måde, er det vigtigt at data er struktureret ud fra nedenstående 

kolonnenavne og datatype. Disse attributter er udvalgt på baggrund af de krav der er stillet jf. 

Vejledningen i udarbejdelse af potentialekort [Ref. 1]. 

For at imødekomme en hurtig tilretning og strukturering af de enkelte GIS data, anbefales der at 

filerne bliver kvalitetssikret via ”FME-Mapping programmet” som er udviklet af Frants Von Platen-

Hallermund (fph@geus.dk). I programmet har man mulighed for at udpege de relevante 

attributkolonner der skal med, jf. tabeloversigten, hvor derefter kunne rette dem til så deres 

kolonnenavn og datatype svarer til tabeloversigten. 

Sker det at der indgår én eller flere attributter for en specifik GIS datafil, men som ikke indgår i 

tabeloversigten, vil denne attribut ikke kunne indlæses. 

Kolonnen der angiver ”Null Option Type”, repræsenterer hvorvidt en given attribut er påkrævet eller ej i 

systemet. Hvis en given GIS datafil ikke indeholder en påkrævet attribut der er angivet som ”Not Null”, 

vil systemet melde om fejl og nægte at indlæse datafilen. 

9.1 Oversigt over databasetabeller 

Tabel Navn : GRUNDVANDSKORT 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Titel VARCHAR(200) Not Null   

Formaal_kode NUMBER(2) Null Ref. til tabel ”FORMAAL_LIST” 

Omraadenavn VARCHAR(64) Null   

OmraadeId VARCHAR(10) Not Null Ex. ”123456789a” 

OmraadeSubId VARCHAR(100) Null   

Startdato DATE Null Ex. ”2015-12-31” 

Slutdato DATE Null Ex. ”2015-12-31” 

UdtraeksDato DATE Null Ex. ”2015-12-31” 

FrigivelsesDato DATE Not Null Ex. ”2015-12-31” 

Datum VARCHAR(7) Not Null Kun "EUREF89" 

UTMzone NUMBER(2) Not Null Kun "32" 

Konsulent VARCHAR(250) Null   

Rekvirent VARCHAR(250) Null   

Kommentar VARCHAR(200) Null   

Tabel Navn : KORTLAEGNINGSOMR 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Filnavn VARCHAR(20)  Null  Ex. ”123456789abc” 

Tabel Navn : RAPPORT 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Rapportid VARCHAR(20)  Null  Ex. ”12345678” 

Tabel Navn : MODEL 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 
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Modelid VARCHAR(20)  Null  Ex. ”12345678” 

Tabel Navn : DAEKLAG 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Navn VARCHAR(60) Not Null   

Beskrivelse VARCHAR(2000) Null   

Daeklagtype_kode NUMBER(2) Null Ref. til tabel ”DAEKLAG_TYPE_LIST” 

Tabel Navn : DAEKLAGGRID 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Filnavn VARCHAR(254) Null   

Tabel Navn : DAEKLAG_GRIDPUNKT  

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

UTMX NUMBER(10,2) Null   

UTMY NUMBER(10,2) Null   

Vskote NUMBER(7,2) Null   

Tabel Navn : MAGASIN 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Magasinnavn VARCHAR(254) Not Null Ex. ”Magasin 3”  

Indsats_lbnr VARCHAR(15) Null 
 

Magasin_nr VARCHAR(15) Null Ex. ”1607”  

Magasin_subnr VARCHAR(15) Null Ex. ”1” 

Magasin_type NUMBER(2) Null Ref. til tabel ”MAGASIN_TYPE_LIST” 

Stednavn_kort VARCHAR(20) Null Ex. ”Fyn” 

Stednavn_langt VARCHAR(40) Null Ex. ”Fyns Amt” 

Magasin_myndighed VARCHAR(5) Null Ex. "NYK" 

Magasin_lithologi NUMBER Null Ref. til Boringsdatabasen 

Magasin_oprettelse DATE Null Ex. ”2015-12-31”  

Magasin_generelBem VARCHAR(254) Null   

Magasin_kemiBem VARCHAR(254) Null   

Beskrivelse VARCHAR(254) Null   

GVF_id VARCHAR(15) Null   

EU_CD VARCHAR(24) Null   

Magasin_del NUMBER(2) Null Ref. til tabel ”MAGASIN_LAGTYPE_LIST” 

Dkmodellag_no NUMBER Null Ref. til Modeldatabasen 

Dkmodelag_forkortelse VARCHAR(3) Null Ex. ”KS1” 

Dkmodelag_beskrivelse VARCHAR(100) Null  

Tabel Navn : MAGASIN_AREAL_GEOM 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Kote_top NUMBER(6,2) Null   

Kote_bund NUMBER(6,2) Null   

Tabel Navn : MAGASIN_GRID 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 



Systembeskrivelse Version: 0.9 beta 

Sikring af Grundvandskortlægnings data Dato: 03-10-2016 

 

Dokument GEUS 2015 Side 12 af 15 

Filnavn VARCHAR(254) Null   

Tabel Navn : POTENTIALEKORT 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Navn VARCHAR(30) Not Null  

Magasinbeskrivelse VARCHAR(500) Null   

Tidsperiode NUMBER(4) Null Ex. ”2014” 

Potentialetype_kode NUMBER(4) Null Ref. til tabel ”POTENTIALETYPE_LIST” 

Udfoerelsesdato DATE Null Ex. ”2015-12-31”  

Udfoert_af VARCHAR(50) Null   

Ordregiver VARCHAR(50) Null   

Aarstidsvariation VARCHAR(200) Null   

Langtidsvariation VARCHAR(200) Null   

Datakvalitet VARCHAR(200) Null   

Beskrivelse VARCHAR(2000) Null   

Pejleprogram VARCHAR(200) Null   

Potentialekort VARCHAR(200) Null   

Tabel Navn : POTENTIALELINIE_GEOM 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Trykniveau NUMBER(4,1) Null Ex. ”7,5” 

Omr_navn VARCHAR(128) Null   

Tabel Navn : BORINGSPUNKT_GEOM 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

DGUNR VARCHAR(10) Null Ex. ”146.1939” 

Indtagsnr NUMBER(2) Null Ex. ”1” 

Terraenkote NUMBER(7,2) Null Ex. ”12,34” 

Boringsdato DATE Null Ex. ”2015-12-31” 

Boringskvalitet VARCHAR(1) Null Ex. ”B” 

Boredybde NUMBER(4,1) Null Ex. ”55,6” 

Indtag_topkote NUMBER(4,1) Null 
 

Indtag_bundkote NUMBER(4,1) Null   

Magasin_bja VARCHAR(2) Null Ex. ”DS” 

Antal_pejlinger NUMBER(6) Null Højest "999999" 

Medtag NUMBER(1) Null Nej="0" eller Ja="1" 

Kommentar VARCHAR(2000) Null   

Tabel Navn : PEJLEPUNKT_GEOM 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

DGUNR VARCHAR(10) Null Ex. ”146.1939” 

Indtagsnr NUMBER(2) Null Ex. ”2” 

Terraenkote NUMBER(7,2) Null 
 

Vskote NUMBER(7,2) Null   

Pejlingsdato DATE Null Ex. ”2015-12-31”  
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Pejlekvalitet NUMBER(1) Null Ex. ”1” 

DKmodellag VARCHAR(3) Null Ex. ”KS1” 

Medtag NUMBER(1) Null Nej="0" eller Ja="1" 

Kommentar VARCHAR(2000) Null   

Tabel Navn : STOETTEPUNKT_GEOM 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Vskote NUMBER(7,2) Null   

Kommentar VARCHAR(2000) Null   

Medtag NUMBER(1) Null Nej="0" eller Ja="1" 

Tabel Navn : SUPPLERENDE_PEJLEDATA 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

DGUNR VARCHAR(10) Null Ex. ”146.1939” 

Indtagsnr NUMBER(2) Null   

Databehov_pejling VARCHAR(3) Null   

Databehov_indmaaling VARCHAR(3) Null   

Kommentar VARCHAR(2000) Null   

Tabel Navn : PEJLEPROGRAM_FORSLAG 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Magasinnavn VARCHAR(200) Null   

DGUNR VARCHAR(10) Null Ex. ”146.1939” 

Indtagsnr NUMBER(4) Null   

Pejlefrekvens VARCHAR(5) Null   

Masterboring VARCHAR(3) Null   

Kommentar VARCHAR(2000) Null   

Tabel Navn : VSKOTE_SAMLET_GEOM 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

DGUNR VARCHAR(10) Null Ex. ”146.1939” 

Indtagsnr NUMBER(4) Not Null Ex. ”2” 

Vskote NUMBER(7,2) Null   

Pejlingsdato DATE Null Ex. ”2015-12-31”  

Medtag NUMBER(1) Null Nej="0" eller Ja="1" 

Kommentar VARCHAR(2000) Null   

Tabel Navn : POTENTIALEGRID 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Filnavn VARCHAR(254) Null   

Tabel Navn : BRUGER 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Brugernavn VARCHAR(30) Not Null Ex. ”CBP” 

Fornavn VARCHAR(50) Not Null Ex. Christian 

Efternavn VARCHAR(50) Not Null Ex. Pedersen 

Telefon NUMBER(8) Null   
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Email VARCHAR(254) Not Null   

Status VARCHAR(20) Null Ex. Studerende 

Kommentar VARCHAR(500) Null   

Firmaid NUMBER(8) Null Ref. til ”FIRMA” tabel 

Tabel Navn : FIRMA 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Firmanavn VARCHAR(50) Null   

Adresse VARCHAR(50) Null   

Postnr NUMBER(4) Null   

Bynavn VARCHAR(50) Null   

Tabel Navn : POTENTIALETYPE_LIST 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Korttekst VARCHAR(30) Null   

Langtekst VARCHAR(60) Not Null   

Tabel Navn : MAGASIN_TYPE_LIST 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Korttekst VARCHAR(30) Null   

Langtekst VARCHAR(60) Not Null   

Tabel Navn : MAGASIN_LAGTYPE_LIST 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Korttekst VARCHAR(30) Null   

Langtekst VARCHAR(60) Not Null   

Tabel Navn : DAEKLAG_TYPE_LIST 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Korttekst VARCHAR(30) Null   

Langtekst VARCHAR(60) Not Null   

Tabel Navn : FORMAAL_LIST 

Kolonne Navn Data Type Null Option Type Kolonne Definition 

Korttekst VARCHAR(30) Null   

Langtekst VARCHAR(60) Not Null   

 

9.2 Oversigt over listetabeller i databasen 

Tabel Navn : POTENTIALETYPE_LIST 

Kode Korttekst Langtekst 

1 MagSpec Magasinspecifikt 

2 LagSpec Lagspecifikt 

3 RegOverfladeGvm Regionale overfladenært grundvandsmagasin 

4 RegPrimGvm Regionale primære grundvandsmagasiner 

5 Ukendt Ikke defineret 
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Tabel Navn : MAGASIN_TYPE_LIST 

Kode Korttekst Langtekst 

1 Magasin Magasin 

2 Magasin kompl. Magasin kompleks 

3 Magasindel Del af magasin 

4 Linse udenf. Vandf. Lag Linse udenfor vandførende lag 

Tabel Navn : MAGASIN_LAGTYPE_LIST 

Kode Korttekst Langtekst 

1 Top-Bund Magasin Top & Bund 

2 Tykkelse Magasin Tykkelse 

Tabel Navn : DAEKLAG_TYPE_LIST 

Kode Korttekst Langtekst 

1 Dæklagtyk. Uspec. Dæklagstykkelse Uspecifikt 

2 Dæklagtyk. Mag.spec. Dæklagstykkelse Magasinspecifikt 

Tabel Navn : FORMAAL_LIST 

Kode Korttekst Langtekst 

1 Indsatskort Indsatskortlægning 

2 Grvkort Generel grundvandskortlægning 

3 Kildeplads Kildepladsundersøgelse 
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